

Gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale “Pianura e Montagna Modenese”



Allegato E al Disciplinare Tecnico

Cronoprogramma complessivo delle attività di trasformazione dei servizi di raccolta

La seguente tabella illustra i tempi per l'attivazione dei servizi di raccolta previsti nell'anno a regime, Comune per Comune, così come proposti nell'offerta tecnica del Gestore.

Comuni	Utenze Totali	Descrizione attività del transitorio	1° anno affidamento												2° anno affidamento											
			gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Bastiglia, Bomporto	6.175	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castelfranco Emilia, San Cesario S/P	18.640	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Marano S/P, Guiglia	4.389	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Spilamberto, Vignola	19.280	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Modena	98.357	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Fiorano Modenese, Sassuolo	29.282	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Maranello, Formigine	27.496	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Fanano, Lama Mocogno, Montecreto, Sestola	12.486	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Pavullo, Polinago	10.758	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Fiumalbo, Frassinoro, Montefiorino, Pievepelago, Riolunato	12.394	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Palagano, Prignano sulla Secchia, Serramazzoni	11.549	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Montese, Zocca	8.022	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								
Castelvetro di Modena, Castelnuovo Rangone, Savignano S/P	17.412	censimento delle utenze																								
		progettazione esecutiva/operativa																								
		campagne di comunicazione e consegne materiali																								
		avvio trasformazione servizi																								