

CLMO/2017/10 del 18 dicembre 2017

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.

IL COORDINATORE
F.to Caterina Bagni

CONSIGLIO LOCALE di MODENA

CLMO/2017/10

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 14:30 presso Sala del Consiglio provinciale della Provincia di Modena, si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera PG/AT/2017/8008 del 12.12.2017.

Assume la presidenza il Coordinatore locale che chiama Mario Ori, funzionario di ATERSIR, ad assisterlo in qualità di segretario verbalizzante.

Il dibattito è integralmente sottoposto a registrazione audio conservata agli atti.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA			NO	0,6622
BOMPORTO	Borghi Alberto	Sindaco	SI'	1,3444
CAMPOGALLIANO	Guerzoni Paola	Sindaco	SI'	1,1971
CAMPOSANTO	Baldini Antonella	Sindaco	NO	0,5660
CARPI	Tosi Simone	Assessore	SI'	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Reggianini Stefano	Sindaco	SI'	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Paradisi Massimo	Sindaco	SI'	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Amico Ernesto Maria	Assessore	SI'	1,4922
CAVEZZO			NO	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Prandini Luca	Sindaco	SI'	1,2507
FANANO	Muzzarelli Stefano	Sindaco	SI'	0,5491
FINALE EMILIA			NO	2,0474
FIORANO MODENESE			NO	2,1929
FIUMALBO			NO	0,3455
FORMIGINE			NO	4,1680
FRASSINORO			NO	0,4274
GUIGLIA			NO	0,6638
LAMA MOCOCCO			NO	0,5274
MARANELLO			NO	2,1548
MARANO SUL PANARO	Zanantoni Rita	Assessore	SI'	0,7569
MEDOLLA	Sgarbi Patrizia	Assessore	SI'	0,9382
MIRANDOLA	Benatti Maino	Sindaco	SI'	3,0215
MODENA	Guerzoni Giulio	Assessore	SI'	21,3515
MONTECRETO	Bonucchi Leandro	Sindaco	SI'	0,3096
MONTEFIORINO			NO	0,4576
MONTESE			NO	0,5880
NONANTOLA	Piccinini Enrico	Assessore	SI'	1,9843
NOVI DI MODENA	Bacchelli Susanna	Assessore	SI'	1,4874
PALAGANO			NO	0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Biolchini Luciano	Sindaco	SI'	2,2228
PIEVEPELAGO			NO	0,4562

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
POLINAGO	Tomei Giandomenico	Sindaco	SI'	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA			NO	0,6371
RAVARINO		Assessore	SI'	0,9197
RIOLUNATO			NO	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO			NO	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Silvestri Alberto	Sindaco	SI'	1,4938
S.POSSIDONIO			NO	0,6192
S.PROSPERO			NO	0,8814
SASSUOLO			NO	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Caroli Germano	Sindaco	SI'	1,2871
SERRAMAZZONI			NO	1,1381
SESTOLA			NO	0,4988
SOLIERA	Bagni Caterina	Assessore	SI'	1,9704
SPILAMBERTO			NO	1,6242
VIGNOLA	Pelloni Simone	Sindaco	SI'	3,0669
ZOCCA	Tanari Gianfranco	Sindaco	SI'	0,7682
PROVINCIA DI MODENA	Reggianini Stefano	Consigliere	SI'	10,0000

Presenti n. 25 pari a quote 72,3013

Assenti n. 23 pari a quote 27,6987

Riconosciuta la validità della seduta Caterina Bagni, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d'Ambito l'approvazione del Piano d'Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l'art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

considerato che:

- con deliberazione n.11 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 41 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.6 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore HERA S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2016 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- durante il 2016 non è stato proposto alcun nuovo intervento che necessiti di ratifica da parte del Consiglio locale ai sensi della delibera CAMB 75/2017;
- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2016 risultano essere sostanzialmente in linea con quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto,

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti unanimi a favore n. 23 (quote 68,37), con voti contrari n. 0, astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2016 per il gestore HERA S.p.A. per il bacino tariffario di Modena come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2016
Gestore: HERA s.p.a.
Sottoambito: Modena**

11 ottobre 2017

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2016

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2016, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.11 del 3 Dicembre 2015, che il gestore HERA ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2016		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2016	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A]	€ 11.497.000	€ 321.995	€ 11.818.995	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 11.497.000	€ 321.995	€ 11.818.995	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA abbia effettuato nel corso del 2016 investimenti superiori, in termini economici, rispetto a quanto era stato preventivato per un importo di € 321.995; nel caso specifico, dal momento che non vi erano contributi programmati, si nota come ad incrementare sia stato l'importo lordo degli investimenti effettuati e quindi l'impegno di spesa da parte del gestore.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2016

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata ritenuta esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2016: 86

Numero di interventi rendicontati nel 2016: 76

	Numero	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2016	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2016	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2015 (% di scostamento pari al -100%)	17	€ 0	€ 465.000			
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	0	€ 0	€ 0	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2016 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	7	€ 392.772	€ 0			
Interventi avviati nel 2016 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0			
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	49	€ 4.741.804	€ 4.725.000			
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	14	€ 279.193	€ 284.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del	20	€ 6.684.419	€ 6.307.000	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%						
---	--	--	--	--	--	--

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo superiore a quello preventivato (cfr. Tab 1) non ha avviato, nel 2016, 17 interventi che invece erano stati programmati (per l'elenco si veda la Tabella 3) per un totale di 465.000 euro; in compenso però il gestore ha avviato anticipatamente 7 interventi rispetto a quanto programmato per un totale di quasi 400.000 euro. Inoltre si può notare come rispetto ai 76 interventi che il gestore ha rendicontato, il 64% di questi (49 interventi) hanno avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20% in più o in meno anche se l'ammontare complessivo di quanto rendicontato (€ 4.741.804) è quasi pari a quanto era stato preventivato (€ 4.725.000) a dimostrazione che comunque gli scostamenti si sono bilanciati bene tra loro; per tutti gli scostamenti che si sono verificati e per i quali sono state richieste al gestore motivazioni queste sono state fornite e sono state considerate esaustive.




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2016 da Piano approvato
2014MOHA0018	Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati Cà Montanari e Gatta	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	20.000
2014MOHA0026	Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta	ACQUEDOTTO	Formigine;	120.000
2014MOHA0031	Nuovo sollevamento località Cà Baldini e collegamento Casa Togno e Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama.	DEPURAZIONE	Guiglia;	30.000
2014MOHA0035	Realizzazione trattamento appropriato località Barigazzo	DEPURAZIONE	Lama Mocogno;	10.000
2014MOHA0041	Rifacimento collettore Comune di Marano al depuratore di Vignola	FOGNATURA	Marano sul Panaro;	10.000
2014MOHA0055	Adeguamento scolmatori soratore e Naviglio	FOGNATURA	Modena;	10.000
2014MOHA0120	Adeguamento attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	30.000
2014MOHA0148	Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero	FOGNATURA	Palagano;	45.000
2014MOHA0154	Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Pian di Scuola, Cà Bosi - polo produttivo, Olina, C? d'Olina, Scalella, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, Camatta, Casa Bellei)	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	10.000
2015MOHA0017	NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-MONTECUCCOLO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	60.000
2014MOHA0179	Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo;	10.000
2014MOHA0180	Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	50.000
2014MOHA0188	Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzoni;	10.000

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Importo investimenti Lordo [€] previsto nel 2016 da Piano approvato
2014MOHA0201	Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via Pontemarianna	FOGNATURA	Spilamberto;	10.000
2014MOHA0204	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Spilamberto;	10.000
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	Vignola;	20.000
2014MOHA0216	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca	DEPURAZIONE	Zocca;	10.000
			TOTALE	465.000

TAB.3 Interventi previsti nel 2016 e non realizzati (Percentuale di scostamento pari a -100%)

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOHA0001	Manutenzione straordinaria serbatoio via Loda	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	200.000	30.000	0	30.000	31.826	0	31.826	6%	
2014MOHA0002	Collettamento alla rete del capoluogo degli scarichi non trattati di Via Guido Reni Est, Via Guido Reni Ovest, Zona Artigianale - Via Ligabue	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	790.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0003	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia I STRALCIO	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	382.000	12.000	0	12.000	12.260	0	12.260	2%	
2014MOHA0004	Revamping campo pozzi Via Muzza Corona	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	120.000	80.000	0	80.000	24.495	0	24.495	-69%	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. AVANZAMENTO CONDIZIONATO DA UNA RIVISITAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE E DELLA REALIZZAZIONE DELLA CONDOTTA DI COLLEGAMENTO CON CASTELFRANCO
2014MOHA0005	Realizzazione e monitoraggio piezometri per protezione dinamica campo pozzi di via loda	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	160.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0006	Potenziamento del sistema di disidratazione fanghi del depuratore del Capoluogo.	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0007	Risanamento e potenziamento dell'assetto fognario del capoluogo comprensivo della sistemazione degli scarichi/scolmatori e sollevamenti	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	2.500.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0008	Collettamento di Pilastrello al depuratore di Gaggio	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	170.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0009	Studio e collettamento a idoneo trattamento delle frazioni di Riolo, Recovato, Rastellino	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	600.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0010	Potenziamento del depuratore centralizzato Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	DEPURAZIONE	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	3.000.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0011	Rinnovo e potenziamento dorsale idrica via Emilia II STRALCIO	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	240.000	57.000	0	57.000	52.958	0	52.958	-7%	
2014MOHA0012	Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - I Lotto	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	445.000	14.000	0	14.000	1.081	0	1.081	-92%	
2014MOHA0227	Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - I Lotto	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	470.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0229	Collettamento di Riolo al depuratore di Castelfranco - II Lotto	FOGNATURA	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	555.000	50.000	0	50.000	271.487	0	271.487	443%	MAGGIORI ONERI LEGATI A GESTIONE DELLA VIABILITA', ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI, ESECUZIONE DEGLI SCAVI E RIEMPIIMENTI.
2015MOHA0001	POTENZIAMENTO DORSALE V. MUZZA CORONA	ACQUEDOTTO	Castelfranco Emilia;	Gestore HERA	220.000	220.000	0	220.000	3.112	0	3.112	-99%	POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI ESECUZIONE 2017 - 2018
2014MOHA0013	Collettamento alla rete di San Vito di Splimberto dell'agglomerato Oratorio di Sant'Anna	FOGNATURA	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	150.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0014	RINN.RETE-V.VANDELLI MONTALE	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	70.000	0	0	0	46.393	0	46.393	100%	INTERVENTO AVVIATO NEL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPSTICHE AUTORIZZATIVE. CONCLUSIONE LAVORI PREVISTA NEL 2016.
2014MOHA0015	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	75.000	0	0	0	62.956	0	62.956	100%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014MOHA0016	Collegamento Castelnuovo Martiniana con Serbatoio pensile di Castelnuovo	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	560.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0017	Collegamento condotta Cavidole con San Donnino Settecani	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	560.000	0	0	0	188.094	0	188.094	100%	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA.TRASCINAMENTO DAL 2015 COMPLETAMENTO NEL 2016 COSTI SERVITU' NEL 2017
2014MOHA0222	Estensione rete acqua via Case Bruciate	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	115.000	0	0	0	0	0	0		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015MOHA0002	NUOVO COLLEGAMENTO RETI DI PORTILE -V. VIAZZA	ACQUEDOTTO	Castelnuovo Rangone;	Gestore HERA	120.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0018	Sistema di trattamento appropriato negli agglomerati Cà Montanari e Gatta	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	90.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	ID CONCLUSO SU ADEGUAMENTO DELL'AGGLOMERATO DI CA' MONTANARI. RINOMINARE TITOLO ID
2014MOHA0019	RINN RETE H2O V.X MODENA	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0020	RINN.RETE-SOLIGNANO N.	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	70.000	0	0	0	38.904	0	38.904	100%	INTERVENTO AVVIATO NEL 2015 CON COMPLESSITA' LEGATE ALLE AUTORIZZAZIONI PRIVATI (SERVITU'). COMPLETAMENTO LAVORI PREVISTO NEL 2016.
2014MOHA0021	Nuovo serbatoio Bergognina	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	300.000	25.000	0	25.000	509	0	509	-98%	RIPIANIFICAZIONE PER RIVALUTAZIONE PRIORITÀ
2014MOHA0022	Collettamento alla rete fognaria di Castelvetro della zona comparto ceramiche Rio Maldello a Solignano	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	200.000	100.000	0	100.000	162.155	0	162.155	62%	L'INIZIO LAVORI ERA PREVISTO NEL 2015 E SUDDIVISO TRA 2015 E 2016. I MAGGIORI ONERI SONO DOVUTI AI RITARDI IN FASE DI AUTORIZZAZIONE CHE HANNO COMPORATO LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA INTERAMENTE NEL 2017.
2014MOHA0023	Nuovo pozzo Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA00228	Collettamento reflui di Levizzano al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	310.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0003	POTENZIAMENTO DORSALE BERGOGNINA - CAPOLUOGO	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	180.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0004	NUOVO COLLEG. SERB. GALLO - POGGIOLI	ACQUEDOTTO	Castelvetro di Modena;	Gestore HERA	200.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA00230	Revamping impianto Ponte Fossa	ACQUEDOTTO	Fiorano Modenese;	Gestore HERA	100.000	30.000	0	30.000	36.066	0	36.066	20%	
2014MOHA0024	RINN. RETE AC - VSPEZZANI	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA	35.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0025	Risanamento canale di Formigine sotto C? Longa di Casinbalbo	FOGNATURA	Formigine;	Gestore HERA	95.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0026	Nuova condotta dedicata al nuovo pozzo di Magreta	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA	660.000	120.000	0	120.000	0	0	0	-100%	POSTICIPATO PER VINCOLI AUTORIZZATIVI ESECUZIONE 2017
2015MOHA0005	POTENZIAMENTO RETE V.FOSSA	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA	180.000	200.000	0	200.000	178.734	0	178.734	-11%	
2015MOHA0006	NUOVO COLLEGAMENTO IMPIANTO TOMMASELLI - IMPIANTO S.GAETANO	ACQUEDOTTO	Formigine;	Gestore HERA	550.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0027	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Pian di Venano)	FOGNATURA	Frassinoro;	Gestore HERA	125.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0028	Realizzazione di trattamento appropriato agli agglomerati Fontanaluccia, Piandefagotti	FOGNATURA	Frassinoro;	Gestore HERA	650.000	32.000	0	32.000	39.416	0	39.416	23%	
2014MOHA0029	Realizzazione di trattamento appropriato Case Cerbiani	FOGNATURA	Frassinoro;	Gestore HERA	142.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0007	INTERCON.FRAZ. RICCOVOLTO A SIST.DRAGONE	ACQUEDOTTO	Frassinoro;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0030	Dismissione del Depuratore esistente e collettamento dei reflui a Marano su Panaro	FOGNATURA	Guiglia;	Gestore HERA	670.000	36.000	0	36.000	15.387	0	15.387	-57%	MINORI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RISPETTO AL PIANIFICATO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN QUANTO RIPRISTINATA LA PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE NATIVA (ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DEL SISTEMA DEPURATIVO DI GUIGLIA LAMA).
2014MOHA0031	Nuovo sollevamento località Cà Baldini e collegamento Casa Togno e Bivio Serravalle a impianto Guiglia Lama.	DEPURAZIONE	Guiglia;	Gestore HERA	60.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO È STATO OGGETTO DI RIVALUTAZIONE IN ACCORDO CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE
2014MOHA0032	Realizzazione impianto di depurazione frazione Monte Orsello	DEPURAZIONE	Guiglia;	Gestore HERA	190.000	30.000	0	30.000	5.003	0	5.003	-83%	MINORI ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RISPETTO AL PIANIFICATO A SEGUITO DELLA VARIAZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE IN QUANTO RIPRISTINATA LA PIANIFICAZIONE RELATIVA ALLA SOLUZIONE PROGETTUALE NATIVA (DA INIZIALE ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO A SOLUZIONE DI COLLETTAMENTO).
2014MOHA0033	Magliature con Rosola	ACQUEDOTTO	Guiglia;	Gestore HERA	200.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0034	Realizzazione sistemi di trattamento appropriati per agglomerati < 200 AE (Piane di Mocogno Caserma, Mocogno - v. Rosario)	FOGNATURA	Lama Mocogno;	Gestore HERA	90.000	0	0	0	0	0	0		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOHA0035	Realizzazione trattamento appropriato località Barigazzo	DEPURAZIONE	Lama Mocogno;	Gestore HERA	315.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	NECESSITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEGLI ATTI CONCESSORI PER LE OPERE PREVISTE IN AREA PRIVATA.
2014MOHA0036	Montecenero Nord: realizzazione di collettore fognario e di un depuratore biologico	FOGNATURA	Lama Mocogno;	Gestore HERA	470.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0037	Collettamento dell'agglomerato di Borra - Sanatorio al depuratore di Borra	FOGNATURA	Lama Mocogno;	Gestore HERA	150.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0008	RADDOPPIO DORSALE DRAGONE DA CAPOLUOGO A C.MONTESE	ACQUEDOTTO	Lama Mocogno;	Gestore HERA	400.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0038	Collegamento rete fognaria della località? La Svolta di S. Venanzio alla condotta di Via Fondo val Grizzaga con eliminazione dell'omonimo impianto di trattamento	FOGNATURA	Maranello;	Gestore HERA	150.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0039	Raccolta e trattamento reflui in località Fogliano (versante Ovest)	FOGNATURA	Maranello;	Gestore HERA	170.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0040	Collegamento al depuratore di Sassuolo della rete al servizio del quartiere di Via Sicilia e Via Grizzaga	FOGNATURA	Maranello;	Gestore HERA	30.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0041	Rifacimento collettore Comune di Marano al depuratore di Vignola	FOGNATURA	Marano sul Panaro;	Gestore HERA	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	IN CORSO DI VALUTAZIONE L'EFFETTIVA NECESSITA' DELL'INTERVENTO, IN QUANTO DA DIVERSI ANNI NON SI SEGNALENO PROBLEMATICHE SUL SISTEMA FOGNARIO OGGETTO DI STUDIO. POSTICIPATO AL 2017 LO STUDIO DI FATTIBILITA' CHE PERMETTERA' DI INDIVIDUARE EVENTUALI CRITICITA' RESIDUE O STABILIRE L'IDONEITA' DELLO STATO DI FATTO DEL SISTEMA.
2014MOHA0042	sistemazione rete con alimentazione da ottimizzazione	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0009	CLASSIFICAZIONE A FINI POTABILI ACQUA PANARO	ACQUEDOTTO	Marano sul Panaro;	Gestore HERA	30.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0043	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	1.170.000	30.000	0	30.000	8.591	0	8.591	-71%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO, LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014MOHA0044	RINN.RETE AC - CORSO DUOMO	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	180.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0045	RINN.RETE - PARCO UCCELLIERA	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	150.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0046	RINN. RETE AC - VIA SASSI	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	40.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0047	Implementazione acquedotto Usi Plurimi a servizio Polo Estrattivo di Marzaglia. - ID PREGRESSO	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	333.700	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0048	Costruzione di un impianto di potabilizzazione della risorsa emunta dal sistema acquedottistico agroindustriale del Secchia a servizio delle centrali AIMAG e HERA	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	5.000.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0049	Modena Capoluogo: Potenziamento dissabbiatore e sistema di trattamento liquami da fosse Imhoff	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	1.000.000	100.000	0	100.000	56.605	0	56.605	-43%	IL PROLUNGAMENTO DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI COMPATTAZIONE DEL VAGLIO HANNO FATTO SLITTARE ALTRI LAVORI TRA CUI LA SOSTITUZIONE DELLA SECONDA GRIGLIA.
2014MOHA0050	Opere di collettamento delle reti fognarie dell'agglomerato di Paganine al depuratore di Modena	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	345.000	140.000	0	140.000	123.209	0	123.209	-12%	
2014MOHA0051	Tre Olmi: Risanamento ambientale sistema scolante zona Tre Olmi, Fiera, via Castaldi - Progetto in due stralci di cui uno a parziale carico di TAV.	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	1.072.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0052	Adeguamento rete di drenaggio Modena Est	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	610.000	90.000	0	90.000	41.712	0	41.712	-54%	RITARDO DELL'ITER AUTORIZZATIVO

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivo e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					PROGETTUALE INTERVENTO	Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	
2014MOHA0053	Collettore zona Via Sassi da Guicciardini a Don Minzoni	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	600.000	50.000	0	50.000	15.420	0	15.420	-69%	A VALLE DI PRIME VALUTAZIONI TECNICHE SI È DECISO DIVIDERE L'INTERVENTO IN 2 DIVERSI ID ARSI, PROPONENDO LA CREAZIONE DI UN NUOVO ID CHE SARÀ PER UN INTERVENTO DI NATURA MANUTENTIVA PROGRAMMATO TRA IL 2017-2018(DENOMINATO "ADEGUAMENTO STRUTTURALE CANALE PRADELLA"), MENTRE L'ID "2014MOHA0053" - CHE PREVEDE L'INTERVENTO STRUTTURALE - HA SUBITO UNA RI-PIANIFICAZIONE CON UN AVVIO DELLA PROGETTAZIONE SOLO A VALLE DELL'INTERVENTO MANUTENTIVO SUL PRADELLA.
2014MOHA0054	Realizzazione nuovo sistema di supervisione impianto di depurazione di Modena	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	300.000	20.000	0	20.000	3.697	0	3.697	-82%	
2014MOHA0055	Adeguamento scolmatori soratore e Naviglio Intervento di riequilibrio idraulico del sistema fognario del quartiere Sacca mediante la disconnessione della Fossa Quarazza dal Cavo Soratore	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	60.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO POSTICIPATO IN QUANTO LEGATO ALL'ADEGUAMENTO SCOLMATORI ALLA NORMATIVA PRIMA PIOGGIA CON TEMPISTICHE AI SENSI DELLA D.G.R. 201/2016
2014MOHA0056	Scolmo canale bianco nel canale dei Montanari da Via tabacchi	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	330.000	80.000	0	80.000	173.838	0	173.838	117%	INTERVENTO CONCLUSO: ANTICIPAZIONE INTERVENTI PREVISTI NEL 2017
2014MOHA0057	Adeguamento linea fanghi depuratore Capoluogo (silos, centrifughe, digestori, ispessitori)	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	430.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0058	Nuova dorsale da Collegarola a Martiniana	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	1.660.000	190.000	0	190.000	131.501	0	131.501	-31%	SONO STATI ESEGUITI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE CENTRALI TERMICHE DEI DIGESTORI, MENTRE SI È PROLUNGATA LA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO SULLA DISIDRATAZIONE CON CONSEGUENTE SLITTAMENTO AL 2017 DELLA REALIZZAZIONE.
2014MOHA0059	Adeguamento al D. Lgs. 152 della sedimentazione finale del Depuratore	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	1.000.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0060	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	800.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0061	Sistemazione della Disinfezione nel Depuratore di San Damaso	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	130.000	50.000	0	50.000	26.635	0	26.635	-47%	REALIZZATO STUDIO E CAMPAGNA DI MONITORAGGIO CON ONERI MINORI RISPETTO A QUANTO PREVISTO.
2014MOHA0062	Estendimento fognatura alle aree Cargill, Neotron, Montere'	DEPURAZIONE	Modena;	Gestore HERA	90.000	50.000	0	50.000	47.967	0	47.967	-4%	
2014MOHA0063	Contatori multibusiness	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	90.000	10.000	0	10.000	40.298	0	40.298	303%	MAGGIORI ONERI PER ATTRAVERSAMENTO AUTOSTRADA A1 E PULIZIA CANALE ARCHIROLA. INFATTI IL MANUFATTO ESISTENTE DI ATTRAVERSAMENTO DELL'AUTOSTRADA A1 E' STATO SFRUTTATO PER LA POSA DELLA NUOVA TUBAZIONE DELLA FOGNATURA NERA. PER RAGIONI DI SICUREZZA SI E' RESA NECESSARIA UNA PULIZIA PREVENTIVA PER CONSENTIRE L'ACCESSO AL PERSONALE.
2014MOHA0220	Risanamento collettore di levante	ACQUEDOTTO	Modena;	Gestore HERA	660.000	0	0	0	474	0	474	100%	COMPLETAMENTO INTERVENTO DA ESEGUIRE PER AFFINAMENTO DEI PROTOCOLLI COMUNICATIVI E DELLE FUNZIONALITA' DEGLI APPARATI METROLOGICI IN CAMPO. ATTIVITA' FINALI RELATIVE ALLA MESSA IN FUNZIONE DEI CONTATORI.
2014MOHA0225	Nuovo collettore al sollevamento del depuratore di Modena	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	420.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0226	ELIMINAZIONE ACQUE IRRIGUE DA RETE VIA D'AVIA	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	450.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0010	Realizzazione di sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Montecreto-Il Ciocco o collettamento al depuratore di Montecreto	FOGNATURA	Modena;	Gestore HERA	250.000	50.000	0	50.000	9.538	0	9.538	-81%	REALIZZATO RILIEVO, NECESSITÀ DI ULTERIORI VALUTAZIONI PRIMA DI PROCEDERE CON I LAVORI
2014MOHA0064		FOGNATURA	Montecreto;	Gestore HERA	180.000	0	0	0	0	0	0		

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014MOHA0065	Rinnove reti acqua e fognatura via Fontana, Via Marconi, via Vaccari	FOGNATURA	Montecreto;	Gestore HERA	75.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0066	Realizzazione sistema di trattamento appropriato agglomerati vari a Montefiorino	FOGNATURA	Montefiorino;	Gestore HERA	1.350.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0067	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati >200 ab/eq in localit?: Casola - Pianezzo, Farneta Cimitero)	FOGNATURA	Montefiorino;	Gestore HERA	436.000	18.000	0	18.000	12.387	0	12.387	-31%	
2014MOHA0073	Realizzazione e manutenzione straordinaria impianti di telecomando e telecontrollo SII	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	290.000	0	290.000	301.704	0	301.704	4%	
2014MOHA0074	Sostituzione pompe sorgente Nadia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	60.000	60.000	0	60.000	48.788	0	48.788	-19%	
2014MOHA0085	Collegamento Dragone da Madonna dei Baldaccini a Monte Ravaglia	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0086	Interventi di ripristino/pavimentazioni stradali a seguito di interventi manutentivi reti idriche.	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	150.000	0	150.000	75.066	0	75.066	-50%	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI RIPRISTINI ASFALTI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0117	modello matematico acquiferi modenesi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	40.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0118	Razionalizzazione e adeguamento dei serbatoi per la regolazione della pressione in rete in aree di montagna	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	750.000	100.000	0	100.000	45.509	0	45.509	-54%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. INTERVENTI IN CORSO.
2014MOHA0119	Ripristino asfalti per opere di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	50.000	0	50.000	35.011	0	35.011	-30%	
2014MOHA0120	Adeguamento attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	160.000	30.000	0	30.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITÀ. NON MANIFESTATASI NECESSITÀ NEL 2016
2014MOHA0121	Rilievo reti fognarie	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	619.000	10.000	0	10.000	54.989	0	54.989	450%	MAGGIORI ONERI LEGATI A NECESSITÀ DI RILIEVI IN AREE OGGETTO DI CRITICITÀ
2014MOHA0140	Rinnovo PROGRAMMATO DELLE RETI	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	2.690.000	0	2.690.000	2.796.365	0	2.796.365	4%	
2014MOHA0141	Rinnovo reti, allacci e contatori da Pronto Intervento	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	1.150.000	0	1.150.000	1.476.523	0	1.476.523	28%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0142	Rinnovo e manutenzione straordinaria serbatoi, centrali, invasi, impianti di potabilizzazione e captazioni (pozzi e sorgenti)	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	1.053.000	0	1.053.000	1.149.140	0	1.149.140	9%	
2014MOHA0143	ADEG. SICUREZZA IMP. ACQUEDOTTO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	200.000	0	200.000	295.309	0	295.309	48%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI ADEGUAMENTI SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0144	Rinnovo e manutenzione straordinaria impianti di trattamento reflui	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	715.000	0	715.000	849.760	0	849.760	19%	
2014MOHA0145	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP.	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	105.000	0	105.000	109.065	0	109.065	4%	
2014MOHA0146	Manutenzioni straordinarie reti e allacci di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	455.000	0	455.000	674.112	0	674.112	48%	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE.
2014MOHA0147	Manutenzione straordinaria impianti di fognatura	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	125.000	0	125.000	118.412	0	118.412	-5%	
2014MOHA0218	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	220.000	0	220.000	239.927	0	239.927	9%	
2014MOHA0221	Potenziamento sistema idrico Dragone	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	350.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0223	Rinnovo reti e allacciamenti da Pronto Intervento	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	400.000	0	400.000	451.713	0	451.713	13%	
2015MOHA0011	VERIFICHE E ADEGUAMENTI SISMICI IMPI. ACQUEDOTTO MO	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	3.450.000	200.000	0	200.000	1.961	0	1.961	-99%	SCOSTAMENTI DA IMPUTARE AD UN AVVIO DELLE VERIFICHE IN CAMPO RIPIANIFICATE RISPETTO ALLA PREVISIONE ORIGINARIA (RIDEFINIZIONI DELLE PRIORITÀ SU ANALOGHI INTERVENTI)
2015MOHA0012	RECUPERO AREE SERBATOI PENSLI DISMESSI MO-ATO4	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	1.000.000	100.000	0	100.000	30.794	0	30.794	-69%	ITER AUTORIZZATIVI PARTICOLARMENTE LUNGHI
2015MOHA0013	TELECONTROLLO E AUTOMAZ. IMP. DEP.-MO-ATO4	DEPURAZIONE	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	10.000	0	10.000	24.949	0	24.949	149%	
2015MOHA0014	TELECONTROLLO E AUTOM. IMP. FOGNA-MO-ATO4	FOGNATURA	Opere Pluricomunali;	Gestore HERA	CUMULATIVO	20.000	0	20.000	29.942	0	29.942	50%	
2014MOHA0148	Realizzazione di collettamento fognario e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Monchio - Grande e di Savoniero	FOGNATURA	Palagano;	Gestore HERA	267.000	45.000	0	45.000	0	0	0	-100%	RIPIANIFICAZIONE DELL'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE COMUNQUE CONGRUENTE ALLE TEMPSTICHE DETTATE DAL DGR 201/2016 (INTERVENTO SU AGGLOMERATO DI CONSISTENZA 200-2000).

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					PROGETTUALE INTERVENTO	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014MOHA0149	Collegamento scarichi Zona Artigianale Monticello al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Palagano;	Gestore HERA	206.000	20.000	0	20.000	12.683	0	12.683	-37%	
2014MOHA0150	Revamping potabilizzatore Montespino	ACQUEDOTTO	Palagano;	Gestore HERA	260.000	30.000	0	30.000	59.605	0	59.605	99%	IL PROGETTO HA RIGUARDATO IL REVAMPING SIA DEL VECCHIO CHE DEL NUOVO POTABILIZZATORE MONTESPINO.
2014MOHA0151	Ampliamento serbatoio principale di Serra di Porto e realizzazione di interconnessioni varie con le condotte principali in zona Montecuccolo.	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	520.000	20.000	0	20.000	20.018	0	20.018	0%	
2014MOHA0152	Potenziamento impianto acque superficiali acquedotto Scoltenna - intervento suddiviso in due stralci funzionali.	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	500.000	20.000	0	20.000	19.892	0	19.892	-1%	
2014MOHA0153	Castagneto: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	400.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0154	Realizzazione di collettori e sistemi di trattamento appropriato in agglomerati di piccole dimensioni (Plan di Scuola, Cà Bosi - polo produttivo, Olina, Cà d'Olina, Scaletta, Bivio di Renno, Monzone Casa Piombini, Camatta, Casa Belle)	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	3.300.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTI IN AGGLOMERATI < 200 AE CON TEMPISTICHE RIVISTE IN BASE A D.G.R. 201/2016
2014MOHA0155	Verica: realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato	DEPURAZIONE	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	1.050.000	15.000	0	15.000	17.187	0	17.187	15%	
2014MOHA0156	Collettamento alla rete di Pavullo capoluogo dell'agglomerato di Acquabuona	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	230.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0157	Interconnessione dell'acquedotto rurale "Il Sorbo" in località Frassinetti	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	165.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0158	Collegamento condotte Scoltenna e Dragone al serbatoio Il Poggio	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	60.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0159	Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato a Coscogno	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	563.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0160	Realizzazione di collettori e sistema di trattamento appropriato in Agglomerati > 200 a.e. (Renno Piantacroce, Gaiato-Pianelli) TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO II SRALCIO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	560.000	10.000	0	10.000	28.247	0	28.247	182%	
2014MOHA0161	Sistemazione laghi di accumulo impianto di potabilizzazione Scoltenna	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	190.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0162	TRATTAMENTO APPROPRIATO RENNO GAIATO IV SRALCIO	FOGNATURA	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	510.000	5.000	0	5.000	16.400	0	16.400	228%	
2015MOHA0015	POTENZIAMENTO RETE PAVULLO CENTRO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	200.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0016	POTENZIAMENTO IMP. BALDACCINI-AMBERO (II STR)	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	250.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0017	NUOVO COLLEGAMENTO SERRA PORTO-MONTECUCCOLO	ACQUEDOTTO	Pavullo nel Frignano;	Gestore HERA	100.000	60.000	0	60.000	0	0	0	-100%	ANALISI DI FATTIBILITA' NEGATIVA; TRACCIATO NON PERCORRIBILE
2014MOHA0164	Realizzazione sistema di trattamento appropriato e opere di collettamento nell'agglomerato di Sant'Anna Pelago	FOGNATURA	Pievepelago;	Gestore HERA	1.050.000	10.000	0	10.000	46.497	0	46.497	365%	MAGGIORI ONERI PER PROGETTAZIONE VARIANTI AL PROGETTO DEFINITIVO
2014MOHA0165	Installazione impianto di disinfezione	ACQUEDOTTO	Pievepelago;	Gestore HERA	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0166	Rilievo, Pianificazione e realizzazione attivit? di manutenzione straordinaria sulle sorgenti	ACQUEDOTTO	Pievepelago;	Gestore HERA	30.000	5.000	0	5.000	5.010	0	5.010	0%	
2014MOHA0167	Ottimizzazione rete acquedottistica rurale di Pievepelago-localit? Fontanini	ACQUEDOTTO	Pievepelago;	Gestore HERA	40.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0168	Collettamento della localit? Casale a Casa Marini	FOGNATURA	Polinago;	Gestore HERA	90.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0169	Realizzazione rete fognaria e sistema di trattamento appropriato negli agglomerati di Casa Nogato	FOGNATURA	Polinago;	Gestore HERA	280.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0170	La Fredda e Casa Azzoni: realizzazione sistema di trattamento appropriato ovvero collettamento all'agglomerato di Sassuolo	FOGNATURA	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA	450.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0018	NUOVO COLLEGAMENTO RETE CASA GALLO-GUAITAROLA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA	150.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0019	POTENZIAMENTO RETE POGGIOLROSSO	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA	350.000	200.000	0	200.000	64	0	64	-99,97%	POSTICIPATO PER FRANA IN ATTO (PROBABILE ESEC. DAL 2018)

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivo e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2015MOHA0020	NUOVO COLLEGAMENTO SERBATOIO LA FREDDA-IMPIANTO VALLEURBANA	ACQUEDOTTO	Prignano sulla Secchia;	Gestore HERA	500.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0171	Perforazione di un nuovo pozzo per uso idropotabile nel Campo Acquifero di San Cesario s.P. in sostituzione di un pozzo che presenta problemi di nitrati.	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	400.000	145.000	0	145.000	112.958	0	112.958	-22%	DIVERSA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RISPETTO AL PRECEDENTE PIANO: FATTO L'ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, PIANIFICATA LA PERFORAZIONE
2014MOHA0172	Costruzione di un sistema irriguo in pressione nell'area del Comune di San Cesario.	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	2.350.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0173	Collettamento S. Cesario a Castelfranco	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	450.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0174	Estendimenti rete acquedottistica Via San Gaetano, via Bosco, via Molza, via Monchio, via Benedetto, via Bosco, via Castelleone, via Ghiarelle, via Parolaro, via De Giacomini, Via Modenese, Via Fossoli	ACQUEDOTTO	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015MOHA0021	STUDIO ACQUE PARASSITE E INTERVENTI	FOGNATURA	San Cesario sul Panaro;	Gestore HERA	60.000	20.000	0	20.000	5.292	0	5.292	-74%	
2014MOHA0175	Estendimento rete in via Ancora a nord della Pedemontana	FOGNATURA	Sassuolo;	Gestore HERA	40.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0176	Estendimento rete tra via Umbria e via dell'Artigianato	FOGNATURA	Sassuolo;	Gestore HERA	50.000	30.000	0	30.000	413	0	413	-99%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2017 PER RITARDI NELL'ITER AUTORIZZATIVO
2014MOHA0177	RINN RETE - V. MONTEGIBBIO - Primo Stralcio	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	200.000	0	0	0	47.531	0	47.531	100%	INTERVENTO REALIZZATO NEL 2015, POSTICIPATO PER COMPLESSITA' PROGETTUALE E RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE.
2014MOHA0178	classificazione potabile acqua Secchia	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0179	Realizzazione vasca di prima pioggia a servizio degli scolmatori a forte impatto SAS1-1 e SAS1-3	FOGNATURA	Sassuolo;	Gestore HERA	926.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO SU ACQUE DI PRIMA PIOGGIA, CON TEMPISTICHE RIVISTE IN BASE A D.G.R. 201/2016
2014MOHA0180	Revamping impianto di potabilizzazione di Santa Cecilia	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	75.000	50.000	0	50.000	0	0	0	-100%	SLITTAMENTO DETTATO DALL'ITER DAL PERCORSO DI CONDIVISIONE DELLA LINEA DI INTERVENTO CON I COMUNI INTERESSATI. L'OPERA È STATA INOLTRE INSERITA TRA GLI INTERVENTI DI POSSIBILE RISPARMIO ENERGETICO E SEGUE GLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA ISO 50001.
2015MOHA0022	POTENZIAMENTO RETE VALLEURBANA-VIA MURAGLIE	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
2015MOHA0023	DISTRETTUALIZZAZIONE RETE IDRICA SASSUOLO	ACQUEDOTTO	Sassuolo;	Gestore HERA	100.000	50.000	0	50.000	24.258	0	24.258	-51%	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO, LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014MOHA0181	Potenziamento del depuratore del Capoluogo (2º stralcio).	DEPURAZIONE	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	1.250.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0182	Riassesto campo pozzi Bocchirolo	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	200.000	20.000	0	20.000	30.032	0	30.032	50%	
2014MOHA0183	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	220.000	10.000	0	10.000	108.657	0	108.657	987%	INTERVENTO PREVISTO NEL 2015 , RITARDI DOVUTI A ESPLETAMENTO FASE DI GARA
2014MOHA0184	Realizzazione nuovo pompaggio via Sicilia per alimentare Vignola	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0185	Potenziamento campo pozzi Magazzino	ACQUEDOTTO	Savignano sul Panaro;	Gestore HERA	170.000	50.000	0	50.000	90.780	0	90.780	82%	MAGGIORI ONERI LEGATI AI COSTI DI PERFORAZIONE DEL POZZO AD ELEVATE PROFONDITÀ
2014MOHA0186	Collegamento fognario C7 d'Oirina - Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzone;	Gestore HERA	115.000	0	0	0	0	0	0	0	
2014MOHA0187	Lavori di raccolta e collettamento fognature al servizio di Riccò e San Dalmazio e realizzazione nuovo impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzone;	Gestore HERA	445.000	95.000	0	95.000	6.894	0	6.894	-93%	MINORI ONERI PER NECESSITÀ DI MAGGIORI APPROFONDIMENTI IN FASE PROGETTUALE E RITARDI NELL'OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto al preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					PROGETTUALE INTERVENTO	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014MOHA0188	Risanamento fognario località Varana/Pescarola e impianto di depurazione	DEPURAZIONE	Serramazzone;	Gestore HERA	600.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	NECESSITÀ DI RIELABORAZIONE DELL'IDEA PROGETTUALE INIZIALE. L'AGGLOMERATO NON RISULTA PRIORITARIO IN QUANTO NON SONO MAI STATE SEGNALATE PROBLEMATICHE IGIENICO-AMBIENTALI SULLO SCARICO ESISTENTE. INOLTRE L'AGGLOMERATO E' APPENA AL DI SOPRA DEL VALORE DI SOGLIA (200 AE). DAL PUNTO DI VISTA TECNICO PERMANE LA NECESSITA' DI INDIVIDUARE LE AREE PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E DI DEFINIRE LA SOLUZIONE PROGETTUALE IN COERENZA CON GLI STANDARD AZIENDALI PER GLI IMPIANTI DI PICCOLE DIMENSIONI.
2014MOHA0189	Collettamento dello scarico non trattato di Pompeano Nord alla fossa Imhoff di Pompeano Sud e potenziamento della Imhoff	FOGNATURA	Serramazzone;	Gestore HERA	80.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0190	Realizzazione di trattamento appropriato nell'agglomerato di La Barbona	FOGNATURA	Serramazzone;	Gestore HERA	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0191	Opere di collettamento dell'agglomerato di Casa Principe - Casa Camerieri alla rete di Casa Naldi e al sollevamento della Fondaccia	FOGNATURA	Serramazzone;	Gestore HERA	150.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0192	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Villaggio Caselle	FOGNATURA	Serramazzone;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0193	Rifacimento strada di accesso e condotta al Depuratore di Casa Tadioli	DEPURAZIONE	Serramazzone;	Gestore HERA	80.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0194	Consolidamento fondazioni depuratore Casa Tadioli ammalorate in seguito a frana	DEPURAZIONE	Serramazzone;	Gestore HERA	100.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0195	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato negli agglomerati di Rovinaccia	FOGNATURA	Sestola;	Gestore HERA	240.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0196	Estendimento rete fognaria alle aree da servire all'interno del capoluogo e nell'agglomerato di Vesale estendimento alla borgata La Serlina	FOGNATURA	Sestola;	Gestore HERA	80.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0197	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	30.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0198	Sviluppo nuovo campo acquifero Castellaro Nord	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	40.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0199	Manutenzione straordinaria serbatoio Coccia	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	430.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0200	Potenziamento sistema areazione depuratore centrale	DEPURAZIONE	Spilamberto;	Gestore HERA	227.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0201	Contributo per realizzazione scolmatore della fognatura in Panaro in Via Pontemarianna	FOGNATURA	Spilamberto;	Gestore HERA	120.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	MINORI ONERI PER INTERVENTO DI URBANIZZAZIONE PRIVATA SOSPESO.
2014MOHA0202	Nuova condotta Coccia - Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	510.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0203	Nuova condotta Sant'Eusebio - Settecane	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	900.000	200.000	0	200.000	264.727	0	264.727	32%	AVANZAMENTO LAVORI IN COERENZA ALLA RIPROGRAMMAZIONE AVVENUTA NEL 2015 PER COMPLESSITA' PROGETTATIVE E RITARDI NELLE TEMPISTICHE AUTORIZZATIVE. FINE LAVORI PREVISTA NEL 2017.
2014MOHA0204	Studio per ricerca acque parassite e successivi interventi di eliminazione	FOGNATURA	Spilamberto;	Gestore HERA	40.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	RIVALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO SULLE ACQUE PARASSITE CHE HA VISTO COME AGGLOMERATI PRIORITARI SAN CESARIO E CASTEFRANCO
2014MOHA0205	Realizzazione nuovo pompaggio Coccia per Sant'Eusebio	ACQUEDOTTO	Spilamberto;	Gestore HERA	50.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0206	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL DEPURATORE	DEPURAZIONE	Spilamberto;	Gestore HERA	170.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0207	Distrettualizzazione rete e monitoraggio delle perdite idriche	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	200.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0208	Adduttrice Spilamberto - Vignola - Gessiere. Il tratto	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	850.000	0	0	0	0	0	0		

HERA s.p.a.
Consuntivo Investimenti annualità 2016

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2016 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2016 al 31-12-2016				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2016 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014MOHA0209	RINN.RETE FRIGNANESE-REPUBB VIG.1gS	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	125.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0211	Addutrice Savignano - Vignola (Gessiere)	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	305.000	0	0	0	8.420	0	8.420	100%	ANTICIPATE ALCUNE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE
2014MOHA0212	Realizzazione impianto di potabilizzazione nella centrale Baroni	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	150.000	65.000	0	65.000	107.207	0	107.207	65%	IN FASE ESECUTIVA SI È RESO NECESSARIO IL RADDOPPIO DELLE POTENZIALITÀ DI IMPIANTO. QUESTO HA COMPORTATO MAGGIORI ONERI.
2014MOHA0213	Realizzazione serbatoio di accumulo nella centrale di Fogazzaro	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	210.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0214	Adeguamento collettore fognario via Vittorio Veneto	FOGNATURA	Vignola;	Gestore HERA	315.000	20.000	0	20.000	0	0	0	-100%	INTERVENTO RIMANDATO AL 2017 PER NECESSITÀ DI ACCORPARLO AD ALTRI INTERVENTI DELLA STESSA TIPOLOGIA
2014MOHA0215	Potenziamento Linea Fanghi del Depuratore	DEPURAZIONE	Vignola;	Gestore HERA	200.000	100.000	0	100.000	110.484	0	110.484	10%	
2014MOHA0224	Potenziamento elettrico depuratore di Vignola	DEPURAZIONE	Vignola;	Gestore HERA	300.000	0	0	0	0	0	0		
2015MOHA0024	NUOVO SERBATOIO GESSIERE BASSO	ACQUEDOTTO	Vignola;	Gestore HERA	980.000	0	0	0	0	0	0		
2014MOHA0216	Realizzazione trattamenti appropriati agglomerati vari a Zocca	DEPURAZIONE	Zocca;	Gestore HERA	850.000	10.000	0	10.000	0	0	0	-100%	ID DA STRALCIARE COME DA PROPOSTA NUOVI PIANI ATERSIR 2017-2019, IN CORSO DI APPROVAZIONE, ESPLICITANDO GLI AGGLOMERATI INTERESSATI DALL'ADEGUAMENTO (CASA NADINO- CA' RAME- VERUCCHIA, CLASSI DI CONSISTENZA 200-2000 CON TEMPISTICHE DETTATE DALLA DGR 201/2016).
2014MOHA0217	Realizzazione sistema di trattamento appropriato nell'agglomerato di Monteombraro Campazzo	FOGNATURA	Zocca;	Gestore HERA	160.000	15.000	0	15.000	3.991	0	3.991	-73%	
					11.497.000	0	0	11.497.000	11.818.995	0	11.818.995		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 10 del 18.12.2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore HERA S.p.A. approvazione del consuntivo 2016.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 18.12.2017

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena

F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 11 gennaio 2018