

CLRN/2020/9 del 18 dicembre 2020

CONSIGLIO LOCALE DI RIMINI

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.

IL COORDINATORE

F.to Rizio Santi

CLRN/2020/9

CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno **2020** il giorno 18 del mese di dicembre alle ore 11.30, si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera protocollo PG.AT/2020/0009026 del 14/12/2020, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Riziero Santi.

Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Santi Riziero	Presidente	sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	sì	5,0261
CASTELDELICI				0,4582
CATTOLICA	Gennari Mariano	Sindaco	sì	4,5123
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	sì	2,8705
GEMMANO	Santi Riziero	Sindaco	sì	0,6362
MAIOLO				0,5596
MISANO ADRIATICO	Piccioni Fabrizio	Sindaco	sì	3,4304
MONDAINO				0,7089
MONTEFIORE CONCA				0,8987
MONTEGRIDOLFO				0,6052
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				2,3552
MORCIANO DI ROMAGNA				2,0811
NOVAFELTRIA				2,1793
PENNABILLI				1,1056
POGGIO TORRIANA	Antonini Franco	Vicesindaco	sì	1,5948
RICCIONE	Galassi Gabriele	Assessore	sì	9,0400
RIMINI	Brasini Gianluca	Assessore	sì	35,4884
SALUDECIO				1,1084
SAN CLEMENTE	Cecchini Mirna	Sindaco	sì	1,6637
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Gabellini Nicola	Assessore	sì	2,6050
SAN LEO				1,0938
SANT'AGATA FELTRIA				0,9201
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Garattoni Angela	Assessore	sì	5,5920
TALAMELLO				0,6130
VERUCCHIO				2,8534

Presenti n. 12, quote 82,4594

Assenti n. 14, quote 17,5406

Riconosciuta la validità della seduta, il Coordinatore, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 4 del 18 dicembre 2015 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma operativo degli interventi 2015-19 del servizio idrico integrato (POI), proponendo al Consiglio d’ambito la conseguente revisione del programma degli interventi di cui al Piano d’Ambito approvato con deliberazione n. 47 del 29 settembre 2015 del Consiglio d’ambito;
- con deliberazione n. 8 del 29 gennaio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata l’integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle ex Province di Modena, Forlì-Cesena, Ferrara e Rimini conseguentemente all’approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all’approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII;
- con deliberazione n. 5 del 1 febbraio 2017 del Consiglio Locale di Rimini è stata approvata una revisione straordinaria del Programma degli interventi 2016-2019, mantenendo invariate le previsioni di pianificazione dell’annualità 2016 ed introducendo per il triennio 2017-2019 alcune variazioni proposte dal gestore e condivise con le amministrazioni comunali variazioni;
- con deliberazione del Consiglio Locale n. 2 del 15 giugno 2018 il Consiglio Locale di Rimini ha approvato la revisione straordinaria del Programma Operativo degli Interventi 2016-19 per il territorio della provincia di Rimini relativamente alle annualità 2018 e 2019, e contestualmente è stata integrata ed aggiornata la pianificazione d’Ambito per il periodo 2016-2039.
- con deliberazione n. 50 del 28 giugno 2018 il Consiglio d’Ambito ha approvato l’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza della metodologia tariffaria allora vigente (MTI-2), ai fini della relativa rideterminazione tariffaria per le annualità 2018 e 2019 in applicazione della deliberazione ARERA n. 918/2017/R/idr, anche per il bacino di Rimini. Con tale deliberazione, fra l’altro, si è dato atto che il PdI-cronoprogramma degli investimenti,

redatto secondo lo schema previsto dall'Autorità di Regolazione, era stato predisposto modificando alcuni importi di interventi già esistenti e/o introducendo nuovi interventi al fine di rispettare gli adempimenti richiesti per l'adeguamento agli standard della RQTI (deliberazione ARERA n. 917/2017/R/idr) e che pertanto l'approvazione dell'atto di ATERSIR ha costituito modifica e integrazione dei POI approvati dai Consigli Locali;

- con deliberazione di Consiglio d'ambito n. 76 del 10/12/2018 è stato approvato l'aggiornamento complessivo del Piano d'ambito, compresa la parte B –Programma degli Interventi, documento ricompreso nella documentazione di gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato nel bacino territoriale di Rimini, escluso il Comune di Maiolo;

considerato altresì che:

- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);
 - il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

dato atto che il gestore HERA s.p.a. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

dato atto altresì che la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilevato che dai dati presentati è emerso quanto segue:

- il gestore non ha avviato n. 22 interventi che erano stati programmati, come da tabella 3 della relazione allegata;
- vi sono stati 7 interventi con avvio anticipato e 15 interventi per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione fossero considerati conclusi;
- vi sono stati 4 interventi oggetto di nulla osta della struttura tecnica di ATERSIR rilasciato nella annualità 2019 ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017, identificati con i seguenti ID: 2014RNHA0063; 2019RNHA0001; 2019RNHA0002; 2017RNHA0005 (nulla osta PG.AT/2019/0006461 del 09/10/2019);

ritenuto pertanto di prendere atto:

- delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione preventiva ai sensi della deliberazione CAMB n.75/2017 per l'annualità 2019;

- del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 del 14 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.11** , quote **73,4194**, astenuti n.0, contrari n.1 (Comune di Riccione), quote 9,0400;

DELIBERA

1. di prendere atto delle modifiche al programma degli interventi che non necessitano di approvazione preventiva ai sensi della deliberazione C.A.M.B n.75/2017 per l'annualità 2019;
2. di prendere atto del consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 dal gestore HERA S.p.A. come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: HERA S.P.A.
BACINO TARIFFARIO: RIMINI**

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Rimini n. 05 del 01 Febbraio 2017, successivamente modificato con la delibera n.ro 2 del 15 giugno 2018, aggiornato successivamente in occasione della revisione complessiva del Piano d'ambito (CAMB 76/2018) e con le modalità previste dalla deliberazione CAMB 75/2017, che il gestore HERA ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
GESTORE HERA	€ 20.938.830	€ 18.892.573	-€ 2.046.257	-10%
INVESTITORI TERZI	€ 15.545.036	€ 14.237.707	-€ 1.307.330	-8%
FONDO PERDUTO	€ 329.550	€ 2.788.628	€ 2.459.078	746%
TOTALE	€ 36.813.416	€ 35.918.908	-€ 894.508	-2%

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore HERA, abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti inferiori rispetto al pianificato per circa un 10 %, con riferimento a quelli direttamente finanziati, e per circa un 8% per quelli finanziati da altro soggetto investitore (Società degli assets), rispetto a quanto era stato preventivato.

Complessivamente lo scostamento è stato del -2%.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
ACQUEDOTTO	€ 4.968.620	€ 7.644.044	€ 2.675.424	54%
DEPURAZIONE	€ 27.197.066	€ 23.121.173	-€ 4.075.893	-15%
FOGNATURA	€ 4.647.730	€ 5.153.691	€ 505.961	11%
TOTALE	€ 36.813.416	€ 35.918.908	-€ 894.508	-2%

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata riporta gli interventi pianificati e rendicontati suddividendoli in base al tipo di scostamento che si è verificato per l'annualità 2019 e alla relativa motivazione.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 [€]	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 [€]
1a	Interventi non avviati (% di scostamento pari al -100%)	16	€ 7.167.830	€ 0
1b	Interventi non avviati dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a zero nel 2019)	6	€ 0	€ 0
2a	Interventi con avvio anticipato nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito)	7	€ 0	€ 895.201
2b	Chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	15	€ 0	€ 2.046.009
3	Interventi avviati nel 2019 che non erano contenuti nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	1	€ 0	€ 10.536
4	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	37	€ 28.712.686	€ 32.033.057
5	Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	4	€ 932.900	€ 934.104
	TOTALE	86	€ 36.813.416	€ 35.918.908

TAB.3 – Interventi pianificati e rendicontati per il 2019 suddivisi per tipologia di scostamento

Dalla tabella risulta quanto segue:

- il gestore ha rendicontato nel 2019 n.ro 86 interventi, di cui 22 con importo a consuntivo pari a zero (interventi non avviati); di questi, 6 riportavano un importo pianificato pari a zero, ma sono stati comunque considerati perché presentavano importi pianificati per le precedenti annualità senza essere mai stati avviati;

- vi sono n.ro 7 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e n.ro 15 interventi per i quali è stato rendicontato un importo diverso da zero nonostante nella pianificazione tali interventi fossero da considerare conclusi (2b);

Inoltre si può notare come rispetto ai 64 interventi che il gestore ha rendicontato con importo diverso da zero, circa il 58 % di questi (37 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno, con un aumento totale degli importi lordi relativi a questa categoria pari all'11% % rispetto al pianificato.

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
< 500.000	€ 547.430	€ 1.177.911	€ 630.481	115%
500k - 1.000k	€ 1.917.900	€ 1.161.434	-€ 756.466	-39%
1.000k - 2.000k	€ 4.048.620	€ 661.522	-€ 3.387.098	-84%
2.000k - 5.000k	€ 3.950.000	€ 992.069	-€ 2.957.931	-75%
>5.000k	€ 20.134.466	€ 20.920.282	€ 785.816	4%
CONTI CUMULATIVI	€ 6.215.000	€ 11.005.690	€ 4.790.690	77%
TOTALE	€ 36.813.416	€ 35.918.908	-€ 894.508	-2%

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si può osservare che gli importi consuntivati sulle voci cumulative (manutenzioni straordinarie e interventi ricorsivi) compensano gli altri scostamenti attribuibili ai singoli interventi.

ALLEGATO

HERA SpA

Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Rimini

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO	
2018RNHA0012	Realizzazione di nuova fognatura nera in zona Rio Pircio	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Bellariga Igea Marina	670.000,00	450.000,00	60.000,00	390.000,00	0	0	0	0,00	0	-450.000,00	-100	INTERVENTO IN ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL FATTO CHE L' ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO NEL 2019, PERTANTO I COSTI SOSTENUTI VERRANNO RENDICONTATI NELL' ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO.
2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Cattolica	600.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	0	-10.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE PRELIMINARE CHE ERANO STATE PIANIFICATE NEL 2019 CON IMPORTO PARI A 10.000 EURO, MA CON VALENZA PURAMENTE INDICATIVA. LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE RESTANO AD OGGI PIANIFICATE NEL 2020 COME DA POI 2020-24
2018RNHA0004	Realizzazione vasca di prima pioggia in Largo De Amicis (SFEM 19)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Cattolica	2.600.000,00	100.000,00	0	0	100.000,00	33.933,65	0	33.933,65	-66.066,35	-66	AVVIATA PROGETTAZIONE COME DA POI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO SOLO AD UNA RENDICONATAZIONE ECONOMICA DIVERSA DA QUELLA PIANIFICATA	
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Cattolica	250.000,00	50.000,00	0	0	50.000,00	0	0	0	0	-50.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE, COME GIA' INDICATO NELLE NOTE 2018, L'INTERVENTO NON RISULTA PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E NON SONO PRESENTI COGENTI PROBLEMATICHE. L'INTERVENTO RESTA COMUNQUE NECESSARIO MA AL MOMENTO LA PROGETTAZIONE E' STATA POSTICIPATA OLTRE 2024 COME DA NUOVO POI 2020-24
2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Cattolica	150.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	L' AVVIO DELL' INTERVENTO E' STATO POSTICIPATO IN QUANTO NON ERA CHIARA QUALE FOSSE LA CORRETTA SOLUZIONE PROGETTUALE DA ADOTTARE. DALLE ANALISI EFFETTUATE NEL CORSO DEL 2018/2019 E' EMERSO CHE LE CRITICITA', IN PARTICOLARE QUELLE PIU' COGENTI, POTESSERO TROVARE RISOLUZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA SERIE DI INTERVENTI MANUTENTIVI DI MINOR COMPLESSITA' RISPETTO A QUELLI INIZIALMENTE IPOTIZZATI. QUESTI INTERVENTI CONSISTONO NEL RIMUOVERE I DUE TRATTI DI CONDOTTA CHE DALLE ISPEZIONI ESEGUITE SONO RISULTATI AMMALORATI E NELLA SOSTITUZIONE CON I PEZZI SPECIALI REALIZZATI PER EFFETTUARE LA BONIFICA. QUESTE EVIDENZE EMERSE NEL 2019 PORTERANNO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SOPRA CITATI INTERAMENTE NEL CORSO DEL 2020
2018RNHA0005	Ottimizzazione sistema fognario di Cattolica - Bacino via Toscana e strade limitrofe	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Cattolica	550.000,00	50.000,00	0	0	50.000,00	34.077,31	0	34.077,31	-15.922,69	-31	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)	
2014RNHA0004	SEPAR. FOG. ALCUNE VIE (VIA DI VITTORIO)	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Coriano	180.000,00	0	0	0	0	23.614,64	0	23.614,64	23.614,64	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018, INCASSATI CONTRIBUTI	
2014RNHA0005	COSTR. DI FOGNATURA LUNGO VIA MULAZZANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Coriano	988.000,00	0	0	0	0	0	115.536,41	0	-115.536,41	0,00	0	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPROGRAMMAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A SEGUITO DEGLI INTERVENTI GIA' REALIZZATI RELATIVI AL PROGETTO DEL I STRALCIO (2014RNHA0004) E AL PROGETTO I STRALCIO COMPLETAMENTO (2019RNHA0002). LA NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL POI 2020-24
2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (Lotto2)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Coriano	247.219,00	11.830,00	0	0	11.830,00	0	0	0	0	-11.830,00	-100	NEL CORSO DEL 2019 E' STATA COMPLETATA LA VERIFICA CON L' AMMINISTRAZIONE E CONCORDATO CHE L' INTERVENTO VERRA' COMPLETAMENTE FINANZIATO DALLA TARIFFA SENZA CONTRIBUTO DEI PRIVATI. CONSEGUENTEMENTE SONO STATI AVVIATI ED ESEGUITI I RILIEVI IN CAMPO PROPEDEUTICI ALLA PROGETTAZIONE DELL' INTERVENTO CHE VERRA' SVILUPPATA DAL 2020 CON REALIZZAZIONE NEL 2021
2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Coriano	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018 CON UN IMPORTO DI CONSUNTIVO FINALE MOLTO INFERIORE RISPETTO A QUANTO PREVISTO A POI IN RELAZIONE A 2 FATTORI: IL PRIMO LEGATO AL FATTO CHE L' IMPORTO INSERITO A POI ERA DI LARGA MASSIMA, IN QUANTO NON ERA ANCORA DEFINITO L' INTERVENTO DA ESEGUIRE; IL SECONDO LEGATO ALLA SOLUZIONE TECNICA ADOTTATA PARTICOLARMENTE EFFICIENTE NEL RAPPORTO COSTI-BENEFICI, OVVERO L' INSTALLAZIONE DI UN CONTROLLORE DI PROCESSO IN GRADO DI GARANTIRE IL RISPETTO DEI LIMITI DI AZOTO SENZA INTERVENTI STRUTTURALI SULL' IMPIANTO. QUESTA SOLUZIONE TECNICA HA CONSENTITO DI COMPLETARE L' INTERVENTO NEL 2018, CONTARIAMENTE A QUANTO INDICATO NELLE NOTE DELL' ANNO PRECEDENTE
2019RNHA0002	Completamento separazione della rete fognaria limitrofa a via di Vittorio II stralcio (Lotto 1)	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Coriano	169.391,00	129.000,00	0	129.000,00	0	142.717,25	0	142.717,25	0	13.717,25	10	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIPIANIFICAZIONE DELL' INTERVENTO PER LA NECESSITA' DI INDAGINI DI DETTAGLIO PER LA RICOSTRUZIONE DELLO STATO DI FATTO DELL' AREA OGGETTO DI INTERVENTO
2017RNHA0008	REVAMPING DEPURATORE DI MISANO - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SU LINEA ACQUE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Misano Adriatico	290.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE PASSATE ANNUALITA' (VEDI NOTE SCOSTAMENTO ANNUALITA' PRECEDENTI)
2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Misano Adriatico	1.000.000,00	100.000,00	0	0	100.000,00	0	0	0	0	-100.000,00	-100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO ALLE MEDESIME MOTIVAZIONI GIA' INDICATE NEL 2018, ESSENDO LA SITUAZIONE RIMASTA INVARIATA. L'INTERVENTO DI COLLETTAMENTO AL COLLETTORE DI VALLATA E' STATO POSTICIPATO AL 2022, OCCORRE INFATTI CHE PRIMA VENGA TERMINATO L'ADEGUAMENTO CHE E' A CARICO DEGLI URBANIZZANTI. TALE NUOVA PIANIFICAZIONE E' STATA RECEPITA NEL NUOVO POI 2020-24
2017RNHA0010	OTTIMIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO V.ALBARELLO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Misano Adriatico	100.000,00	0	0	0	0	186.466,16	0	186.466,16	186.466,16	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. SCOSTAMENTO LEGATO AD ATTIVITA' DI CHIUSURA CONTABILE ED INCASSO DEI CONTRIBUTI PREVISTI	
2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Monte Colombo	200.000,00	0	0	0	0	484,78	0	484,78	484,78	100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO	
2014RNHA0010	ADEGUAMENTO SCARICHI N.4-5-6-7-13 MONTESCUDO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Montescudo	1.500.000,00	0	0	0	0	6.336,60	126.605,26	0	-120.268,66	6.336,60	100	NUOVO ID ISTITUITO NEL 2020 IN OCCASIONE DEL NUOVO POI 2020-24, CHE PERTANTO NON PRESENTA PIANIFICAZIONE 2019. I COSTI SOSTENUTI NEL 2019 SONO STATI NECESSARI PER SVILUPPARE LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE INDISPENSABILI PER DISPORRE DEGLI ELEMENTI TECNICO-ECONOMICI DA INSERIRE NELLA CONVENZIONE TRA HERA-MARCHE MULTI SERVIZI, ATERSIR E ATO MARCHE, ENTRATA IN VIGORE DAL 24-09-2020
2018RNHA0008	Rinnovo rete idrica di adduzione via Ca' Ventura - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Montescudo-Monte Colo	140.000,00	30.000,00	15.000,00	0	15.000,00	87,13	0	0	87,13	-29.912,87	-99	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)
2020RNHA0010	COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Marche Multiservizi	Montescudo-Monte Colo	448.089,51	0	0	0,00	0	10.536,39	0	10.536,39	0	10.536,39	100	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE AL RITARDO DOVUTO AL LUNGO ITER AUTORIZZATIVO ED ITER ESPROPRIATIVO, GIA' AMPIAMENTE DOCUMENTATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO DEGLI ANNI PRECEDENTI E SUPPORTATO DALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA RICHIESTA
2014RNHA0044	COMPLETAMENTO COLLETTORE FOGNARIO VIA ABBAZIA-MORCIANO	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Morciano di Romagna	205.000,00	0	0	0,00	0	96.020,52	0	96.020,52	0	96.020,52	100	
2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Novafeltria	270.000,00	0	0	0	0	21.556,63	0	0	21.556,63	21.556,63	100	

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTA MENTO	
2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Novafeltria	346.000,00	20.000,00	0	0	20.000,00	0	0	0	0	-20.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA POSTICIPAZIONE DELL'INTERVENTO PER LE DIFFICOLTA' EMERSE NEL REPERIMENTO DI ACCORDI BONARI E SERVITU', CHE HANNO RESO NECESSARIO VALUTARE NUOVE SOLUZIONI PROGETTUALI. POICHE' L'INTERVENTO RIGUARDA L'ADEGUAMENTO DI UN AGGLOMERATO MINORE DI 200 AE LA SUA POSTICIPAZIONE RISULTA COMUNQUE COMPATIBILE CON LE TEMPSTICHE DETTATE DALLA DGR201/2016 E DGR549/2019. AD OGGI NON E' ANCORA POSSIBILE DEFINIRE UNA PIANIFICAZIONE TEMPORALE DELL'INTERVENTO
2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		1.365.000,00	0	0	1.365.000,00	1.925.595,11	0	0	1.925.595,11	560.595,11	41	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUEDOTTISTICHE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		1.250.000,00	0	0	1.250.000,00	2.177.181,78	0	0	2.177.181,78	927.181,78	74	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI A SEGUITO DI INTERVENTI DI ROTTURA DA PRONTO INTERVENTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	ACQUEDOTTO		Gestore	Opere Pluricomunali		420.000,00	0	0	420.000,00	847.491,12	0	0	847.491,12	427.491,12	101	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE, IN PARTE COMPENSATE DA MINORI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ID 2014RNHA0018 E MINORI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ID 2014RNHA0084
2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		200.000,00	0	0	200.000,00	515.484,37	0	0	515.484,37	315.484,37	157	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI ACQUEDOTTISTICHE PROGRAMMATO (ID 2014RNHA0014) E A SEGUITO DI INTERVENTI DI ROTTURA DA PRONTO INTERVENTO (ID 2014RNHA0015)
2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		100.000,00	0	0	100.000,00	10.907,22	0	0	10.907,22	-89.092,78	-89	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA A COMPENSAZIONE DEI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI ID 2014RNHA0016
2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		20.000,00	0	0	20.000,00	294.913,75	0	0	294.913,75	274.913,75	1374	ID RICORSIVO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI DISTRETTUALIZZAZIONE. CREAZIONE NUOVI DISTRETTI, REALIZZAZIONE CAMERETTE PER L'INSTALLAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE DI MONITORAGGIO. L'AVANZAMENTO ANNUALE E' IN RELAZIONE ALLE EVIDENZE GESTIONALI DEI DISTRETTI GIA' ESISTENTI E ALL'OPPORTUNITA' DI IMPLEMENTARE ULTERIORI SVILUPPO; LA PIANIFICAZIONE IPOTIZZATA ANNUALMENTE E' DI LARGA MASSIMA
2014RNHA0081	Sostituzione contatori pari calibro	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	906.000,00	507.000,00	0	0	507.000,00	160.972,19	0	0	160.972,19	-346.027,81	-68	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUI CONTATORI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0083	Adegamenti attraversamenti ferroviari	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	67.000,00	10.000,00	0	0	10.000,00	0	0	0	-10.000,00	-100	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO. MESSA A NORMA DELLA FUNZIONALITA'. NON MANIFESTATASI NECESSITA' NEL 2019	
2014RNHA0084	Telecontrollo e automazione impianti acquedotto	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		90.000,00	0	0	90.000,00	59.243,09	0	0	59.243,09	-30.756,91	-34	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO A COMPENSAZIONE DEI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI ID 2014RNHA0016
2015RNHA0001	Riordino dello schema idrico del Conca	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Opere Pluricomunali	1.855.000,00	0	0	0,00	0	419.428,57	0	419.428,57	0	419.428,57	100	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI. POICHE' L'ACCORDO ATTUATIVO E' STATO SOTTOSCRITTO NEL 2019, LO SCOSTAMENTO E' DOVUTO AL FATTO CHE I COSTI PREGRESSI SONO STATI RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO
2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ.SENATELLO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	1.200.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	750,73	0	0	750,73	-499.249,27	-99	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DELL' ITER PROGETTUALE PER NECESSITA' DI ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLE ZONE OGGETTO DI INTERVENTO (VERIFICA ZONE DI FRANA, ATTRAVERSAMENTI CRITICI)
2015RNHA0024	RECUPERO AREE SERBATOI PENSI LI DISMESSI RN ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali	860.000,00	0	0	0	0	306.473,26	0	0	306.473,26	306.473,26	100	QUESTO ID RAGGRUPPA VARI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEI PENSI LI. LA PIANIFICAZIONE ECONOMICA PER SINGOLO ANNO INSERITA NEL PIANO E' DI LARGA MASSIMA; OGNI ANNO VENGONO AVVIATE LE ATTIVITA' RITENUTE NECESSARIE DAL SERVIZIO, TENENDO CONTO DELLA COMPLESSITA' REALIZZATIVA DI TALI INTERVENTI. NEL 2019 E' STATA REALIZZATA LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PENSILE MIRAMARE LA CUI PROGETTAZIONE ERA STATA AVVIATA NEL 2017. INOLTRE E' STATA AVVIATA LA PROGETTAZIONE DELL' AREA PENSILE T.PEDRERA (RIMINI) E AREA PENSILE MONTALBANCO (SAN GIOVANNI)
2015RNHA0025	VERIFICA E ADEGUAMENTI SISMICI IMP. ACQ. RN ATO9	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		20.000,00	0	0	20.000,00	26.112,96	0	0	26.112,96	6.112,96	30	
2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		100.000,00	0	0	100.000,00	13.594,84	0	0	13.594,84	-86.405,16	-86	CONTO CUMULATIVO - MINORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0021	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		1.000.000,00	0	0	1.000.000,00	1.362.796,41	0	0	1.362.796,41	362.796,41	36	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2015RNHA0023	Telecontrollo e automazione imp. dep. RN	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		10.000,00	0	0	10.000,00	77.414,10	0	0	77.414,10	67.414,10	674	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE
2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOENATURA - RN	FOGNATURA		Gestore	Opere Pluricomunali		550.000,00	0	0	550.000,00	1.399.449,82	0	0	1.399.449,82	849.449,82	154	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI E ALLACCI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOENATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		465.000,00	0	0	465.000,00	1.408.834,87	0	0	1.408.834,87	943.834,87	202	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE
2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		75.000,00	0	0	75.000,00	109.994,55	0	0	109.994,55	34.994,55	46	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI DI RIPRISTINO ASFALTI CONCOMITANTE A MAGGIORI INTERVENTI DI RINNOVO RETI FOGNARIE ID 2014RNHA0022
2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		50.000,00	0	0	50.000,00	8.420,67	0	0	8.420,67	-41.579,33	-83	INTERVENTO DI NATURA RICORSIVA IN ARCO PIANO E PIANIFICATO IN MODO OMOGENEO NEGLI ANNI. LE EFFETTIVE ATTIVITA' ANNUALI SVOLTE SONO LEGATE ALLE ESIGENZE MANIFESTATESI NELL'ANNUALITA' STESSA
2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		450.000,00	0	0	450.000,00	486.753,68	0	0	486.753,68	36.753,68	8	
2015RNHA0009	Telecontrollo e automazione impianti fogn. RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Opere Pluricomunali		50.000,00	0	0	50.000,00	281.501,65	0	0	281.501,65	231.501,65	463	CONTO CUMULATIVO - MAGGIORI ESIGENZE DI INTERVENTI SUL SISTEMA DI TELECONTROLLO ANCHE ASSOCIATO AI MAGGIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI FOGNARI ID 2014RNHA0023
2018RNHA0002	Dismissione dep.Ponte S.M.Maddalena e coll.fognario	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Opere Pluricomunali	865.500,00	353.900,00	0	353.900,00	0	304.633,38	0	304.633,38	0	-49.266,62	-13	
2017RNHA0030	ADEGUAMENTO DEPURATORE PENNABILLI LOCALITA' PONTE MESSA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Pennabilli	500.000,00	0	0	0	0	43.707,19	0	0	43.707,19	43.707,19	100	LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEGUENZIALE ALL'AVVIO ANTICIPATO DEL PRIMO STRALCIO COME GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DI SCOSTAMENTO 2017-2018. IL PRIMO STRALCIO E' STATO CONCLUSO NEL 2019
2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Poggio Torriana	230.000,00	80.000,00	0	0	80.000,00	46.415,11	0	0	46.415,11	-33.584,89	-41	L' ID SI COSTITUISCE DI DUE INTERVENTI, L' ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DI VIA CA' MAGRINO E L' ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DI VIA FONTANE N. 3. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AL FATTO CHE A PIANO ERA STATO PREVISTO DI REALIZZARE I DUE INTERVENTI PARALLELAMENTE MENTRE DI FATTO E' STATO POSSIBILE SVILUPPARE SOLO L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DI VIA CA' MAGRINO CHE E' STATO CONCLUSO NEL 2019. LA PROGETTAZIONE DELL' ADEGUAMENTO DELLO SCARICO DI VIA FONTANE, NON ESSENDO PRESENTI COGENTI CRITICITA', E' STATA POSTICIPATA FUORI ARCO PIANO

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTA MENTO	
2014RNHA0047	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE - I STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	3.055.000,00	0	0	0	0	21.359,21	0	0	21.359,21	21.359,21	100	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE SONO GIA' STATE ADOTTE DELLE NOTE DEGLI ANNI DI COMPETENZA
2015RNHA0008	REAL. VASCA TESTA IMPIANTO DEP. RICCIONE - II STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	1.945.000,00	1.866.000,00	0	0	1.866.000,00	0	0	0	-1.866.000,00	-100	INTERVENTO SOSPESO IN QUANTO GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI INTERVENENDO SULLA RETE E OTTIMIZZANDO L' UTILIZZO DEI VOLUMI DISPONIBILI ALL' INTERNO DELL' IMPIANTO DI DEPURAZIONE	
2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	780.000,00	0	0	0	0	28.291,53	0	0	28.291,53	28.291,53	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. NEL CORSO DEL 2019, COME GIA' AVVENUTO NEL 2018, E' STATA EFFETTUATA L' ATTIVITA' DI REGOLARIZZAZIONE DEGLI ALLACCI ALLA PUBBLICA FOGNATURA, COME DA ORDINANZE EMESSE DAL COMUNE DI RICCIONE. TALE ATTIVITA', ESSENDO STRETTAMENTE LEGATA ALLE TEMPISTICHE DELLE RISPOSTE DEI CITTADINI, AVEVA NEL POI UNA PIANIFICAZIONE DI LARGA MASSIMA. L' INTERVENTO POTREBBE PROGRIURE NELLE PROSSIME ANNUALITA' IN RELAZIONE AD EVENTUALI NUOVE ORDINANZE EMESSE DAL COMUNE DI RICCIONE
2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	LE ATTIVITÀ SONO STATE RIPIANIFICATE IN RELAZIONE ALL' ATTENUARSI DELLE CRITICITÀ CHE HANNO DETERMINATO LA NECESSITÀ DELL' INTERVENTO. INOLTRE ALLA LUCE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI SUL BACINO DEL RONCASSO ED ALLO STALLO CON L' AEROPORTO PER L' ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI COME GIA' EVIDENZIATO NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. È STATA IPOTIZZATA UNA SOLUZIONE PROGETTUALE OTTIMIZZATA IN CORSO DI PROGETTAZIONE E CHE VERRÀ REALIZZATA NEL CORSO DEL 2021
2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	DALLE VALUTAZIONI TECNICHE DEL GESTORE L' ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA IN QUESTIONE NON RISULTA PRESENTARE CRITICITÀ DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE NE' RISULTA STRATEGICO PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE. PERTANTO L' INTERVENTO SI RITIENE DEBBA ESSERE POSTICIPATO PER LA SUA BASSA PRIORITÀ
2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Riccione	90.000,00	40.000,00	0	0	40.000,00	0	0	0	-40.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO AL FATTO CHE L'INTERVENTO NON RISULTA PRIORITARIO PER IL SERVIZIO E NON SONO PRESENTI COGENITI PROBLEMATICHE, PERTANTO E' STATO RIPIANIFICATO PER LE ANNUALITÀ SUCCESSIVE	
2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	3.361.625,00	0	0	0,00	0	557.605,97	0	557.605,97	0	557.605,97	100	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AI RITARDI 2017 LEGATI ALLE TEMPISTICHE DI GARA, GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DELL'ANNO DI COMPETENZA. TALE INTERVENTO E' ANCHE STATO OGGETTO DI RIVISITAZIONE DELL'IMPORTO PROGETTO E CONSEQUENTEMENTE ANCHE DELLA RELATIVA PIANIFICAZIONE TEMPORALE CON RICHIESTA DI NULLA OSTA (APPROVAZIONE PG.AT/2020/0004143 del 04/06/2020)
2017RNHA0020	ADEGUAMENTO CENTRALE ACQUEDOTTO CA BEZZI	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	100.000,00	0	0	0	0	56.957,42	0	0	56.957,42	56.957,42	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DOVUTO AI NON PREVISTI MAGGIORI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRUTTURA CHE SI PRESENTAVA FORTEMENTE DETERIORATA
2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	27.984.725,00	200000	0	200.000,00	0	0	0	0,00	0	-200.000,00	0	L'INTERVENTO DI RADDOPPIO DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA E' STATO COMPLETATO NEL 2017. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO ALLA VARIANTE PROGETTUALE INTRODOLTA NEL 2019 E APPROVATA CON NULLA OSTA ATERSIR (PGAT/2020/0002645) RELATIVA AL NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO CADITOIE. NEL CORSO DEL 2019 E' STATA COMPLETA LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL NUOVO IMPIANTO CADITOIE, MA ESSENDO L'ACCORDO ATTUATIVO NON ANCORA SOTTOSCRITTO, IL CONSUNTIVO RISULTA PARI A ZERO. I COSTI PREGRESSI VERRANNO RENDICONTATI NELL'ANNO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO ATTUATIVO
2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	18.520.000,00	3.684.916,00	0	3.684.916,00	0	7.629.452,57	0	7.629.452,57	0	3.944.536,57	107	INTERVENTO IN CORSO DI REALIZZAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE ALLE PROBLEMATICHE TECNICHE EMERSE NEL 2018, GIA' MOTIVATE NELLE NOTE DELL'ANNO DI COMPETENZA. TALE INTERVENTO E' ANCHE STATO OGGETTO DI RIVISITAZIONE DELL'IMPORTO PROGETTO E CONSEQUENTEMENTE ANCHE DELLA RELATIVA PIANIFICAZIONE TEMPORALE CON RICHIESTA DI NULLA OSTA (APPROVAZIONE PG.AT/2020/0004143 del 04/06/2020)
2014RNHA0057	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA I	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	8.000.000,00	3.300.000,00	0	3.300.000,00	0	0	0	0,00	0	-3.300.000,00	-100	SCOSTAMENTO DOVUTO AL FATTO CHE L' ID E' STATO SOSTITUITO DAL 2020RNHA0001 per cambio soggetto finanziatore DA RASDF A HERA
2014RNHA0058	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	9.360.000,00	3.500.000,00	0	0	3.500.000,00	-5.762,20	0	0	-5.762,20	-3.505.762,20	-100	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL FATTO CHE TALE INTERVENTO E' LEGATO A PRATICA DI NULLA OSTA PER CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE ANCORA IN CORSO (VEDI RICHIESTA DI NULLA OSTA HERA PROT. GEN. N. 92379 E SUCCESSIVE COMUNICAZIONI INTERCORSE TRA HERA ED ATERSIR). AD OGGI L'INTERVENTO RISULTA ANCORA FINANZIATO DA HERA IN ATTESA DEL CAMBIO SOGGETTO INVESTITORE. HERA STA VALUTANDO CON IL COMUNE DI RIMINI POSSIBILI SOLUZIONI TECNICHE ALTERNATIVE ALLE ATTUALI VASCHE PREVISTE
2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+condotta soll. 2B)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	9.893.300,00	5.500.000,00	0	5.500.000,00	0	3.450.469,75	0	3.450.469,75	0	-2.049.530,25	-37	INTERVENTO REALIZZATO NEL CORSO DEL 2019. LO SCOSTAMENTO 2019 E' CONSEQUENZIALE AL RECUPERO DEL RITARDO REGISTRATO NEL 2017 A CAUSA DEL DIFFICILE ITER ESPROPRIATIVO E VARIANTE RICHIESTA DAL COMUNE DI RIMINI E GIA' MOTIVATO NELLE NOTE DELL'ANNO CORRISPONDENTE. PREVISTA ULTIMAZIONE DELLE OPERE NEL CORSO DEL 2020
2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II Stralcio (Lotti 1-2-4-5-6-7)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	14.452.502,00	1.906.000,00	0	0	1.906.000,00	1.050.017,86	0	0	1.050.017,86	-855.982,14	-44	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALLA RIMODULAZIONE DELL' INTERVENTO PER LIMITARE IL PIU' POSSIBILE L' IMPATTO SULLA VIABILITA' IN RELAZIONE ANCHE AI CONCOMITANTI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI RIMINI
2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	4.400.000,00	1.650.000,00	0	0	1.650.000,00	301.478,80	0	0	301.478,80	-1.348.521,20	-81	SCOSTAMENTO CONSEQUENTE AL PROSEGUITO DELLE ATTIVITA' DI RILIEVO DELLA RETE ESISTENTE COME GIA' INDICATO NELLE NOTE DELLE ANNUALITA' PASSATE
2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (Piazzale Kennedy)	DEPURAZIONE		Gestore	Rimini	27.129.000,00	919.000,00	0	0	919.000,00	7.445.806,85	2.546.486,66	0	4.899.320,19	6.526.806,85	710	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. SCOSTAMENTO LEGATO AL RECUPERO DEGLI IMPORTI PREVISTI NELLE PRECEDENTI ANNUALITA'. NEL 2020/21 E' PREVISTO ANCHE L'INCASSO DELLA RESIDUA QUOTA DEL CONTRIBUTO DEL COMUNE DI RIMINI
2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA II	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	4.800.000,00	2.200.000,00	0	0	2.200.000,00	74.330,21	0	0	74.330,21	-2.125.669,79	-96	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO A QUANTO GIA' ADDOTTO NELLA NOTA DEL 2018. REVISIONE DEL PSBO APPROVATA IN MAGGIO 2019. SUCCESSIVAMENTE AVVIATO LO SFTE DEL SISTEMA VASCHE SUD (TRA CUI COLONNELLA II) PRESENTATA AL COMUNE NEI PRIMI MESI DEL 2020.
2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	2.450.000,00	0	0	0	0	3.361,10	0	0	3.361,10	3.361,10	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. SCOSTAMENTO LEGATO AD ATTIVITA' CONTABILI RESIDUALI
2014RNHA0073	PSB-REAL.VASCA AUSA II STRALCIO (Dorsale Ausa)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	8.556.000,00	189.550,00	189.550,00	0	0	9.085,13	0	0	9.085,13	-180.464,87	-95	SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE PROGETTUALI PER PARZIALE REVISIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE E FORMALIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DELL' OPERA

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	TIPO INVESTIMENTO . (Gestore o Società Asset)	COMUNE	IMPORTO TOTALE INTERVENTO	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO HERA 2019						NOTE GESTORE SCOSTAMENTI CONSUNTIVO 2019
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTA MENTO	
2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Romagna Acque	Rimini	6.448.292,00	0	0	0,00	0	761.545,44	0	761.545,44	0	761.545,44	100	INTERVENTO IN CORSO DI COMPLETAMENTO. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE. SIA LO SCOSTAMENTO ECONOMICO CHE QUELLO TEMPORALE SONO GIA' ACQUISITI NELLA REVISIONE DELL' ACCORDO ATTUATIVO CON RASDF DEL 2019
2019RNHA0001	PSB-Separazione reti FOG-Nord RN-II" Stralcio (Lotto3)	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	AMIR	Rimini	6.098.840,00	664.000,00	0	664.000,00	0	413.864,89	0	413.864,89	0	-250.135,11	-37	SCOSTAMENTO LEGATO ALLO SLITTAMENTO DELLE ATTIVITA' DI AVVIO LAVORI PER INTERFERENZE CON PALI DI FONDAZIONE DEL MURO DI SOSTEGNO DEL RILEVATO FERROVIARIO NON EVIDENZIATI DA RFI IN SEDE AUTORIZZATIVA
2020RNHA0001	PSB - REALIZZAZIONE VASCA COLONNELLA I	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	8.000.000,00	271.000,00	0	271.000,00	0	165.801,37	0	165.801,37	-105.198,63	-38	INTERVENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE COME PREVISTO DALLE TEMPISTICHE DI PIANO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' DI NATURA PURAMENTE ECONOMICA, IN QUANTO L'IMPORTO PREVISTO A PIANO PER L'AVVIO DELLE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE ERA DI LARGA MASSIMA. INOLTRE TALE INTERVENTO E' LEGATO AD UN CAMBIO DEL SOGGETTO INVESTITORE COME DA NULLA OSTA PG,AT/2020/0002591	
2014RNHA0069	NUOVO SCOLMATORE MAVONE V.COVIGNANO RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	250.000,00	0	0	0	0	17.874,66	0	17.874,66	17.874,66	100	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE REALIZZAZIONI PREVISTE NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI, LE CUI MOTIVAZIONI DI RIPIANIFICAZIONE SONO GIA' STATE ADDOTTE DELLE NOTE DEGLI ANNI DI COMPETENZA	
2014RNHA0070	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	620.000,00	377.000,00	0	377.000,00	0	324.967,29	0	324.967,29	-52.032,71	-13		
2014RNHA0071	SEPARAZ. RETE IN VIA ARNO - PORTA SUD	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	605.000,00	0	0	0	0	2.019,15	0	2.019,15	2.019,15	100	INTERVENTO CONCLUSO. SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA' CONTABILI	
2015RNHA0016	SCARICO N.94 LOCALITA' GROTTA ROSSA - RIMINI	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	80.000,00	0	0	0	0	153.229,05	0	153.229,05	153.229,05	100	INTERVENTO CONCLUSO. LO SCOSTAMENTO 2019 E' LEGATO AL RECUPERO DELLE ATTIVITA' PREVISTE NELLE PASSATE ANNUALITA' (VEDI NOTE SCOSTAMENTO ANNUALITA' PRECEDENTI)	
2017RNHA0022	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD (EX INTERVENTO RICOSTR. PREMENTE DN 700 V.FLAMINIA-V.FADA)	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Rimini	350.000,00	0	0	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	ATTIVITA' PROGETTUALE RINVIATA IN QUANTO LA DEFINIZIONE DELLA SOLUZIONE PROGETTUALE E' LEGATA ALLA REVISIONE DELL' ARCHITETTURA GENERALE DEL SISTEMA DELLA ZONA SUD DI RIMINI CHE E' STATO OGGETTO DI REVISIONE E CONFRONTO CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE NEL CORSO DEL 2020	
2017RNHA0024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B	FOGNATURA	ATO9 - RN	AMIR	Rimini	1.200.000,00	950.000,00	0	950.000,00	0	0	0	0,00	-950.000,00	-100		
2018RNHA0003	Manutenzione straordinaria Sollevamento 1B	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Rimini	1.200.000,00	406.000,00	0	406.000,00	0	110.078,93	0	110.078,93	-295.921,07	-72	INTERVENTO IN ESECUZIONE NEL 2019. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ALL'AVANZAMENTO TECNICO DEL CANTIERE, CON FINE LAVORI AD OGGI COMUNQUE PREVISTA IN LINEA CON PIANIFICAZIONE DI POI	
2015RNHA0019	ADEG. SCARICO(4,18) - STRALCIO ACQUEDOTTO V.MONTE DEL PRETE BASSO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	AMIR	Saludecio	50.000,00	0	0	0,00	0	87.210,27	0	87.210,27	87.210,27	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)	
2014RNHA0045	COMPLETAMENTO COLLETTAMENTO SCARICO 18 CON NUOVO DEPURATORE A SANT'ANSOVINO - STRALCIO FOGNATURA	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	AMIR	Saludecio	250.000,00	0	0	0,00	0	123.458,33	0	123.458,33	123.458,33	100	INTERVENTO CONCLUSO NELLE ANNUALITA' PRECEDENTI. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO ESCLUSIVAMENTE AD ASPETTI CONTABILI (ULTIMAZIONE DELLA FATTURAZIONE ALLA SOCIETA' ASSET FINANZIATRICE)	
2018RNHA0006	Realizzazione di nuova rete idrica di connessione Siepi-Pianacci - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	San Leo	240.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0	51.144,85	0	51.144,85	11.144,85	27		
2017RNHA0031	Prolungamento condotta di scarico del Depuratore San Leo	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	San Leo	200.000,00	0	0	0	0	813,54	0	813,54	813,54	100	INTERVENTO CONCLUSO NEL 2018. SCOSTAMENTO 2019 LEGATO AL COMPLETAMENTO DELLE RESIDUALI ATTIVITA' CONTABILI	
2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Romagna Acque	Santarcangelo di Romagna	1.326.000,00	326.620,00	0	326.620,00	0	124.927,28	0	124.927,28	-201.692,72	-61	INTERVENTO IN PROGETTAZIONE. LO SCOSTAMENTO 2019 E' RICONDUCEBILE AD ALLUNGAMENTO TEMPI DI PROGETTAZIONE FUNZIONALE A PRODURRE UNA SOLUZIONE IN GRADO DI GENERARE UNA MIGLIORE SEPARAZIONE TRA SISTEMA DI ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE. PREVISTA L' ASSEGNAZIONE A GARA NEL 2020	
2018RNHA0009	Rinnovo rete idrica di distribuzione via Mazzini - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romagna	120.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0	0	0	0	-30.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO	
2018RNHA0010	Rinnovo rete idrica di distribuzione località Pozzo Brancona - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romagna	190.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0	0	0	0	-20.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO	
2014RNHA0076	COSTRUZIONE RETI DI FOGNATURA (vie Saturno, Marte, della Pace, Palazzina; vie Righi Frankling, Flaming, da Vinci; via Balduccia S. Ermete e strade Capoluogo)	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romagna	250.000,00	0	0	0	0	23.395,93	0	23.395,93	23.395,93	100	SCOSTAMENTO LEGATO ALL' ALLUNGAMENTO DELLE TEMPISTICHE PER L' AVVIO DELLA PROCEDURA DI ESPROPRIO (NULLA OSTA COMUNE DI SANTARCANGELO SU MODIFICA STRUMENTI URBANISTICI)	
2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	FOGNATURA	ATO9 - RN	Gestore	Santarcangelo di Romagna	610.000,00	70.000,00	0	70.000,00	0	0	0	0	-70.000,00	-100	QUESTO ID RACCOLGIE SVARIATI INTERVENTI DI OTTIMIZZAZIONE DEL SISTEMA FOGNARIO DI S. ARCANGELO. NEL POI 2015-19 ERA STATA INSERITA UNA PIANIFICAZIONE FLAT IN ATTESA DI DEFINIRE CON PRECISIONE GLI INTERVENTI DA REALIZZARE. NEL 2017 E' STATO COMPLETATO L'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO RETE FOGNARIA V.BALDUCCIA. NEL 2019 ERA PREVISTO L'AVVIO DELLA PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE BORGONUOVO-V.CANONICA, POSTICIPATO ALL'ANNO SUCCESSIVO IN QUANTO NON SI SONO MANIFESTATE COGENITI PROBLEMATICHE DI ESERCIZIO DELLA RETE	
2018RNHA0007	Rinnovo rete idrica località Fontana - Monte Ugone - FSC	ACQUEDOTTO	ATO9 - RN	Gestore	Verucchio	180.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0	0	0	0	-40.000,00	-100	SCOSTAMENTO 2019 DOVUTO ALLA POSTICIPAZIONE DELLA PROGETTAZIONE A PARTIRE DAL 2020, SENZA AD OGGI EVIDENZE DI RITARDI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE IN ARCO PIANO	
2018RNHA0001	Risanamento Scarico 9 Monte Ugone Verucchio	DEPURAZIONE	ATO9 - RN	AMIR	Verucchio	351.300,00	46.600,00	0	46.600,00	0	92.221,25	0	92.221,25	45.621,25	97	INTERVENTO CONCLUSO. NEL CORSO DEL 2019 SONO STATI CONSUNTIVATI MAGGIORI IMPORTI RISPETTO AL PIANIFICATO UNICAMENTE IN RELAZIONE ALL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE. NON SI EVIDENZIANO SCOSTAMENTI IN TERMINI DI TEMPISTICHE REALIZZATIVE	
Totale							36.813.416	329.550	15.545.036	20.938.830	35.918.908	2.788.628	14.237.707	18.892.573	-894.508		

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 9 del 18 dicembre 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del consuntivo 2019 - Gestore HERA S.p.A.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 18 dicembre 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore
F.to Riziero Santi

Il Segretario verbalizzante
F.to Benedetta Casadei

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 6 maggio 2021

il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna