

**CLRN/2024/8 del 18 aprile 2024**

**CONSIGLIO LOCALE di RIMINI**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A.**

IL COORDINATORE

Daniele Morelli

CLRN/2024/8

### CONSIGLIO LOCALE di RIMINI

L'anno **2024** il giorno **18** del mese di **aprile** alle ore **09:00** si è riunito il Consiglio Locale di Rimini convocato con lettera protocollo PG.AT/2024/0004157 del 11/04/2024, in seduta telematica. Assume la presidenza il Coordinatore Daniele Morelli. Risultano presenti all'appello per la votazione in oggetto:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Morelli Daniele	Consigliere	sì	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Ceccarelli Adele	Assessore	sì	4,9895
CASTELDELICI				0,4219
CATTOLICA	Uguccioni Alessandro	Assessore	sì	4,2784
CORIANO	Pazzaglia Anna	Assessore	sì	2,8251
GEMMANO				0,5988
MAIOLO				0,5205
MISANO ADRIATICO				3,6415
MONDAINO				0,6480
MONTECOPIOLO				0,5802
MONTEFIORE CONCA	Sica Filippo	Sindaco	sì	0,8678
MONTEGRIDOLFO				0,5694
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				1,9471
MORCIANO DI ROMAGNA	Ciotti Giorgio	Sindaco	sì	2,0428
NOVAFELTRIA				2,0063
PENNABILLI				0,9597
POGGIO TORRIANA				1,5630
RICCIONE	Nicolardi Alessandro	Assessore	sì	8,6178
RIMINI	Montini Anna	Assessore	sì	36,1532
SALUDECIO				1,0581
SAN CLEMENTE	Flacco Luca	Assessore	sì	1,6835
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Morelli Daniele	Sindaco	sì	2,5823
SAN LEO				1,0075
SANT'AGATA FELTRIA				0,8098
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Zangoli Emanuele	Assessore	sì	5,6472
SASSOFELTRIO	Medici Fabio	Sindaco	sì	0,6587
TALAMELLO				0,5864
VERUCCHIO				2,7358

Presenti n. 12      quote 80,3462

Assenti n. 16      quote 19,6538

Riconosciuta la validità della seduta Daniele Morelli, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Approvazione del programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A.**

**Vista** la L.R. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'Ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n. 3 del 28 settembre 2020 del Consiglio locale di Rimini è stato approvato il programma operativo degli interventi (POI) 2020-2023 del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d'Ambito;
- con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 6 del 29 luglio 2021 è stato approvato l'aggiornamento del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. limitatamente agli anni 2021-2022-2023;
- con deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 12 del 26 luglio 2022 è stato approvato l'aggiornamento del programma operativo degli interventi del servizio idrico integrato per il gestore HERA S.p.A. limitatamente agli anni 2022-2023;
- con deliberazione n. 84 del 12 settembre 2022 il Consiglio d'Ambito ha approvato la revisione delle "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato" di cui alla CAMB n.75/2017;
- le succitate linee guida prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;
- ARERA con deliberazione n. n. 639/2023/R/idr del 28/12/2023 ha esteso la durata dei programmi degli interventi a 6 anni;

**dato atto** che:

- con nota prot. n. PG.AT/2023/002213 del 28/02/2023, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A., Gestore del SII per il bacino provinciale di Rimini, la trasmissione della proposta del nuovo Programma Operativo degli Interventi (POI) per il periodo 2024-2027;

- con nota prot. n. 0109382/23 del 07/12/2023 (PG.AT/2023/0012586 del 07/12/2023) il Gestore del servizio idrico integrato ha inviato ad ATERSIR la proposta di POI 2024-2027;
- con nota prot. n. PG.AT/2024/0000887 del 31/01/2024, la proposta di programmazione 2024-2027 è stata trasmessa in via preliminare da questa Agenzia alle Amministrazioni locali, dando la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni;
- conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli interventi 2024-2027 hanno formulato osservazioni i Comuni di: Casteldelci, Cattolica, Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio;
- con nota PG.AT/2024/0002000 del 26/02/2024 le osservazioni sono state trasmesse al Gestore per la formulazione delle controdeduzioni di competenza;
- con nota prot. n. PG.AT/2024/0000273 del 12/01/2024, ATERSIR ha richiesto ai Gestori di integrare le proposte di programmazione con le annualità 2028-2029, a seguito dell'approvazione del metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio (MTI-4), di cui alla deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr che ha esteso il periodo di regolazione tariffaria al sessennio 2024-2029;
- con nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) HERA S.p.A. ha trasmesso l'integrazione della pianificazione in relazione al biennio 2028 e 2029, prevedendo anche alcune ulteriori modifiche nella pianificazione degli interventi, che sono state presentate in occasione dell'illustrazione preliminare del POI svoltasi durante il Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024;
- con medesima nota HERA S.p.A. ha trasmesso anche la relazione di accompagnamento al POI e le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni;
- successivamente al Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024, e a seguito di ulteriore confronto con alcune Amministrazioni comunali, sono state aggiornate talune previsioni di piano e revisionate le controdeduzioni;

**dato atto altresì** che la struttura tecnica di ATERSIR:

- ha avviato un confronto sulle osservazioni per trovare una soluzione che contemperasse le esigenze rappresentate con l'equilibrio finanziario del programma e la sua fattibilità tecnica;
- ha effettuato l'analisi tecnica della proposta di Programma degli interventi 2024-2029, come riportato nella relazione istruttoria, allegata e parte integrante e sostanziale del presente atto;

**rilevato** che ad oggi non si hanno informazioni definitive in merito all'esito delle candidature avanzate nell'ambito di alcune linee di finanziamento, quali ad esempio la misura M2C4 Inv. 4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti";

**considerato** che il Programma degli interventi 2024-2029 è elemento propedeutico alla definizione della manovra tariffaria del gestore per il periodo 2024-2029;

**considerato altresì** che:

- dalle prime simulazioni di applicazione del metodo tariffario MTI-4, emergono incrementi superiori ai limiti di crescita annuali a causa dell'adeguamento inflattivo dei costi operativi di gestione del servizio, dei coefficienti di calcolo dell'onere finanziario e

fiscale standard e del recupero dei maggiori costi di energia elettrica sostenuti nel 2022-2023;

- al fine di applicare pienamente il metodo tariffario MTI-4 è necessario acquisire i dati preconsuntivi dei gestori del servizio e procedere alla validazione ed al caricamento sul nuovo tool di calcolo MTI-4 in corso di elaborazione da parte dell'ARERA;
- tali attività, dalle quali emergerà la situazione economico finanziaria della concessione, attuale e prospettica, e la correlata effettiva fattibilità del Programma degli Interventi, saranno completate dall'Agenzia indicativamente entro il prossimo mese di giugno;

**considerato inoltre** che in presenza di incrementi superiori ai limiti di crescita annuali, la regolazione ARERA prevede, a tutela del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della concessione e della corretta applicazione del principio dell'integrale riconoscimento dei costi efficienti del servizio, la possibilità di ricorrere all'applicazione delle misure di riequilibrio previste nelle Convenzioni di affidamento che includono tra le altre in maniera prioritaria la "rimodulazione del pagamento di canoni e mutui, sentiti i soggetti interessati" e la "revisione del Programma degli Interventi" con la finalità di garantire all'utenza livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda a tariffe socialmente sostenibili;

**ritenuto pertanto di:**

- approvare il Programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. comprensivo della relazione istruttoria e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1, 1A, 1B, 1C, 1D e 1E);
- dare mandato al Consiglio d'Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**a voti** resi nelle forme di legge, con voti favorevoli **n.12**, quote **80,3462**, astenuti n.0, contrari n.0;

## **DELIBERA**

1. approvare il Programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A. comprensivo della relazione istruttoria e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto (allegati 1, 1A, 1B, 1C, 1D e 1E);
2. dare mandato al Consiglio d'Ambito in sede di approvazione della manovra tariffaria ai sensi del MTI-4 di apportare le eventuali ulteriori modifiche che si rendessero necessarie per garantire le condizioni succitate dandone opportuna motivazione nella relazione di accompagnamento alla manovra tariffaria e nella delibera di approvazione;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n.8 del 18 aprile 2024

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Approvazione del programma degli interventi 2024-2029 del Gestore HERA S.p.A.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

La Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Marialuisa Campani

Bologna, 18 aprile 2024

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI  
2024-2029**

**GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO:  
HERA S.p.A.**

**BACINO PROVINCIALE DI: RIMINI**



## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	1
2. POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO.....	2
3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029.....	2
4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI .....	4
3.1 <i>Nuovi interventi</i> .....	7
3.2 <i>Aggiornamento dell'importo progettuale o della pianificazione annuale</i> .....	9
3.3 <i>Interventi conclusi</i> .....	9
3.4 <i>Interventi non più necessari/da stralciare</i> .....	9
5. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI.....	10
6. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA .....	10

## 1. PREMESSA

Con nota prot. n. PG.AT/2023/002213 del 28/02/2023, ATERSIR ha richiesto a HERA S.p.A., Gestore del SII per il bacino provinciale di Rimini, la trasmissione della proposta del nuovo Programma Operativo degli Interventi (POI) per il periodo 2024-2027.

Con nota prot. n. 0109382/23 del 07/12/2023 (PG.AT/2023/0012586 del 07/12/2023) il Gestore del servizio idrico integrato ha inviato ad ATERSIR la proposta di POI 2024-2027.

Con nota prot. n. PG.AT/2024/0000887 del 31/01/2024, la proposta di programmazione 2024-2027 è stata trasmessa in via preliminare da questa Agenzia alle Amministrazioni locali, dando la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni.

Conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli interventi 2024-2027 hanno formulato osservazioni i Comuni di: Casteldelci, Cattolica, Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.

Le osservazioni sono state trasmesse al Gestore con nota PG.AT/2024/0002000 del 26/02/2024 per la formulazione delle controdeduzioni di competenza.

Con nota prot. n. PG.AT/2024/0000273 del 12/01/2024, ATERSIR, in seguito alla deliberazione ARERA del 28 dicembre 2023 n. 639/2023/R/idr, che ha esteso il periodo di regolazione tariffaria al sessennio 2024-2029, ha richiesto ai Gestori di integrare le proposte di programmazione degli interventi già trasmesse prevedendo anche le annualità 2028-2029.

Con nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) HERA S.p.A. ha trasmesso l'integrazione della pianificazione in relazione al biennio 2028 e 2029, prevedendo anche alcune ulteriori modifiche nella pianificazione degli interventi, che sono state presentate dall'Agenzia in occasione dell'illustrazione preliminare del POI svoltasi durante il Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024.

Con medesima nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) HERA S.p.A. ha trasmesso anche la relazione di accompagnamento al POI e le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.

Successivamente alla seduta del Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024, e a seguito di ulteriore confronto con alcune Amministrazioni comunali, sono state aggiornate talune previsioni di pianificazione e revisionate le controdeduzioni.

È scaturita quindi la versione definitiva del POI 2024-2029 che viene posta all'approvazione del Consiglio Locale di Rimini, per poi essere inserita all'interno della manovra tariffaria 2024-2029 che sarà successivamente approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR.

## 2. POI 2020-2023 - CONFRONTO TRA IL PIANIFICATO E IL CONSUNTIVATO

Al fine di inquadrare la nuova programmazione si ritiene utile riassumere lo stato di attuazione della precedente programmazione relativa al periodo regolatorio 2020-2023.

A tal proposito si riporta nella tabella seguente un raffronto tra gli importi pianificati e gli importi consuntivati in relazione al quadriennio regolatorio 2020-2023, specificando che l'anno 2023 contiene dati di pre-consuntivo, e pertanto non fornisce valori pienamente confrontabili con quelli pianificati.

		2020	2021	2022	2023	TOTALE
PIANIFICATO	GESTORE	18.883.118	16.292.548	11.272.201	29.253.322	75.701.189
	SOCIETÀ ASSET	6.437.687	6.504.919	12.260.000	7.508.841	32.711.448
	SOCIETÀ ASSET NON DEFINITA	-	327.000	414.000	1.746.000	2.487.000
	FONDO PERDUTO	4.318.200	1.098.000	7.002.000	2.687.090	15.105.290
	<b>TOTALE</b>	<b>29.639.005</b>	<b>24.222.467</b>	<b>30.948.201</b>	<b>41.195.253</b>	<b>126.004.927</b>
CONSUNTIVATO	GESTORE	19.272.553	23.027.542	22.190.429	18.073.564	82.564.087
	SOCIETÀ ASSET	6.511.867	7.093.039	9.425.632	6.882.949	29.913.486
	SOCIETÀ ASSET NON DEFINITA	-	-	-	-	-
	FONDO PERDUTO	4.695.328	3.277.884	1.856.061	4.843.190	14.672.464
	<b>TOTALE</b>	<b>30.479.748</b>	<b>33.398.465</b>	<b>33.472.122</b>	<b>29.799.703</b>	<b>127.150.038</b>

Tabella 1: Sintesi POI 2020-2023

## 3. DATI DI SINTESI SUL NUOVO POI 2024-2029

Il programma degli interventi presentato, riferito al sessennio 2024-2029, prevede investimenti per un importo totale di € 267.433.636, quindi mediamente circa 44,5 milioni di Euro all'anno, mentre l'importo medio annuale del periodo precedente 2020-2023 era circa 31,5 milioni di Euro.

Per il dettaglio degli interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla Tabella delle note agli interventi del POI (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1C), nonché alla Tabella degli interventi conclusi entro il 31/12/2023 e non riproposti nel POI 2024-2029 (Allegato 1D) e alle Osservazioni dei Comuni e controdeduzioni proposte da HERA S.p.A. (Allegato 1E).

Nelle pagine che seguono si riportano alcune tabelle e grafici che sintetizzano l'istruttoria tecnica che l'Agenzia ha effettuato sulla proposta del POI 2024-2029.

Tali tabelle e grafici hanno lo scopo di illustrare, in termini numerici e per alcune macro-categorie tematiche più significative, i contenuti del nuovo POI.

Per quanto riguarda la suddivisione per Soggetto Finanziatore, si evidenzia che, oltre al Gestore del SII (con investimenti propri o per tramite di contributi a fondo perduto), nel territorio della Provincia di Rimini sono presenti anche Società degli Assets finanziatrici di interventi del servizio idrico integrato, nello specifico: AMIR S.p.A., SIS S.p.A. e Romagna

Acque Società delle Fonti S.p.A. (i relativi importi sono raggruppati nella tipologia “Società degli Asset”).

	2024	2025	2026	
<b>INVESTIMENTI DEL GESTORE</b>	24.730.234	37.216.234	39.496.914	
<b>SOCIETÀ ASSET</b>	10.826.000	8.376.000	8.316.000	
<b>DA DEFINIRE</b>	-	8.000.000	8.000.000	
<b>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</b>	5.775.000	7.413.000	7.821.000	
<b>TOTALE</b>	<b>41.331.234</b>	<b>61.005.234</b>	<b>63.633.914</b>	
	2027	2028	2029	TOTALE
<b>INVESTIMENTI DEL GESTORE</b>	33.493.572	16.934.596	18.128.678	170.000.228
<b>SOCIETÀ ASSET</b>	7.065.000	4.000.000	4.000.000	42.583.000
<b>DA DEFINIRE</b>	9.044.408	-	-	25.044.408
<b>CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO</b>	3.997.000	2.400.000	2.400.000	29.806.000
<b>TOTALE</b>	<b>53.599.980</b>	<b>23.334.596</b>	<b>24.528.678</b>	<b>267.433.636</b>

Tabella 2: Suddivisione degli importi per Soggetto Finanziatore

Sono previsti contributi a fondo perduto per:

- gli interventi correlati all'emergenza alluvione 2023, che per quanto riguarda il bacino di Rimini sono interventi di manutenzione straordinaria di reti e impianti (di acquedotto, fognatura e depurazione) che risultano in parte già ammessi a finanziamento da ordinanza della struttura commissariale n.6/2023;
- cinque interventi finanziati dal fondo FSC per lo Sviluppo e la Coesione (2018RNHA0006, 2018RNHA0007, 2018RNHA0008, 2018RNHA0009, 2018RNHA0010);
- alcuni interventi che presentano altro contributo pubblico (ad esempio alcuni interventi del PSBO di Rimini)
- alcuni altri interventi che prevedono un contributo conto cliente;

Si specifica inoltre che è stato proposto un intervento a finanziamento PNRR in relazione alla misura M2C4 Inv.4.2 “Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti”, ma al momento non si è ancora concluso l'iter per l'assegnazione del finanziamento. Si anticipa che qualora l'iter si concluda positivamente, saranno aggiornati gli importi nel POI.




Figura 1: Suddivisione degli importi per Soggetto Finanziatore nelle varie annualità

#### 4. CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi presenti nel POI sono stati suddivisi in funzione del tipo di servizio a cui si riferiscono: acquedotto, fognatura, depurazione, acque bianche e struttura.

Gli investimenti maggiori si riscontrano nel servizio di fognatura (correlato al completamento degli interventi del PSBO, alla realizzazione della vasca De Amicis a Cattolica, agli interventi di adeguamento/potenziamento dei sollevamenti e all'attività di manutenzione straordinaria), ma anche il servizio acquedotto vede impegnati nell'arco piano 2024-2029 cospicui importi, che sono costanti nel tempo (circa 12-14M di Euro/annui) e che si riferiscono principalmente a interventi di rinnovo delle reti acquedottistiche, allacci e contatori.

L'importo annuale degli investimenti di struttura è fissato dalla deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 32 del 19/04/2018.

SERVIZIO	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	14.594.000	13.881.000	13.173.000	12.262.000	12.569.969	12.121.087	78.601.055
FOGNATURA	20.694.000	39.244.000	44.035.000	35.564.746	6.257.393	7.835.358	153.630.496
DEPURAZIONE	4.078.000	5.930.000	4.475.680	3.823.000	2.557.000	2.622.000	23.485.680
ACQUE BIANCHE	285.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.635.000
STRUTTURA	1.680.234	1.680.234	1.680.234	1.680.234	1.680.234	1.680.234	10.081.404
<b>TOTALE</b>	<b>41.331.234</b>	<b>61.005.234</b>	<b>63.633.914</b>	<b>53.599.980</b>	<b>23.334.596</b>	<b>24.528.678</b>	<b>267.433.636</b>

Tabella 3: Suddivisione degli importi per servizio




Figura 2: Suddivisione degli importi per servizio nelle varie annualità

Nella tabella e nel grafico successivo si rappresentano gli interventi in base alla classificazione per tramite dei macro indicatori della qualità tecnica come definiti da ARERA con la deliberazione 917/2017/R/IDR.

I maggiori investimenti sono associati ai macro indicatori ARERA M1, M4a e M6 e sono riferibili principalmente: agli interventi di rinnovo delle reti acquedottistiche (M1); al rifacimento delle reti fognarie e agli interventi sui sollevamenti (M4a); all'adeguamento/potenziamento degli impianti di depurazione (M6). Si specifica che gli interventi relativi alle vasche di prima pioggia sono associati all'indicatore "Altro".

MACRO INDICATORE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ALTRO	19.913.234	38.402.234	42.437.914	36.743.980	7.817.002	8.948.890	154.263.254
M1	10.256.000	9.861.000	8.916.000	8.450.000	8.700.000	8.450.000	54.633.000
M2	1.029.000	931.000	1.017.000	558.000	613.323	613.323	4.761.646
M3	1.100.000	1.000.000	950.000	950.000	950.000	900.000	5.850.000
M4a	6.580.000	6.995.000	6.349.000	3.313.000	2.932.271	3.274.466	29.443.736
M4b	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	180.000
M5	513.000	1.686.000	1.884.000	1.705.000	502.000	502.000	6.792.000
M6	1.910.000	2.100.000	2.050.000	1.850.000	1.790.000	1.810.000	11.510.000
<b>TOTALE</b>	<b>41.331.234</b>	<b>61.005.234</b>	<b>63.633.914</b>	<b>53.599.980</b>	<b>23.334.596</b>	<b>24.528.678</b>	<b>267.433.636</b>

Tabella 4: Suddivisione degli importi per macro indicatore ARERA




Figura 3: Suddivisione degli importi per macro indicatore ARERA

Nella tabella successiva è proposto il quadro dei macro indicatori ARERA al 2021 (anno più recente con dati definitivi). È evidente l'impegno profuso per il miglioramento/mantenimento degli indicatori del servizio acquedottistico (macro indicatori M1, M2, M3), ma anche la necessità di prevedere risorse per migliorare gli indicatori M4 e M6.

SERVIZIO	MACRO INDICATORE	TIPOLOGIA	CLASSE AL 2021
ACQUEDOTTO	M1	Perdite Idriche	A
	M2	Interruzioni del servizio	A
	M3	Qualità dell'acqua erogata	A
FOGNATURA	M4	Adeguatezza del sistema fognario	C
DEPURAZIONE	M5	Smaltimento fanghi in discarica	A
	M6	Qualità dell'acqua depurata	D

Tabella 5: Sintesi risultati di qualità tecnica anno 2021

Si riporta infine un focus sui titoli cumulativi presenti a piano, che contengono i “micro-interventi” di manutenzione straordinaria, oltre ad altre tipologie di intervento.

Si denota come l'incidenza dei titoli cumulativi sia complessivamente rilevante, infatti l'importo totale pianificato degli interventi cumulativi nell'arco piano in valore assoluto è pari a € 97.300.000, che equivale a circa il 36% dell'importo complessivo del POI 2024-2029 (€ 267.433.363).

La proposta di POI mira al mantenimento in efficienza degli asset esistenti.

Il valore di tali poste è stato definito in continuità con i valori consuntivati nel periodo regolatorio 2020-2023, che evidenzia valori più elevati rispetto a quelli registrati nei precedenti anni.

In particolare, si evidenziano importanti investimenti relativi ai micro-interventi di acquedotto, riconducibili in particolare al rinnovo delle reti, allacci e contatori, sia programmati che da pronto intervento. L'insieme di tali interventi mira al mantenimento degli obiettivi di qualità tecnica legato alle perdite di rete. All'interno del macro-capitolo di acquedotto rientra altresì la prosecuzione del piano pluriennale di recupero delle aree dei serbatoi pensili dismessi.

TITOLI CUMULATIVI	2024	2025	2026	2027	2028	2029	TOTALE
ACQUEDOTTO	11.820.000	11.770.000	11.440.000	11.420.000	11.690.000	11.330.000	69.470.000
FOGNATURA	2.870.000	2.810.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	17.440.000
DEPURAZIONE	1.420.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.410.000	1.410.000	8.770.000
ACQUE BIANCHE	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000	1.620.000
<b>TOTALE</b>	<b>16.380.000</b>	<b>16.360.000</b>	<b>16.160.000</b>	<b>16.140.000</b>	<b>16.310.000</b>	<b>15.950.000</b>	<b>97.300.000</b>

Tabella 6: Titoli cumulativi suddivisi per servizio

### 3.1 Nuovi interventi

Per il dettaglio dei nuovi interventi si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla Tabella delle note agli interventi del POI 2024-2029 (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1C).

Si riporta di seguito l'elenco dei nuovi codici identificativi ATERSIR che verranno assegnati ai nuovi interventi proposti.

Si segnala che sono stati inseriti alcuni nuovi ID relativi al Comune di Sassofeltrio, conseguentemente alla variazione del perimetro di gestione, in quanto a partire dal 01/01/2024 il Comune è inserito nella gestione del SII in capo a HERA S.p.A. (Addendum alla Convenzione di servizio sottoscritto in data 14/12/2023 rinvenibile sul sito di ATERSIR).

Sono inoltre presenti alcuni nuovi ID di manutenzione straordinaria legati all'emergenza alluvione 2023.

Alcuni altri interventi sono contrassegnati come "nuovi" esclusivamente in considerazione del fatto che è prevista la modifica di Soggetto Finanziatore e/o una nuova suddivisione in stralci.

CODICE ATERSIR	CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI	TITOLO	FINANZIATORE	NOTA
2024RNHA0001	NUOVO CUMULATIVO RN 01	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO	HERA S.P.A.	ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)
2024RNHA0002	NUOVO CUMULATIVO RN 02	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO	HERA S.P.A.	ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)
2024RNHA0003	NUOVO CUMULATIVO RN 03	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI	HERA S.P.A.	ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)



<b>CODICE ATERSIR</b>	<b>CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI</b>	<b>TITOLO</b>	<b>FINANZIATORE</b>	<b>NOTA</b>
2024RNHA0004	NUOVO CUMULATIVO RN 04	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI	HERA S.P.A.	ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)
2024RNHA0005	NUOVO CUMULATIVO RN 05	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI	HERA S.P.A.	ID NUOVO (ALLUVIONE 2023)
2024RNHA0006	NUOVO CUMULATIVO RN 100	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	HERA S.P.A.	ID NUOVO (SASSOFELTRIO)
2024RNHA0007	NUOVO CUMULATIVO RN 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	HERA S.P.A.	ID NUOVO (SASSOFELTRIO)
2024RNHA0008	NUOVO CUMULATIVO RN 102	RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	HERA S.P.A.	ID NUOVO (SASSOFELTRIO)
2024RNHA0009	NUOVO CUMULATIVO RN 104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	HERA S.P.A.	ID NUOVO (SASSOFELTRIO)
2024RNHA0010	NUOVO CUMULATIVO RN 105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 9	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0011	NUOVO SPECIFICO RN 10	RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0012	NUOVO SPECIFICO RN 11	INTERFERENZE VARIANTE SS9 S. GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C. CLIENTE	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0013	NUOVO SPECIFICO RN 12	INTERFERENZE VARIANTE SS9 S. GIUSTINA - FOGNATURA- C. CLIENTE	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0014	NUOVO SPECIFICO RN 13	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(5°LOTTO)	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0015	NUOVO SPECIFICO RN 14	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(6°LOTTO)	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0016	NUOVO SPECIFICO RN 200	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO RASDF)	ROMAGNA ACQUE SDF	ID NUOVO (FINANZIATORE/STRALCIO)
2024RNHA0017	NUOVO SPECIFICO RN 201	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO HERA)	HERA S.P.A.	ID NUOVO (FINANZIATORE/STRALCIO)
2024RNHA0018	NUOVO SPECIFICO RN 202	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRALCIO (FINANZIAMENTO DA DEFINIRE)	DA DEFINIRE	ID NUOVO (FINANZIATORE/STRALCIO)
2024RNHA0019	NUOVO SPECIFICO RN 203	STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA.	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0020	NUOVO SPECIFICO RN 5	ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLIZIONE SERBATOIO	HERA S.P.A.	ID NUOVO

CODICE ATERSIR	CODICE INTERVENTO PROPOSTA POI	TITOLO	FINANZIATORE	NOTA
2024RNHA0021	NUOVO SPECIFICO RN 7	DISMISSIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI	HERA S.P.A.	ID NUOVO
2024RNHA0022	NUOVO SPECIFICO RN 9	POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBATOIO CASE NUOVE	HERA S.P.A.	ID NUOVO

Tabella 7: nuovi ID

### 3.2 Aggiornamento dell'importo progettuale o della pianificazione annuale

Le motivazioni principali dell'aggiornamento di importo progettuale sono le seguenti:

- incremento prezzi dei materiali e delle lavorazioni dovuti all'andamento di mercato
- importo precedentemente stimato parametricamente
- necessità "sito specifiche" che hanno determinato approfondimenti e/o nuove lavorazioni
- avanzamento della progettazione e/o esecuzione lavori

Alcuni interventi, pur non avendo subito modifiche nell'importo complessivo del progetto, riportano una rimodulazione delle previsioni di spesa negli anni oggetto del piano, o una ripianificazione in anni successivi.

Per il dettaglio si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla Tabella delle note agli interventi del POI 2024-2029 (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1C).

### 3.3 Interventi conclusi

Per l'elenco degli interventi conclusi si rimanda all'ALLEGATO 1D: Tabella degli interventi conclusi entro il 31/12/2023 e non riproposti nel POI 2024-2029

### 3.4 Interventi non più necessari/da stralciare

In questa sezione sono riportati gli ID esistenti nel POI 2020-2023 che saranno stralciati, perché sostituiti da altri ID per: suddivisione in stralci, cambio Soggetto Finanziatore; problematiche superate, già risolte o da risolvere all'interno di altri interventi a piano.

Per il dettaglio si rimanda alla Tabella del POI 2024-2029 (Allegato 1A), alla Tabella delle note agli interventi del POI 2024-2029 (Allegato 1B) e alla Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A. (Allegato 1C).

CODICE ATERSIR	TITOLO	FINANZIATORE	NOTA
2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	HERA S.P.A.	ID DA STRALCIARE IN QUANTO L'INTERVENTO È CONFLUITO NELL'ID 2022RNHA0021
2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	HERA S.P.A.	NUOVA SUDDIVISIONE IN STRALCI E SOGGETTI FINANZIATORI (VEDERE NUOVI ID

CODICE ATERSIR	TITOLO	FINANZIATORE	NOTA
			"NUOVO SPECIFICO RN 200"- "NUOVO SPECIFICO RN 201"- "NUOVO SPECIFICO RN 202")
2020RNHA0001	PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II	HERA S.P.A.	NUOVA SUDDIVISIONE IN STRALCI E SOGGETTI FINANZIATORI (VEDERE NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"- "NUOVO SPECIFICO RN 201"- "NUOVO SPECIFICO RN 202")
2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RO-DELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	SOC. ASSET DA DEFINIRE	NUOVA SUDDIVISIONE IN STRALCI E SOGGETTI FINANZIATORI (VEDERE NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"- "NUOVO SPECIFICO RN 201"- "NUOVO SPECIFICO RN 202")

Tabella 8: ID da stralciare

## 5. RICHIESTE E/O OSSERVAZIONI PERVENUTE DAI COMUNI

Con nota prot. n. PG.AT/2024/0000887 del 31/01/2024, la proposta di programmazione 2024-2027 è stata trasmessa in via preliminare da questa Agenzia alle Amministrazioni locali, dando la possibilità di inviare le proprie osservazioni e richieste di modifiche e/o integrazioni.

Conseguentemente all'invio da parte di ATERSIR della proposta di Programma degli interventi 2024-2027 hanno formulato osservazioni i Comuni di: Casteldelci, Cattolica, Misano Adriatico, Montefiore Conca, Riccione, Santarcangelo di Romagna e Verucchio.

Le osservazioni sono state trasmesse al Gestore con nota PG.AT/2024/0002000 del 26/02/2024 per la formulazione delle controdeduzioni di competenza.

Con nota prot. n. 0032074/24 del 04/04/2024 (PG.AT/2024/0003852 del 04/04/2024) HERA S.p.A. ha trasmesso a questa Agenzia le controdeduzioni alle osservazioni dei Comuni.

Successivamente alla seduta del Consiglio Locale di Rimini del 08/04/2024, e a seguito di ulteriore confronto con alcune Amministrazioni comunali, sono state aggiornate talune previsioni di pianificazione e revisionate le controdeduzioni.

Si rimanda all'ALLEGATO 1E: Osservazioni dei Comuni e controdeduzioni proposte da HERA S.p.A.

## 6. ALLEGATI ALLA RELAZIONE ISTRUTTORIA

- Allegato 1A: Tabella del Programma Operativo degli Interventi 2024-2029
- Allegato 1B: Tabella delle note agli interventi del POI 2024-2029
- Allegato 1C: Relazione di accompagnamento di HERA S.p.A.
- Allegato 1D: Tabella degli interventi conclusi entro il 31/12/2023 e non riproposti nel POI 2024-2029
- Allegato 1E: Osservazioni dei Comuni e controdeduzioni proposte da HERA S.p.A.



Gestore HERA S.p.A.  
bacino ATOS Rimini

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Stato intervento	Importo progettuale	Importo contributo	Investimenti del gestore 2024	Contributo fondo perduto 2024	Investimenti società terze 2024	Investimenti complessivi 2024	Investimenti del gestore 2025	Contributo fondo perduto 2025	Investimenti società terze 2025	Investimenti complessivi 2025	Investimenti del gestore 2026	Contributo fondo perduto 2026	Investimenti società terze 2026	Investimenti complessivi 2026	Investimenti del gestore 2027	Contributo fondo perduto 2027	Investimenti società terze 2027	Investimenti complessivi 2027	Investimenti del gestore 2028	Contributo fondo perduto 2028	Investimenti società terze 2028	Investimenti complessivi 2028	Investimenti del gestore 2029	Contributo fondo perduto 2029	Investimenti società terze 2029	Investimenti complessivi 2029	Programmazione oltre 2029			
78	2020RNHA0011	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI	F	Cattolica	AMIR S.P.A.	ID APERTO	624.467 €	- €	- €	- €	107.000 €	107.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
79	2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	1.038.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	18.000 €	18.000 €	102.000 €	- €	- €	102.000 €	153.000 €	- €	- €	153.000 €	765.000 €		
80	2021RNHA0001	ADEGUAMENTI SIMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	ID APERTO	- €	- €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	- €	- €		
81	2021RNHA0002	DISTRETTI QUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	ID APERTO	- €	- €	130.000 €	- €	- €	130.000 €	130.000 €	- €	- €	130.000 €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	- €	- €		
82	2021RNHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	ID APERTO	- €	- €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	30.000 €	- €	- €	30.000 €	- €	- €		
83	2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	F	Rimini	SEC. ASSET DA DEFINIRE	ID ANNULLATO	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
84	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	D	Riccione	HERA S.P.A.	ID APERTO	3.360.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
85	2021RNHA0006	RICOSTRUZIONE PREMENTI SOLL. FUCINI	D	Riccione	HERA S.P.A.	ID APERTO	320.000 €	- €	4.000 €	- €	- €	4.000 €	62.000 €	- €	- €	62.000 €	175.000 €	- €	- €	175.000 €	175.000 €	- €	- €	9.000 €	9.000 €	- €	- €	9.000 €	- €	- €	- €	- €	- €			
86	2021RNHA0007	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA	D	Bellaria Igea Marina	HERA S.P.A.	ID APERTO	1.200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	60.000 €	- €	- €	60.000 €	60.000 €	- €	- €	
87	2021RNHA0008	REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA	D	Cattolica	HERA S.P.A.	ID APERTO	980.000 €	- €	78.000 €	- €	- €	78.000 €	121.000 €	- €	- €	121.000 €	282.000 €	- €	- €	282.000 €	282.000 €	- €	- €	345.000 €	345.000 €	- €	- €	77.000 €	- €	- €	77.000 €	77.000 €	- €	- €		
88	2021RNHA0010	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO	F	Coriano	AMIR S.P.A.	ID APERTO	528.595 €	- €	- €	- €	5.000 €	5.000 €	- €	- €	328.000 €	328.000 €	- €	- €	110.000 €	110.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
89	2021RNHA0011	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA	D	Cattolica	HERA S.P.A.	ID APERTO	3.112.000 €	- €	190.000 €	- €	- €	190.000 €	1.251.000 €	- €	- €	1.251.000 €	955.000 €	- €	- €	955.000 €	955.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €		
90	2021RNHA0012	REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	2.880.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	36.000 €	- €	- €	36.000 €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	70.000 €	- €	- €
91	2021RNHA0013	SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	2.380.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119.000 €	- €	- €	119.000 €	119.000 €	- €	- €	
92	2021RNHA0014	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA	D	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	350.000 €	- €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	250.000 €	- €	- €	250.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
93	2022RNHA0001	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - AMIR	A	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
94	2022RNHA0002	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS	A	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €	1.000.000 €	1.000.000 €	- €	- €
95	2022RNHA0003	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMR	A	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
96	2022RNHA0004	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS	A	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €	200.000 €	200.000 €	- €	- €
97	2022RNHA0005	MANUT. STRA. RETI ALL. FOGNATURA - RN - AMIR	F	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €
98	2022RNHA0006	MANUT. STRA. RETI ALL. FOGNATURA - RN - SIS	F	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €
99	2022RNHA0007	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RN - AMIR	F	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
100	2022RNHA0008	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RN - SIS	F	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	100.000 €	- €	- €
101	2022RNHA0009	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMR	D	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €	400.000 €	400.000 €	- €	- €
102	2022RNHA0010	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS	D	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €	300.000 €	300.000 €	- €	- €
103	2022RNHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE	AB	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	ID APERTO	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	- €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €	210.000 €	210.000 €	- €	- €
104	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	220.000 €	- €	200.000 €	- €	- €	200.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
105	2022RNHA0013	INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA IDRAULICA	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	11.300.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	100.000 €	- €	- €	100.000 €	520.000 €	- €	- €	520.000 €	680.000 €	- €	- €	
106	2022RNHA0014	INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO RICCIONE	F	Riccione	HERA S.P.A.	ID APERTO	1.950.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	48.750 €	- €	- €	48.750 €	97.500 €	- €	- €	
107	2022RNHA0015	RIFACIMENTO PREMENTE 1B	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	602.000 €	- €	11.000 €	- €	- €	11.000 €	159.000 €	- €	- €	159.000 €	359.000 €	- €	- €	359.000 €	359.000 €	- €	- €	50.000 €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	50.000 €	- €	- €	- €	- €	
108	2022RNHA0016	POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	913.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	73.000 €	- €	- €	73.000 €	84.000 €	- €	- €	84.000 €	126.000 €	- €	- €	
109	2022RNHA0017	ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	2.517.000 €	- €	102.000 €	- €	- €	102.000 €	1.171.000 €	- €	- €	1.171.000 €	1.006.000 €	- €	- €	1.006.000 €	1.006.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
110	2022RNHA0018	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTTAROSSA	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID APERTO	2.294.000 €	- €	83.000 €	- €	- €	83.000 €	150.000 €	- €	- €	150.000 €	805.000 €	- €	- €	805.000 €	805.000 €	- €	- €	600.000 €	600.000 €	- €	- €	214.872,22 €	- €	- €	214.872,22 €	214.872,				

<b>Proposta nuovo Programma Operativo Interventi 2024-2029</b>
--

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
1	2014RNHA0003	REALIZZ. FOGNATURA COMPARTO VENTENA	F	Cattolica	HERA S.P.A.	- €	ID DA STRALCIARE IN QUANTO INTERVENTO CONFLUITO NEL NUOVO ID CREATO NEL 2022 (2022RNHA0021) RELATIVO ALLA SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA- ZONA DELLE NAZIONI
2	2014RNHA0011	COMPLETAMENTO RETE FOG. AL COLL. NOVAFELTRIA	F	Novafeltria	HERA S.P.A.	346.000,00 €	SONO IN CORSO DI DEFINIZIONE LE SCELTE PROGETTUALI. SI PROCEDERÀ CON LA STESURA DEL PROGETTO. SEGUIRÀ L'ACQUISIZIONE DEI NECESSARI PERMESSI E DEGLI ACCORDI CON LE PROPRIETÀ PRIVATE INTERESSATE
3	2014RNHA0012	PERF.E PIPING NUOVI POZZI PONTE BAFFONI	A	Novafeltria	HERA S.P.A.	270.000,00 €	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
4	2014RNHA0014	RINNOVO RETI PROGRAMMATO - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
5	2014RNHA0015	RINNOVO RETI E ALLACCI DA PI - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
6	2014RNHA0016	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
7	2014RNHA0017	RIPR.ASFALTI RETE IDRICA - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
8	2014RNHA0018	ADEG.SICUREZZA IMP.ACQUEDOTTO-RN-ATO9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
9	2014RNHA0020	ADEG. SICUREZZA IMP. DEP. - RN	D	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
10	2014RNHA0021	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - ATO 9	D	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	DECURTATA QUOTA DESTINATA A "NUOVO CUMULATIVO RN 105"
11	2014RNHA0022	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI/ALL.FOGNATURA - RN	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
12	2014RNHA0023	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.FOGNATURA - RN	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
13	2014RNHA0024	RIPRISTINI ASFALTI FOGNATURA - RN	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
14	2014RNHA0048	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOG. RICCIONE	F	Riccione	HERA S.P.A.	2.725.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN RELAZIONE AL FATTO CHE NELLE PASSATE ANNUALITA' SONO STATI EFFETTUATI INTERVENTI DI SEPARAZIONE RETI IN ACCORDO CON IL COMUNE CHE HANNO RIDOTTO NOTEVOLMENTE LE PROBLEMATICHE LEGATE ALL'ATTIVAZIONE DI ALCUNI BYPASS RELATIVI AL ALCUNI IMPIANTI CON CONSEGUENTE RIDUZIONE DELL'IMPATTO SULLA BALNEAZIONE. ALLO STATO ATTUALE L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON HA PREVISTO L'EMISSIONE DI ULTERIORI ORDINANZE PERTANTO SONO STATI RIPIANIFICATI GLI IMPORTI FUORI ARCO PIANO IN ATTESA CHE MEGLIO SI DELINEINO LE AZIONI CHE L'AMMINISTRAZIONE VORRÀ METTERE IN CAMPO SU QUESTA TEMATICA
15	2014RNHA0049	RETE DI COLLEGAMENTO SERBATOIO COVIGNANO	A	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF	3.118.713,00 €	L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 835.000 €. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
16	2014RNHA0052	PSB - RADDOPPIO DEPURATORE DI S. GIUSTINA	D	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF	28.041.997,00 €	L'INTERVENTO SI COMPONE DI 2 OPERE. IL RADDOPPIO DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA (CONCLUSO- € 24.146.359,19) E L'INTERVENTO DI NUOVO IMPIANTO CADITOIE PRESSO IL DEPURATORE (IN FASE CONCLUSIVA - € 2.572.750,05). L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE ANCHE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 1.322.887,43 €. ID DA NON CHIUDERE PER IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
17	2014RNHA0053	ADEG. INVASI CENTRO CAAR A VASCHE 1 PIOGGIA	F	Rimini	HERA S.P.A.	250.000,00 €	ALLO STATO ODIERNO DELLE CONOSCENZE L'INTERVENTO NON È RITENUTO PRIORITARIO E RISULTANO NECESSARI APPROFONDIMENTI TECNICI PER ACCERTARNE L'EFFETTIVA FATTIBILITA' TECNICA. PERTANTO È STATO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO
18	2014RNHA0055	PSB-CONDOTTA SOTTOMARINA AUSA	F	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF	27.938.000,11 €	RIVISTO IMPORTO PROGETTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA CONDOTTA. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
19	2014RNHA0059	PSB - REALIZZAZIONE DORSALE SUD RN - PREMENTE (+CONDOTTA SOLL. 2B)	F	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF	12.958.239,00 €	L'INTERVENTO SI COMPONE DI DUE OPERE; LA REALIZZAZIONE DORSALE SUD (PREMENTE) E DORSALE SUD (SOLLEVAMENTI 2B 3B). IL PRIMO IN TERMINATA ESECUZIONE E IL SECONDO IN ESECUZIONE. IMPORTO 2024 RELATIVO AI COLLEGAMENTI DELLE RETI ESISTENTI ALLA DORSALE SUD
20	2014RNHA0062	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - I STRALCIO - I LOTTO	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.073.000,00 €	INTERVENTO IN FASE CONCLUSIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
21	2014RNHA0063	PSB-SEPAR.RETI FOG-NORD RN - II STRALCIO (LOTTI 1-2-4-5-6-7)	F	Rimini	HERA S.P.A.	14.406.000,00 €	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI
22	2014RNHA0065	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN I STRALCIO	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.444.000,00 €	INTERVENTO IN TERMINATA ESECUZIONE. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
23	2014RNHA0066	PSB-COMPL. SEP. RETI RONCASSO E PRADELLA	F	Rimini	HERA S.P.A.	8.546.721,00 €	L'INTERVENTO COMPRENDE IL CANTIERE RONCASSO (IN ESECUZIONE LAVORI), IL CANTIERE DI SEPARAZIONE RETI PRADELLA (IN TERMINATA ESECUZIONE) E LE A PREVEDE OPERE AGGIUNTIVE LEGATE ALLA SALVAGUARDIA IDRAULICA (SOLLEVAMENTO PRADELLA) IN PROGETTAZIONE DEFINITIVA.
24	2014RNHA0067	PSB-REAL. VASCA AUSA I STRALCIO (PIAZZALE KENNEDY)	F	Rimini	HERA S.P.A.	30.770.571,00 €	INTERVENTO CONCLUSO ID DA NON CHIUDERE PER INCASSO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO



	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
25	2014RNHA0068	PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	F	Rimini	HERA S.P.A.	- €	INTERVENTO STRALCIATO E' STATO RIDEFINITO COMPLETAMENTO L'ASSETTO DEGLI INTERVENTI SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI. VEDI NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"-NUOVO SPECIFICO RN 201"-NUOVO SPECIFICO RN 202"
26	2014RNHA0072	PSB-REALIZZ. DORSALE SUD RN II STRALCIO	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.873.000,00 €	INTERVENTO CONCLUSO ID DA NON CHIUDERE PER INCASSO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
27	2014RNHA0073	PSB-INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL CAPOLUOGO DI RIMINI - DORSALE AUSA	F	Rimini	HERA S.P.A.	8.727.730,00 €	AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO DOVUTO A INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO
28	2014RNHA0075	POTENZIAMENTO RETE IDRICA DI SANTARCANGELO	A	Santarcangelo di Romagna	ROMAGNA ACQUE SDF	2.583.298,72 €	L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 35.050 € NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
29	2014RNHA0076	ADEGUAMENTO FOGNATURA MISTA IN VIA PACE	F	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	681.000,00 €	AGGIORNAMENTO IMPORTO PROGETTO DOVUTO A INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO
30	2014RNHA0081	SOSTITUZIONE CONTATORI PARI CALIBRO	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
31	2014RNHA0084	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
32	2014RNHA0085	RINNOVO RETI/ALL. FOGNATURA DA PI	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
33	2015RNHA0001	RIORDINO DELLO SCHEMA IDRICO DEL CONCA	A	Opere Pluricomunali	ROMAGNA ACQUE SDF	2.259.740,55 €	L'IMPORTO PROGETTO COMPRENDE LA QUOTA DEI COSTI DIRETTI DI ROMAGNA ACQUE SDF PARI A 695.364 €. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
34	2015RNHA0002	PSB - RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE	D	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF	7.217.948,00 €	ALLO STATO ATTUALE RIMANGONO DA COMPLETARE LE OPERE DI SISTEMAZIONE ESTERNA E LA DEMOLIZIONE DEI LETTI DI ESSICCAMENTO. NONCHÉ LA NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO ALL'IMPIANTO OGGETTO DI CONFRONTO CON IL COMUNE DI RIMINI E DETTAGLIATA MEGLIO NELLA RELAZIONE DEDICATA
35	2015RNHA0004	RAZIONALIZZAZIONE SIST. ACQ SENATELLO	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	5.005.619,19 €	IMPORTO DA CONSOLIDARE IN SEDE DI AVANZAMENTO DELLA PROGETTAZIONE, IMPORTO ATTUALMENTE AGGIORNATO POST APPROFONDIMENTI PROGETTUALI (ES. CATODICA, DISMISSIONE PONTI-TUBO, VARIANTI SU ATTRAVERSAMENTI DI CORSI D'ACQUA..) E IN FUNZIONE DELL'INCREMENTO PREZZI DI MATERIALI E LAVORAZIONI DOVUTE DELL'ANDAMENTO DI MERCATO
36	2015RNHA0005	STUDIO E PRIMI INTERVENTI RISAN. RIO DELL'ASSE	F	Riccione	HERA S.P.A.	686.000,00 €	RIVALUTATO IMPORTO PROGETTO SULLA BASE DEI PREZZI AGGIORNATI AL 2023 E AL RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI RICEVUTE IN FASE AUTORIZZATIVA
37	2015RNHA0009	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMPIANTI FOG. RN	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
38	2015RNHA0010	ADEGUAMENTO SC.3 LOC.S.MARCO-MONTE COLOMBO COLLETTAMENTO SCARICO 3 SAN MARCO	F	Monte Colombo	HERA S.P.A.	387.000,00 €	INTERVENTO IN PARTE FINANZIATO DA PRIVATI. IL QE INDICATO E' RELATIVO ALLA PARTE A TARIFFA, OVVERTO GIA' DECURTA DI QUANTO IN CAPO AL CLIENTE (E PARI A CIRCA 120.000€)
39	2015RNHA0011	MONTESCUDO ADEG SCARICO N.RO 2	F	Montescudo-Monte Colombo	HERA S.P.A.	100.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
40	2015RNHA0012	ADEGUAMENTO SCARICO N. 40 CA' GIANESSI (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	F	Novafeltria	HERA S.P.A.	50.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
41	2015RNHA0014	SOANNE RISANAMENTO SCARICO N. 5	F	Pennabilli	HERA S.P.A.	50.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PRPOGETTAZIONE PRELIMINARE E AGGIORNATO SUCCESSIVAMENTE A POI
42	2015RNHA0015	ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE(N.3)-CA'MAGRINO(N.9)	F	Poggio Torriana	HERA S.P.A.	230.000,00 €	QUESTO ID COMPRENDE DUE INTERVENTI. IL PRIMO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V. CA' MAGRINO" RISULTA COMPLETATO. IL SECONDO INTERVENTO DENOMINATO "ADEGUAMENTO SCARICO V.FONTANE N. 3" RISULTA DA PROGETTARE. PREVISTA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE NELLE SUCCESSIVE ANNUALITA'
43	2015RNHA0017	SCARICO N. 97 GHETTO TAMAGNINO - RIMINI	F	Rimini	HERA S.P.A.	50.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE
44	2015RNHA0018	ADEGUAMENTO SCARICO N. 5 TORELLO EST (PRIORITA' 3 DGR 201/2016)	F	San Leo	HERA S.P.A.	50.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO COME DA TEMPISTICHE PREVISTE DALLA DGR 2153/2022 IN QUANTO TRATTASI DI AGGLOMERATO < 200 AE. L'IMPORTO PROGETTO RISULTA MOLTO DATATO E VERRA' RIVALUTATO CORRETTAMENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE
45	2015RNHA0023	TELECONTROLLO E AUTOMAZIONE IMP. DEP. RN	D	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
46	2017RNHA0003	ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA	D	Cattolica	HERA S.P.A.	600.000,00 €	RIPIANIFICAZIONE DOVUTA ALLA NECESSITÀ DI DARE PRIORITÀ AD ALTRI INTERVENTI SEMPRE SUL DEPURATORE, NELLO SPECIFICO L'ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E IL REVAMPING DEI DIGESTORI
47	2017RNHA0005	COMPLETAMENTO DELLA SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO - II STRALCIO - (LOTTO2)	F	Coriano	HERA S.P.A.	339.175,00 €	INTERVENTO IN ESECUZIONE. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
48	2017RNHA0009	ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA )	F	Misano Adriatico	HERA S.P.A.	1.000.000,00 €	SI TRATTA DI INTERVENTO DI AMPLIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DEL COLLETTAMENTO FOGNATURE NERE SPONDA SINISTRA FIUME CONCA. L'INTERVENTO È DA REALIZZARE IN PIÙ STRALCI E COMPRENDE ANCHE LA SEPARAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI DEI SINGOLI FABBRICATI. SI PREVEDE UN PRIMO INTERVENTO NEGLI ANNI 2024/2025. COMPLETATO QUESTO PRIMO INTERVENTO, SI VALUTERANNO GLI OBIETTIVI RAGGIUNTI E, DI CONSEGUENZA, SI PROCEDERÀ AL PROGETTO E ALLA REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE INTERVENTO COMPLEMENTARE AL PRIMO
49	2017RNHA0011	RICOSTRUZIONE DELLA CONDOTTA PREMENTE DEL SOLLEVAMENTO "PENNACCHINI"	F	Misano Adriatico	HERA S.P.A.	1.080.000,00 €	PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
50	2017RNHA0012	RIQUALIFICAZIONE DEL DEPURATORE S.SAVINO MONTECOLOMBO	D	Monte Colombo	HERA S.P.A.	400.000,00 €	L'INTERVENTO PREVEDE UNA SERIE DI MANUTENZIONI EDILI E MECCANICHE PER RENDERE MAGGIORMENTE AFFIDABILE L'ASSET INTERESSATO, L'INIZIO DELLA FASE REALIZZATIVA È PREVISTA A FINE 2025.
51	2017RNHA0014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI BIANCHE	AB	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
52	2017RNHA0015	ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE	D	Riccione	HERA S.P.A.	2.116.000,00 €	PROGETTO ATTUALMENTE IN FASE PRELIMINARE DI SVILUPPO MEDIANTE LA REDAZIONE DEL DOCFAP. L'INTERVENTO È STATO RIPIANIFICATO IN QUANTO LE SEZIONI IMPIANTISTICHE NON HANNO EVIDENZIATO CRITICITÀ COGENTI. L'IMPORTO SARÀ DA RIVEDERE A VALLE DEL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STEP PROGETTUALE POICHÉ DATATO E NON IN LINEA CON LE OPERE DA ESEGUIRE
53	2017RNHA0017	ADEGUAMENTO DELLA FOGNATURA NERA (PONTE DI VIALE VENEZIA)	F	Riccione	HERA S.P.A.	220.000,00 €	IMPORTO PROGETTO RIVALUTATO IN QUANTO RISPETTO ALLO STUDIO DI FATTIBILITÀ INIZIALE CHE PREVEDEVA UNA CONDOTTA A GRAVITÀ È RISULTATO NECESSARIO REALIZZARE UNA CONDOTTA IN PRESSIONE E QUINDI PREVEDERE IL RELATIVO SOLLEVAMENTO. POICHÉ L'INTERVENTO RISULTA IMPORTANTE PER IL COMUNE È STATO PREVISTO L'AVVIO NEL 2024
54	2017RNHA0018	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA LOMBARDIA	F	Riccione	HERA S.P.A.	50.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO POICHÉ DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITÀ DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFIACCIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NÈ RISULTA STRATEGICO. SI PREVEDE LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO TRA 2024 E 2025
55	2017RNHA0019	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA SARDEGNA E VIA CAGLIARI	F	Riccione	HERA S.P.A.	90.000,00 €	POSTICIPATO AVVIO PROGETTAZIONE AL 2024 POICHÉ DALLE VALUTAZIONI TECNICHE SVOLTE DAL GESTORE, NON RISULTA PRESENTARE CRITICITÀ DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, NON VIENE INFATTI INFIACCIATO IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO DELLA ZONA SU CUI INSISTE, NÈ RISULTA STRATEGICO
56	2017RNHA0021	SOSTITUZIONE PERIODICA SISTEMA DI FILTRI A MEMBRANA DEL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	D	Rimini	HERA S.P.A.	6.000.000,00 €	INTERVENTO LEGATO ALLA SOSTITUZIONE ANNUALE DELLE MEMBRANE DELL'IMPIANTO DI S.GIUSTINA. TALE INTERVENTO È INSERITO A POI CON UN VALORE ANNUALE COSTANTE E POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI IN BASE ALLE ESIGENZE GESTIONALI SPECIFICHE DELL'ANNO. ALLO STATO ATTUALE IL COSTO DELLE MEMBRANE RISULTA MAGGIORE RISPETTO A QUELLO IPOTIZZATO A POI
57	2017RNHA0025	ADEGUAMENTO DEPURATORE CA'BALDONE S.AGATA FELTRIA (PRIORITÀ 3 DGR 201/2016)	D	Sant'Agata Feltria	HERA S.P.A.	500.000,00 €	IMPORTO PROGETTO RIVALUTATO IN QUANTO DATATO. SI TRATTA DI UN INTERVENTO DI REVAMPING DI DEPURATORE OBSOLETO
58	2017RNHA0026	ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO, BRUXELLES	F	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	100.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO RISPETTO AL PIANO DI GARA POICHÉ LEGATO ALL'ATTIVITÀ DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE SULLA VIA PELLICO DA PARTE DEL COMUNE CHE ATTUALMENTE È IN STATO SOSPESO. INOLTRE OCCORRE PRIMA LA FORMALIZZAZIONE DI UN ACCORDO BONARIO E SERVITU'. AL MOMENTO NON SUSSISTONO CRITICITÀ
59	2017RNHA0028	OTTIMIZZAZIONE SISTEMA FOGNARIO S.ARCANGELO	F	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	1.274.000,00 €	RIVALUTATO IMPORTO PROGETTO SULLA BASE DEI PREZZI AGGIORNATI AL 2023
60	2017RNHA0029	INVESTIMENTI DI STRUTTURA	ST	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
61	2018RNHA0002	DISMISSIONE DEP.PONTE S.M.MADDALENA E COLL.FOGNARIO	F	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	1.022.672,94 €	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO 2024 RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE ARGINE. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
62	2018RNHA0003	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOLLEVAMENTO 1B	F	Rimini	HERA S.P.A.	1.650.000,00 €	INTERVENTO IN FASE REALIZZATIVA CONCLUSIVA. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI
63	2018RNHA0004	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19)	F	Cattolica	HERA S.P.A.	10.172.809,00 €	L'IMPORTO 2027 È RELATIVO AGLI IMPREVISTI. REALIZZAZIONE IN LINEA CON LA PIANIFICAZIONE
64	2018RNHA0006	REALIZZAZIONE DI NUOVA RETE IDRICA DI CONNESSIONE SIEPI-PIANACCI - FSC	A	San Leo	HERA S.P.A.	240.000,00 €	INTERVENTO TERMINATO
65	2018RNHA0007	RINNOVO RETE IDRICA LOCALITÀ FONTANA - MONTE UGONE - FSC	A	Verucchio	HERA S.P.A.	389.995,56 €	L'INTERVENTO INIZIALE PREVEDEVA LA POSA DI UN TRATTO DI TUBAZIONE IN PVC 90 PER CIRCA 1200 METRI. PER SCELTE PROGETTUALI SI È VARIATO IL MATERIALE (GHISA) E IL DIAMETRO (150). INOLTRE È STATA AGGIUNTA LA BONIFICA DELLA RETE IDRICA (CONDOTTE E ALLACCI) IN DUE VIE PER UN COMPLESSIVO DI 800 METRI IN ASFALTO. INFINE È STATO PREVISTO IL BYPASS DEL SERBATOIO MONTE DEL GRILLO
66	2018RNHA0008	RINNOVO RETE IDRICA DI ADDUZIONE VIA CA' VENTURA - FSC	A	Montescudo-Monte Colombo	HERA S.P.A.	264.228,15 €	L'INTERVENTO INIZIALE PREVEDEVA LA POSA DI UNA SOLA TUBAZIONE SU VIA CA VENTURA. IL PROGETTO È STATO INTEGRATO CON LA BONIFICA DEL PIPING INTERNO DEL SERBATOIO SANTA MARIA DEL PIANO, LA POSA DI UNA VALVOLA DI REGOLAZIONE AUTOMATICA E CON LA POSA DI UNA DOPPIA TUBAZIONE PER UN TRATTO DI VIA CA VENTURA



	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
67	2018RNHA0009	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE VIA MAZZINI - FSC	A	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	322.830,95 €	L'INTERVENTO INIZIALE PREVEDEVA LA POSA DI UNA CONDOTTA IN PVC PER SOLI 600 METRI (TRATTO DI VIA MAZZINI A MARE DELLA VIA EMILIA). IL PROGETTO PRELIMINARE È STATO POI INTEGRATO CON LA BONIFICA DELLA RETE (CONDOTTE E ALLACCI) IN UN TRATTO DI VIA TOSI PER 500 METRI, PER UN ULTERIORE TRATTO A MONTE DELLA VIA EMILIA DI CIRCA 200 METRI E CON LA POSA DI UNA TUBAZIONE DI 60 METRI IN VIA GIORDANO BRUNO L'INTERVENTO È TERMINATO
68	2018RNHA0010	RINNOVO RETE IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITÀ POZZO BRANCONA - FSC	A	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	1.163.034,50 €	IL PROGETTO PRELIMINARE PREVEDEVA IL POTENZIAMENTO DI UN TRATTO DI CONDOTTA PER UN TOTALE DI 1000 METRI IN PVC. PER SCELTE PROGETTUALI SI È OPTATO PER VARIARE IL MATERIALE (GHISA) E IL TRACCIATO (1600 METRI, NON PIÙ 1000). INOLTRE È STATO INTEGRATO CON LA BONIFICA DI UNA TUBAZIONE IN VIA ORSOLETO PER UN TOTALE DI 800 METRI E IN VIA SAN VITO PER UN TOTALE DI 150 METRI. NEL PROGETTO ESECUTIVO, INOLTRE, È STATO PREVISTO DI EFFETTUARE L'ATTRAVERSAMENTO DI VIA TOLEMAIDE CON UNA TECNOLOGIA NO-DIG. L'INTEVENTO È IN FASE DI ULTIMAZIONE
69	2018RNHA0011	INVESTIMENTI DI STRUTTURA - TICS E TIBSI	ST	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
70	2019RNHA0001	PSB-SEPARAZIONE RETI FOG-NORD RN-II* STRALCIO (LOTTO3)	F	Rimini	AMIR S.P.A.	6.509.090,00 €	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI.NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
71	2020RNHA0001	PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II	F	Rimini	HERA S.P.A.	- €	INTERVENTO STRALCIATO E' STATO RIDEFINITO COMPLETAMENTO L'ASSETTO DEGLI INTERVENTI SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI. VEDI NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"-NUOVO SPECIFICO RN 201"-NUOVO SPECIFICO RN 202"
72	2020RNHA0002	DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA	D	Cattolica	HERA S.P.A.	1.300.000,00 €	VISTI GLI ESIGUI SPAZI DISPONIBILI NELL'AREA DEL DEPURATORE E I NUMEROSI INTERVENTI IN PROGRAMMA SU DIVERSE SEZIONI DELL'IMPIANTO CHE NE MODIFICHERANNO IL LAYOUT GENERALE, IL PROGETTO È STATO RIPIANIFICATO A VALLE DEGLI STESSI, AL FINE DI VALUTARE LA SOLUZIONE OTTIMALE IN TERMINI DI COSTI/BENEFICI, IN PARTICOLARE IN RELAZIONE AL SITO DELL'OPERA
73	2020RNHA0003	DEPURATORE DI MISANO POTENZIAMENTO IDRAULICO E COLLEGAMENTO CON DEP. CATTOLICA	D	Misano Adriatico	HERA S.P.A.	2.800.000,00 €	NON NOTA L'ORIGINE DELL'IMPORTO DI 2.800.000 € INSERITO NEL PIANO DI GARA CHE RISULTA NON VERIFICABILE IN ASSENZA DI APPROFONDIMENTI PUNTUALI. SI È SCELTO DI POSTICIPARE LO STUDIO DI FATTIBILITÀ AL FILE CI EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE CONGIUNTA CON GLI ALTRI INTERVENTI SUL DEPURATORE DI CATTOLICA AL FINE DI AVERE UNA VISIONE COMPLESSIVA E SUCCESSIVAMENTE DEFINIRE GLI INTERVENTI
74	2020RNHA0007	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI/IMPIANTI DI UTENZA C/TO CLIENTE ACQUEDOTTO - RN - ATO9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
75	2020RNHA0008	NUOVI ALLACCI/ESTENSIONI RETI C/TO CLIENTE FOGNATURA - RN - ATO9	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
76	2020RNHA0009	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICCIONE	D	RICCIONE	HERA S.P.A.	3.000.000,00 €	PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO LA SEZIONE DELL'IMPIANTO INTERESSATA DALLE OPERE PUR NECESSITANDO DI UN ADEGUAMENTO NON HA MANIFESTATO CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO, INOLTRE INTERVENTO RIVISTO NELLA SUA SOLUZIONE PROGETTUALE PREVISTO AMMODERNAMENTO DEL SOLO IMPIANTO DI DISINFEZIONE
77	2020RNHA0010	COLLETTAMENTO FOGNATURE COMUNALI DI VALLATA F.CONCA AL DEPURATORE DI CATTOLICA	F	Montescudo-Monte Colombo	HERA S.P.A.	448.089,51 €	IN FASE DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE
78	2020RNHA0011	SEPARAZIONE DELLE RETI FOGNARIE DI CATTOLICA - ZONA DELLE REGIONI	F	Cattolica	AMIR S.P.A.	624.467,27 €	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. NECESSARIO AGGIORNAMENTO AA
79	2020RNHA0012	COLLEG. PREMENTE DEL SOLL. 2C CON DORSALE SUD	F	Rimini	HERA S.P.A.	1.038.000,00 €	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CON PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO IN QUANTO NON STRETTAMENTE LEGATO A CRITICITÀ COGENTI
80	2021RNHA0001	ADEGUAMENTI SISMICI IMPIANTI E RECUPERO AREE SERBATOI PENSILI - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	ID DI NATURA RICORSIVA CHE COMPRENDE L' ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DEGLI IMPIANTI ACQUEDOTTO E IL RECUPERO DELLE AREE PENSILI. GLI IMPORTI PIANIFICATI SONO DI LARGA MASSIMA E LA REALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI E' LEGATA ALL' ESITO DELLE VERIFICHE SUGLI EDIFICI DA ADEGUARE.
81	2021RNHA0002	DISTRETTUALIZZAZIONE RETI ACQUA - ATO 9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
82	2021RNHA0003	RILIEVO RETI FOGNARIE - ATO 9	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
83	2021RNHA0004	PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE	F	Rimini	SOC. ASSET DA DEFINIRE	- €	INTERVENTO STRALCIATO E' STATO RIDEFINITO COMPLETAMENTO L'ASSETTO DEGLI INTERVENTI SULLE VASCHE SUD E RELATIVI FINANZIATORI. VEDI NUOVI ID "NUOVO SPECIFICO RN 200"-NUOVO SPECIFICO RN 201"-NUOVO SPECIFICO RN 202"
84	2021RNHA0005	REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE	D	Riccione	HERA S.P.A.	3.360.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO LE SEZIONI IMPIANTISTICHE NON HANNO MANIFESTATO CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
85	2021RNHA0006	RICOSTRUZIONE PREMENTI SOLL. FUCINI	F	Riccione	HERA S.P.A.	320.000,00 €	PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO.
86	2021RNHA0007	DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA	D	Bellaria Igea Marina	HERA S.P.A.	1.200.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO IN QUANTO, TRATTANDOSI DELLA DEMOLIZIONE DI UN IMPIANTO ATTUALMENTE DISMESSO E NON FUNZIONANTE, NON È PRIORITARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO E NON NE PREGIUDICA LA QUALITÀ, ANCHE ALLA LUCE DI ALTRI INTERVENTI PIÙ FUNZIONALI PER IL TERRITORIO
87	2021RNHA0008	REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA	D	Cattolica	HERA S.P.A.	980.000,00 €	PROGETTO ATTUALMENTE IN FASE PRELIMINARE DI SVILUPPO MEDIANTE LA REDAZIONE DEL DOCFAP, SUCCESSIVAMENTE DI AVVIERÀ IL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA. L'IMPORTO SARÀ DA RIVEDERE A VALLE DEL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STEP PROGETTUALE POICHÉ DATATO E NON IN LINEA CON LE OPERE DA ESEGUIRE


	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
88	2021RNHA0010	NUOVA RETE FOGNARIA IN VIA DELLA REPUBBLICA LOCALITÀ SANT'ANDREA IN BESANIGO	F	Coriano	AMIR S.P.A.	528.594,90 €	IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO COME DA QE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA GIA' TRASMESSO AD AMIR IN OCCASIONE DELLA RENDONTAZIONE DEL 4 TRIMESTRE 2022
89	2021RNHA0011	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA	D	Cattolica	HERA S.P.A.	3.112.000,00 €	PROGETTO DEFINITIVO ATTUALMENTE IN CONFERENZA DEI SERVIZI. AL TERMINE DELLA QUALE VERRANNO AVVIATE LE PROCEDURE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA GARA D'APPALTO
90	2021RNHA0012	REVAMPING PIPING SOLLEVAMENTO ISA	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.880.000,00 €	PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO A VALLE DI INDAGINI E CONTROLLI SIA VISIVI CHE SPESSIMETRICI NON SONO STATE RILEVATE CRITICITÀ SULLE TUBAZIONI DEL SOLLEVAMENTO
91	2021RNHA0013	SEPARAZIONE RETI VILLAGGIO 1° MAGGIO	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.380.000,00 €	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE CON PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO IN QUANTO NON STRETTAMENTE LEGATO A CRITICITÀ COGENTI
92	2021RNHA0014	REVAMPING SISTEMA DI RICIRCOLO E CAMBIATORI DI CALORE - DEP. S. GIUSTINA	D	Rimini	HERA S.P.A.	350.000,00 €	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIPIANIFICATO SECONDO LE ESIGENZE DEL SERVIZIO
93	2022RNHA0001	RINNOVO RETI IDRICHE- RN - ATO9 - AMIR	A	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
94	2022RNHA0002	RINNOVO RETI IDRICHE - RN - ATO9 - SIS	A	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
95	2022RNHA0003	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - AMIR	A	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
96	2022RNHA0004	MANUT. STRA. IMP. ACQUEDOTTO - RN - ATO9 - SIS	A	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
97	2022RNHA0005	MANUT. STRA. RETI/ALL. FOGNATURA - RN - AMIR	F	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
98	2022RNHA0006	MANUT. STRA. RETI/ALL. FOGNATURA - RN - SIS	F	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
99	2022RNHA0007	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RN - AMIR	F	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
100	2022RNHA0008	MANUT. STRA. IMP. FOGNATURA - RN - SIS	F	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
101	2022RNHA0009	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - AMIR	D	Opere Pluricomunali	AMIR S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
102	2022RNHA0010	MANUT. STRA. IMP. DEP. - RN - SIS	D	Opere Pluricomunali	SIS S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
103	2022RNHA0011	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUE BIANCHE	AB	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	-
104	2022RNHA0012	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO INA CASA	F	Rimini	HERA S.P.A.	220.000,00 €	INTERVENTO AVVIATO NEL 2023, PREVISTA CONCLUSIONE NEL 2024. RIDOTTO IMPORTO PROGETTO ALLA LUCE DELLE EVIDENZE PROGETTUALI
105	2022RNHA0013	INTERVENTO RETICOLO SECONDARIO SALVAGUARDIA IDRAULICA	F	Rimini	HERA S.P.A.	11.300.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO 'FUORI ARCO PIANO IN QUANTO NON LEGATO A CRITICITÀ' COGENTI E IN RELAZIONE ALLA NECESSITÀ DI COMPLETARE ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
106	2022RNHA0014	INTERVENTI OTTIMIZZAZIONE RETICOLO FOGNARIO RICCIONE	F	Riccione	HERA S.P.A.	1.950.000,00 €	INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DA VALUTARE CON PREVISIONE DI MEDIO-LUNGO PERIODO IN QUANTO NON STRETTAMENTE LEGATO A CRITICITÀ COGENTI
107	2022RNHA0015	RIFACIMENTO PREMENTE 1B	F	Rimini	HERA S.P.A.	602.000,00 €	PROGETTO IN CORSO, MODESTA RIPIANIFICAZIONE IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
108	2022RNHA0016	POTENZIAMENTO SVUOTAMENTO P.LE KENNEDY	F	Rimini	HERA S.P.A.	913.000,00 €	INTERVENTO LA CUI NECESSITÀ/PRIORITÀ SI È RIVELATA ATTENUATA A VALLE DI UN PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI PIAZZALE KENNEDY
109	2022RNHA0017	ADEGUAMENTO IDRAULICO SOLLEVAMENTO ISA	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.517.000,00 €	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO DOVUTA AL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI PARERI DEI VARI ENTI COINVOLTI AI FINI AUTORIZZATIVI. ATTUALMENTE È IN FASE DI CONCLUSIONE IL PROGETTO ESECUTIVO, SUCCESSIVAMENTE SI PROCEDERÀ ALLA GARA D'APPALTO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE. VARIAZIONE DI IMPORTO DOVUTA A INCREMENTO MATERIALI E LAVORAZIONI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DI MERCATO E, NECESSITÀ DI INSERIRE MASCHERAMENTO DELLE CASSE D'ARIA MEDIANTE LAMIERE MICROFORATE RICHiesto IN FASE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
110	2022RNHA0018	POTENZIAMENTO SOLLEVAMENTO GROTAROSSA	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.294.000,00 €	RIPIANIFICAZIONE DELL'INTERVENTO DOVUTA AL PROLUNGARSI DELLE TEMPISTICHE RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI PARERI DEI VARI ENTI COINVOLTI AI FINI AUTORIZZATIVI. NELLO SPECIFICO IL PROGETTO DEFINITIVO PRESENTATO DOVRÀ ESSERE TOTALMENTE RIVISTO IN QUANTO NON È STATO TROVATO UN ACCORDO CON IL COMUNE IN MERITO ALL'AREA PREVISTA PER IL NUOVO SOLLEVAMENTO. VARIAZIONE DI IMPORTO DOVUTA A INCREMENTO MATERIALI E LAVORAZIONI IN RELAZIONE ALL'ANDAMENTO DI MERCATO E NECESSITÀ DI PREVEDERE LA POSA DI TUBAZIONI PROFONDE MEDIANTE MICROTUNNELING AL FINE DI EVITARE INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI
111	2022RNHA0019	RIFACIMENTO CONDOTTA PREMENTE SOLLEVAMENTO 2 BELLARIA	F	Bellaria Igea Marina	HERA S.P.A.	850.000,00 €	PROGETTO RIPIANIFICATO IN QUANTO L'ASSET INTERESSATO NON MANIFESTA CRITICITÀ COGENTI E PERTANTO LA POSTICIPAZIONE NON PREGIUDICA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO
112	2022RNHA0020	REALIZZAZIONE FOGNATURA NERA IN VIA DEL PORTO	F	Cattolica	HERA S.P.A.	234.000,00 €	L'INTERVENTO PREVISTO NEL 2024 CONSISTE NEL PROLUNGAMENTO DI FOGNATURA NERA Ø250 IN PVC PER METRI 170 DALL'INTERSEZIONE CON LA VIA FERRI ALLA VIA GARIBALDI
113	2022RNHA0021	SEPARAZIONE DELLE RETI DI FOGNATURA DI CATTOLICA - ZONA DELLE NAZIONI	F	Cattolica	HERA S.P.A.	204.663,00 €	INTERVENTO CHE SI DOVREBBE COMPLETARE NEL 2023. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI
114	2022RNHA0022	RIFACIMENTO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR. (7° LOTTO)	A	Rimini	HERA S.P.A.	329.000,00 €	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
115	2022RNHA0023	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE REGIONI	A	Cattolica	HERA S.P.A.	136.994,00 €	INTERVENTO CHE SI DOVREBBE COMPLETARE NEL 2023. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
116	2022RNHA0024	POTENZIAMENTO RETE ACQUEDOTTISTICA NELLA ZONA DELLE NAZIONI	A	Cattolica	HERA S.P.A.	165.165,00 €	INTERVENTO CHE SI DOVREBBE COMPLETARE NEL 2023. ID DA NON CHIUDERE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CONTABILI
117	2022RNHA0025	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA RIMINI (SFAM 14)	F	Rimini	HERA S.P.A.	2.950.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
118	2022RNHA0026	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MISANO (AP 10)	F	Misano Adriatico	HERA S.P.A.	1.400.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
119	2022RNHA0027	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFEM 1)	F	Morciano di Romagna	HERA S.P.A.	750.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
120	2022RNHA0028	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 14)	F	Morciano di Romagna	HERA S.P.A.	600.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
121	2022RNHA0029	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 17)	F	Morciano di Romagna	HERA S.P.A.	600.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
122	2022RNHA0030	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 15)	F	Morciano di Romagna	HERA S.P.A.	600.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
123	2022RNHA0031	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA MORCIANO (SFAM 19)	F	Morciano di Romagna	HERA S.P.A.	600.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
124	2022RNHA0032	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN CLEMENTE (SFAM 501 BIS)	F	San Clemente	HERA S.P.A.	300.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.

	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
125	2022RNHA0033	REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA SAN GIOVANNI (SFAM 1)	F	San Giovanni in Marignano	HERA S.P.A.	5.500.000,00 €	INTERVENTO RIPIANIFICATO FUORI ARCO PIANO (TRASLAZIONE DI 6 ANNI) IN VIRTU' SIA DEL QUADRO NORMATIVO ANCORA IN DIVENIRE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA MODIFICA DELLA DIRETTIVA ACQUE REFLUE E DEL PERCORSO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE CHE POTREBBERO MODIFICARE IN MANIERA SOSTANZIALE LE PRIORITA' SU CUI INTERVENIRE AL FINE DI GARANTIRE LA QUALITA' DEI CORPI IDRICI, SIA DELLA NECESSITA' DI COMPLETARE DIVERSI ALTRI INTERVENTI CHE NON ERANO PREVISTI NEL POI A BASE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER LA PROVINCIA DI RIMINI.
126	2022RNHA0034	SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA	F	Cattolica	HERA S.P.A.	11.100.000,00 €	-
127	2022RNHA0035	INVESTIMENTI AGGIUNTIVI ATTO INDIRIZZO CLRN 14/2021	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	9.703.642,00 €	IMPORTO COMPLESSIVO RIDOTTO DELLA SOMMA DEGLI IMPORTI PROGETTO DEI NUOVI ID PROPOSTI NUOVO SPECIFICO RN 5-NUOVO SPECIFICO RN 7-NUOVO SPECIFICO RN 9-NUOVO SPECIFICO RN 10-NUOVO SPECIFICO RN 13-NUOVO SPECIFICO RN 14-2023RNHA0001-NUOVO SPECIFICO RN 203
128	2022RNHA0036	RINN RETI ACQ RN NORD-II STR.(3*LOTTO)	A	Rimini	HERA S.P.A.	1.147.927,13 €	INTERVENTO IN FASE DI ESECUZIONE. IMPORTO PROGETTO AGGIORNATO SULLA BASE DELL'ATTUALE AVANZAMENTO PROGETTUALE/CANTIERISTICO REALIZZATIVO DEI VARI LOTTI
129	2023RNHA0001	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA	D	Rimini	HERA S.P.A.	2.993.729,72 €	RIVALUTATO IMPORTO PROGETTO PER INCREMENTO PREZZI DEI MATERIALI E DELLE LAVORAZIONI DOVUTI ALL'ANDAMENTO DI MERCATO
130	NUOVO CUMULATIVO RN 01	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE ORDINANZA 6/23 N. 2318
131	NUOVO CUMULATIVO RN 02	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI ACQUEDOTTO	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE ORDINANZA 6/23 N. 2311
132	NUOVO CUMULATIVO RN 03	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 RETI FOGNARI	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. AD OGGI QUESTO INTERVENTO NON E' STATO INVIATO A RER/COMMISSARIO PER LA RICHIESTA DEL FINANZIAMENTO PROPOSTO PER EVENTUALE SUCCESSIVA ORDINANZA. IN QUESTA PROPOSTA DI POI E' STATO COMUNQUE IPOTIZZATO IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER UN VALORE PARI ALL'80% DELL'OPERA
133	NUOVO CUMULATIVO RN 04	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI FOGNARI	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE ORDINANZA 6/23 N. 2322
134	NUOVO CUMULATIVO RN 05	EMERGENZA ALLUVIONE 2023 IMPIANTI DEPURATIVI	D	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID CUMULATIVO PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO URGENTI CONSEQUENTI ALL'EMERGENZA ALLUVIONE 2023. GLI INTERVENTI SONO GIA' STATI AVVIATI NEL 2023 E PROSEGUIRANNO NEL 2024/25 FINO AD ULTIMAZIONE LAVORI. GLI INTERVENTI RISULTANO FINANZIATI DA ORDINANZA DELLA STRUTTURA COMMISSARIALE 6/2023. IPOTIZZATO PRUDENZIALEMNTE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO PARI ALL'80% DELLE OPERE ORDINANZA 6/23 N. 2322
135	NUOVO CUMULATIVO RN 100	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	A	Sassofeltrio	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9
136	NUOVO CUMULATIVO RN 101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ACQUEDOTTO - SASSOFELTRIO	A	Sassofeltrio	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9
137	NUOVO CUMULATIVO RN 102	RINNOVO RETI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	F	Sassofeltrio	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9
138	NUOVO CUMULATIVO RN 104	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI FOGNATURA - SASSOFELTRIO	F	Sassofeltrio	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID PER LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE PER IL BIENNO 2024-25 PER L'INGRESSO DEL COMUNE DI SASSOFELTRIO NELLA GESTIONE DEL SII DI ATO 9
139	NUOVO CUMULATIVO RN 105	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE - LINEA FANGHI - ATO 9	D	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	NON DEFINIBILE-ID MICROINTERVENTI	NUOVO ID PER LA TRACCIATURA DEGLI INTERVENTI SULLA LINEA FANGHI AL FINE DI EVIDENZIARE GLI INVESTIMTI IN AMBITO M5-RQT. IMPORTO PRECEDENTEMENTE RICOMPRESO NELL'ID 2014RNHA0021


	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Importo progettuale	NOTE
140	NUOVO SPECIFICO RN 10	RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA	F	Rimini	HERA S.P.A.	814.000,00 €	IL COLLETTORE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO, DN500 IN ACCIAIO CON UNO SVILUPPO LINEARE DI 1,25 KM, RISULTA FORTEMENTE AMMALORATO E A FINE VITA COME TESTIMONIATO DALLE RECENTI VERIFICHE ESEGUITE IN OCCASIONE DI IMPROVVISE ROTTURE, ULTIMA DELLE QUALI AVVENUTA NEL MESE DI AGOSTO 2022. TALE COLLETTORE INTERFERISCE CON IL PROGETTO PARCO DEL MARE LOTTI 6-7, PER IL QUALE IL COMUNE DI RIMINI CON NOTA DEL 11/11/2022 (ACQUISITA CON NS PROTOCOLLO N. 99147/22 DEL 14/11/2022) HA CHIESTO FORMALMENTE A HERA DI PROGETTARE, FINANZIARE ED ESEGUIRE L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPRESA LA RISOLUZIONE DELL'INTERFERENZA. A TALE RICHIESTA SI È DATA RISPOSTA IL 16/11/2022 (PROT. HERA S.P.A. N.° 0100506/22) ANTICIPANDO LA NECESSITÀ DI UNA REVISIONE DEL POI, OLTRE CHE DI UNA VERIFICA DI FATTIBILITÀ TECNICA RISPETTO ALLE TEMPISTICHE DI INIZIO LAVORI PROSPETTATE DAL COMUNE
141	NUOVO SPECIFICO RN 11	INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE	A	Rimini	HERA S.P.A.	451.000,00 €	INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE NELLA RETE ACQUEDOTTO LEGATE ALLA VARIANTE DELLA STRADA STATALE 9. INTERVENTO COPERTO DAL CONTRIBUTO CLIENTE DI ANAS
142	NUOVO SPECIFICO RN 12	INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA- C.CLIENTE	F	Rimini	HERA S.P.A.	330.000,00 €	INTERVENTO DI RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE NELLA RETE FOGNARIA LEGATE ALLA VARIANTE DELLA STRADA STATALE 9. INTERVENTO COPERTO DAL CONTRIBUTO CLIENTE DI ANAS
143	NUOVO SPECIFICO RN 13	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(5°LOTTO)	A	Rimini	HERA S.P.A.	501.000,00 €	INTERVENTO RINNOVO RETI DI ACQUEDOTTO CONTESTUALE A INTERVENTI DI FOGNATURA RN NORD II STRALCIO-LOTTO 5 (ID 2014RNHA0063)
144	NUOVO SPECIFICO RN 14	RINNOVO RETI ACQUEDOTTO RN NORD-II STR.(6°LOTTO)	A	Rimini	HERA S.P.A.	1.249.000,00 €	INTERVENTO DI RINNOVO RETI DI ACQUEDOTTO CONTESTUALE A INTERVENTI DI FOGNATURA RN NORD II STRALCIO-LOTTO 6 (ID 2014RNHA0063)
145	NUOVO SPECIFICO RN 200	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO RASDF)	F	Rimini	ROMAGNA ACQUE SDF	10.900.000,00 €	NUOVO INTERVENTO DA CONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A "NUOVO SPECIFICO RN 201" E "NUOVO SPECIFICO RN 202" IN SOSTITUZIONE DEGLI ID 2014RNHA0068 - 2020RNHA0001 -
146	NUOVO SPECIFICO RN 201	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (FINANZIAMENTO HERA)	F	Rimini	HERA S.P.A.	57.891.338,00 €	NUOVO INTERVENTO DA CONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A "NUOVO SPECIFICO RN 200" E "NUOVO SPECIFICO RN 202" IN SOSTITUZIONE DEGLI ID 2014RNHA0068 - 2020RNHA0001 - 2021RNHA0004. IMPORTO 2028 RELATIVO ALL'IPOTESI DI RIBASSO
147	NUOVO SPECIFICO RN 202	PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRALCIO (FINANZIAMENTO DA DEFINIRE)	F	Rimini	DA DEFINIRE	25.044.407,57 €	NUOVO INTERVENTO DA CONSIDERARE CONGIUNTAMENTE A "NUOVO SPECIFICO RN 200" E "NUOVO SPECIFICO RN 201" IN SOSTITUZIONE DEGLI ID 2014RNHA0068 - 2020RNHA0001 - 2021RNHA0004
148	NUOVO SPECIFICO RN 203	STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA.	AB	Cattolica	HERA S.P.A.	15.000,00 €	NUOVO ID PER STUDIO FINALIZZATO A VALUTARE LE SOLUZIONI DI UPGRADE DELL'ATTUALE SISTEMA DI RICIRCOLO DELLE ACQUE SUPERFICIALI
149	NUOVO SPECIFICO RN 5	ESTENSIONE RETE CA TASINI E DEMOLIZIONE SERBATOIO	A	Montegridolfo	HERA S.P.A.	639.000,00 €	INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA RETE AL FINE DI DISMETTERE IL SERBATOIO (IN AVANZATO STATO DI VETUSTA)
150	NUOVO SPECIFICO RN 7	DISMISSIONE IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO MATTEOTTI	F	Rimini	HERA S.P.A.	3.000.000,00 €	L'INTERVENTO È PREVISTO NEL PIANO GENERALE DEL SISTEMA FOGNARIO DEL COMUNE DI RIMINI NELL'AMBITO DEL RISANAMENTO FOGNARIO RIMINI ISOLA - 2° STRALCIO. L'INTERVENTO PREVEDE SULLA BASE DI UN PROGETTO PRELIMINARE DI COLLETTARE I REFLUI CHE OGGI ARRIVANO AL SOLLEVAMENTO MATTEOTTI AL SOLLEVAMENTO RIMINI ISOLA ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE A GRAVITÀ CON UNO SVILUPPO LINEARE DI CIRCA 500 M MEDIANTE UN COLLETTORE DN600 IN PRFV. L'INTERVENTO PREVEDE INOLTRE L'ADEGUAMENTO DELL'ATTUALE SCOLMATORE DI RETE NEL PORTO CANALE. L'IMPORTO PROGETTO INDICATO RISULTA UNA STIMA CHE VERRÀ RIVALUTATA A VALLE DELLE ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE
151	NUOVO SPECIFICO RN 9	POTENZIAMENTI TRATTI DI RETE DA SERBATOIO CASE NUOVE	A	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	432.000,00 €	POTENZIAMENTO DEI TRATTI DI RETE DI DISTRIBUZIONE TRA LA CENTRALE CASE NUOVE E LA S.P. 14, IN COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

2					
1					
0	30/03/2024	L. Zoli L. Guarnieri	M. Guidorzi	M. Guidorzi	Prima Emissione
REV.	DATA (DATE)	REDATTO (DRWN)	CONTROL. (CHCK'D)	APPROVATO (APPR'D)	DESCRIZIONE (DESCRIPTION)
FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT)					
<b>INGEGNERIA - PROGETTAZIONE</b>					
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION)					
<b>PIANO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI RIMINI - PROGRAMMA OPERATIVO DEGLI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL PERIODO 2024-2029</b>					
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER)			WBS		CODICE CUP (CUP CODE)
			CODICE DOCUMENTO (CODE)		N° COMMESSA (JOB N.)
			ID DOCUMENTO (DOCUMENT ID)		NOME FILE (FILE NAME)
 <b>HERA S.p.A.</b> Holding Energie Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 <a href="http://www.gruppohera.it">www.gruppohera.it</a>			 <b>HERAtech s.r.l.</b> Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 <a href="http://www.heratech.it">www.heratech.it</a>		
			DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) <b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>		
			--	1	10

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			2	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

## INDICE

<b>1</b>	<b>OGGETTO E SCOPO .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DELLA PROPOSTA .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>CONSIDERAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI INTERVENTI .....</b>	<b>6</b>
3.1	RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE VIARIE E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA.....	6
3.1.1	NUOVO ID RN 10 RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA .....	6
3.1.2	NUOVO ID RN 11 INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE .....	6
3.1.3	NUOVO ID RN 12 INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA-C.CLIENTE .....	6
3.2	PRINCIPALI SISTEMI DEPURATIVI .....	7
3.2.1	DEPURATORE DI CATTOLICA .....	7
3.2.2	DEPURATORE DI RICCIONE .....	7
3.2.3	SISTEMA DEPURATIVO DI RIMINI .....	8
3.3	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CARICHI SVERSATI.....	9
3.4	PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE DI RIMINI .....	10
3.4.1	REALIZZAZIONE DI VOLUMI DI ACCUMULO NELLA ZONA SUD DI RIMINI.....	10

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			3	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					


## **1 OGGETTO E SCOPO**

Il presente documento illustra sinteticamente i razionali che sono alla base della proposta di programmazione degli interventi del servizio idrico integrato per la Provincia di Rimini.

In particolare, viene fornito un inquadramento del contesto in cui gli interventi si vanno a collocare, andando a rappresentare sia aspetti di natura generale, comuni ai diversi territori gestiti dalla Scrivente, sia aspetti che caratterizzano nello specifico il territorio oggetto della presente proposta.

A seguire viene riportato un focus relativo ai principali interventi pianificati, andando a motivare dal punto di vista economico e temporale eventuali scostamenti rispetto alla pianificazione d'ambito vigente.



					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			4	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

## 2 CONTESTO DI RIFERIMENTO E CONTENUTI DELLA PROPOSTA

La proposta allegata mira in primis al mantenimento in efficienza degli asset esistenti che rappresenta, attraverso le voci manutentive relative a reti ed impianti, sia in ambito acquedottistico che fognario-depurativo, un elemento comune a tutti i territori.

Il valore di tali poste è stato definito in continuità con i valori consuntivati nel periodo regolatorio 2020-2023, che evidenzia valori più elevati rispetto a quelli registrati nei precedenti anni.

In particolare, si evidenziano importanti investimenti relativi agli ID Microinterventi di acquedotto, riconducibili in particolare al rinnovo delle reti, allacci e contatori, sia programmati che da pronto intervento. L'insieme di tali interventi mira al raggiungimento degli obiettivi di qualità tecnica sull'indicatore M1 legato alle perdite di rete.

L'ambito vede importanti attività di natura manutentiva sugli asset esistenti, con particolare riferimento all'ambito acquedottistico ed alle reti.

All'interno di tale macro capitolo rientra altresì anche la prosecuzione del piano pluriennale di recupero delle aree dei serbatoi pensili dismessi.

Tali capitoli manutentivi prevedono, sia per l'ambito acquedottistico che per quello fognario anche nuovi ID associati alla variazione di perimetro del servizio relativa al Comune di Sassofeltrio (NUOVO CUMULATIVO RN 100, 101, 102 e 104). Si evidenzia che nei primi mesi del 2024 sono già stati eseguiti interventi per il collettamento dei principali scarichi non depurati della frazione di Fratte al depuratore di Cattolica, con previsione di collettamento di ulteriori scarichi nei prossimi mesi.

La proposta prevede il completamento degli interventi finalizzati alla salvaguardia della balneazione, in particolare sul territorio di Rimini (PSBO), con il completamento della separazione delle reti nella zona nord di Rimini (2014RNHA0063 e 2019RNHA0001) e la realizzazione di ulteriori volumi di accumulo nella zona sud di Rimini a servizio delle fosse Colonnella I, Colonnella II e Rodella (NUOVO SPECIFICO RN 200, NUOVO SPECIFICO RN 201 e NUOVO SPECIFICO RN 202).


In termini di nuovi ID SPECIFICI si evidenzia come trovino piena attuazione all'interno del periodo 2024-2029 alcuni interventi collegati ad opere di terzi che vanno ad impattare su asset del servizio idrico integrato.

Questo vale sia in termini di interventi di riqualificazione urbana (spesso associati ai sopracitati finanziamenti PNRR) che sulla mobilità viaria che stanno vivendo un periodo di forte attività in relazione a condizioni favorevoli allo sviluppo degli stessi.

Per questa tipologia si precisa che le proposte allegate riportano con ID SPECIFICI anche i principali interventi che, sulla base dello stato concessorio/autorizzativo delle infrastrutture esistenti, prevedono la copertura degli interventi a carico dei soggetti attuatori. Tali interventi, infatti, anche se non hanno impatti diretti in termini tariffari relativamente ai costi di investimento, rappresentano comunque elementi di fondamentale importanza del territorio oltre che costituire impegno di committenza per tutte le fasi di progettazione, autorizzazione, affidamento lavori, realizzazione e collaudo; meritano pertanto una rappresentazione puntuale a differenza degli interventi minori di questa fattispecie che sono ricompresi negli ID MICROINTERVENTI relativi agli allacciamenti.

In termini di interferenze tra gli asset gestiti e la realizzazione di opere relative ad infrastrutture viarie, la proposta comprende gli interventi finalizzati alla risoluzione delle interferenze con la realizzazione della variante della S.S. 9 di Santa Giustina in Comune di Rimini.

Elemento di fondamentale importanza alla base delle diverse proposte è rappresentato sicuramente dal mutato scenario meteo-climatico che ha visto negli ultimi anni una manifestazione

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
				<b>5</b>	<b>10</b>
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

evidente degli estremi che lo caratterizzano, dapprima con la crisi idrica del 2022 e, successivamente, con gli eventi alluvionali di maggio 2023.


Tali dinamiche hanno portato, in misura maggiore per i territori più colpiti da tali fenomeni, ma non solo, ad una necessità di revisione della pianificazione per l'introduzione di interventi di ripristino non pianificati e, più in generale, per la necessità di rispondere ad una crescente sensibilità delle Amministrazioni rispetto a tali tematiche.

Il territorio relativo all'ambito è stato infatti colpito dagli eventi meteo climatici dello scorso maggio con conseguenti impatti sulle infrastrutture del servizio idrico integrato gestite.

Questo ha determinato una focalizzazione nel breve-medio periodo per la messa in campo di interventi di ripristino associati all'alluvione che trovano rappresentazione attraverso l'introduzione di nuovi ID MICROINTERVENTI (NUOVO CUMULATIVO RN 01, 02, 03, 04 e 05).

Nell'ambito della sopracitata revisione delle priorità è importante evidenziare come le proposte, relativamente al tema di adeguamento scarichi, se da un lato prevedono una continuità con gli obiettivi ed i vincoli definiti dalla vigente normativa regionale per gli interventi di priorità 1A e 1B, dall'altro prevedono un'importante ripianificazione delle altre casistiche (interventi di priorità 2A, 2B e 3).

Tale scelta, come meglio precisato di seguito, tiene anche conto del quadro normativo in divenire, in particolare delle proposte di modifica della Direttiva Acque Reflue e del percorso di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque che potrebbero modificare in maniera sostanziale le priorità su cui intervenire al fine di garantire la qualità dei corpi idrici.

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			6	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

### **3 CONSIDERAZIONI RELATIVE AI PRINCIPALI INTERVENTI**

Nei seguenti paragrafi viene fornito, per i diversi interventi relativi alla proposta di POI, un breve inquadramento, andando in particolare ad indicare note relative alle variazioni economiche e/o di pianificazione temporale intercorse rispetto alla programmazione d'Ambito vigente.

Al fine di rendere maggiormente leggibile il presente documento, considerata la presenza di gruppi di interventi che richiedono una rappresentazione unitaria in termini di valutazioni sulla pianificazione, il focus sugli interventi è strutturato andando ad analizzare i progetti di maggiore rilevanza a prescindere dalla presenza o meno di scostamenti temporali o di pianificazione economica.

#### **3.1 RISOLUZIONE DI INTERFERENZE CON INFRASTRUTTURE VIARIE E OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA**

##### **3.1.1 NUOVO ID RN 10 RICOSTRUZIONE CONDOTTA PREMENTE IMPIANTO RODELLA**

L'intervento consiste nella ricostruzione del collettore a servizio dell'impianto di sollevamento Rodella, soggetto ad ammaloramento, mediante condotta DN500 in acciaio con uno sviluppo lineare di 1,25 km.

La pianificazione proposta è coerente con l'esigenza del Comune di Rimini di realizzare l'intervento di riqualificazione urbana del Parco del Mare lotti 6-7, con il quale l'asset è interferente. Al fine di ottimizzare la logistica dei cantieri le opere verranno realizzate direttamente dal Comune di Rimini nell'ambito dell'appalto di riqualificazione dell'amministrazione comunale sotto la sorveglianza ed il controllo della Scrivente.

##### **3.1.2 NUOVO ID RN 11 INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - ACQUEDOTTO - C.CLIENTE**


L'intervento consiste nella risoluzione delle interferenze tra le reti gestite da HERA S.p.A. (nella fattispecie Acquedotto) e il progetto di realizzazione della nuova variante S.S.9 avente come Soggetto Attuatore ANAS S.p.A.

La proposta di pianificazione è stata predisposta coerentemente con le tempistiche di realizzazione della nuova viabilità da parte del soggetto attuatore.

##### **3.1.3 NUOVO ID RN 12 INTERFERENZE VARIANTE SS9 S.GIUSTINA - FOGNATURA - C.CLIENTE**

L'intervento consiste nella risoluzione delle interferenze tra le reti gestite da HERA S.p.A. (nella fattispecie Fognatura) e il progetto di realizzazione della nuova variante S.S.9 avente come Soggetto Attuatore ANAS S.p.A.

La proposta di pianificazione è stata predisposta coerentemente con le tempistiche di realizzazione della nuova viabilità da parte del soggetto attuatore.

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			7	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

## **3.2 PRINCIPALI SISTEMI DEPURATIVI**

### **3.2.1 DEPURATORE DI CATTOLICA**

#### **3.2.1.1 ID 2021RNHA0011 – ADEGUAMENTO LINEA FANGHI DEPURATORE CATTOLICA**

L'intervento prevede la completa demolizione e ricostruzione del locale tecnico atto ad alloggiare le macchine per la disidratazione dei fanghi oltre ad un nuovo sistema di caricamento dei fanghi all'interno dei cassoni scarrabili per il loro allontanamento mediante l'installazione di un silo. Il progetto definitivo attualmente è in fase di conferenza dei servizi, al termine della quale verranno avviate le procedure per la pubblicazione della gara d'appalto.

#### **3.2.1.2 ID 2021RNHA0008 – REVAMPING DIGESTORI CATTOLICA**

L'intervento prevede il revamping completo della sezione di digestione anaerobica del depuratore, nello specifico sono previsti: la demolizione dei due digestori e del gasometro esistente, la ricostruzione delle sezioni esistenti e il revamping della relativa centrale termica. Il progetto è attualmente nella fase preliminare di sviluppo e si sta procedendo alla redazione del DOCFAP.

L'importo dovrà essere rivisto a valle del prossimo step progettuale in quanto non in linea con le opere da eseguire.

#### **3.2.1.3 ID 2017RNHA0003 – ADEGUAMENTO TRATTAMENTI PRIMARI DEL DEPURATORE DI CATTOLICA**

L'intervento prevede il revamping delle sezioni di pretrattamento del depuratore in quanto, nonostante allo stato attuale garantiscano ancora la loro funzionalità, necessitano di rinnovamento.

La ripianificazione è dovuta all'impossibilità di intervenire contemporaneamente su tutte le sezioni di impianto e alla necessità di dare maggiore priorità ad altri interventi sempre sul depuratore, nello specifico l'adeguamento della linea fanghi e il revamping dei digestori.

#### **3.2.1.4 ID 2020RNHA0002 – DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA**


L'intervento nasce con l'obiettivo di ridurre la frequenza di attivazione del bypass dell'impianto in occasione di eventi piovosi. Infatti, il sistema fognario della Valconca che confluisce al depuratore di Cattolica è caratterizzato da fognature miste, pertanto a causa dei fenomeni atmosferici che si verificano nel bacino afferente (molto esteso) si può verificare l'attivazione del bypass del depuratore anche in caso di piogge non particolarmente intense sul territorio comunale ma localizzate nelle zone più pedecollinari.

Visti gli esigui spazi disponibili nell'area del depuratore e i numerosi interventi in programma su diverse sezioni dell'impianto che ne modificheranno il layout generale, il progetto è stato ripianificato a valle degli stessi, al fine di valutare la soluzione ottimale in termini di costi/benefici, in particolare in relazione al sito dell'opera.

### **3.2.2 DEPURATORE DI RICCIONE**

#### **3.2.2.1 ID 2017RNHA0015 – ADEGUAMENTO DELLA LINEA FANGHI E SISTEMA DI TRATTAMENTO ODORI DEL DEPURATORE DI RICCIONE**

L'intervento prevede il revamping completo della sezione di digestione anaerobica del depuratore, nello specifico sono previsti: la demolizione di due dei tre digestori esistenti, il revamping del terzo sedimentatore esistente, la realizzazione di un nuovo digestore, il revamping

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			8	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

della centrale termica, del gasometro e delle sezioni di pre-ispessimento e post-ispessimento fanghi. Il progetto è attualmente nella fase preliminare di sviluppo e si sta procedendo alla redazione del DOCFAP.

L'intervento è stato ripianificato in quanto le sezioni impiantistiche non hanno manifestato criticità cogenti. L'importo dovrà essere rivisto a valle del prossimo step progettuale in quanto non in linea con le opere da eseguire.

### **3.2.2.2 ID 2020RNHA0009 – ADEGUAMENTO DISINFEZIONE DEPURATORE DI RICCIONE**

L'intervento prevede l'adeguamento della sezione di disinfezione finale del depuratore. L'impianto nella configurazione attuale non presenta criticità legate alla linea acque, che risulta adeguata ai carichi inquinanti e alle portate in ingresso, pertanto, non si rendono necessarie opere per il potenziamento e ammodernamento della stessa.

L'intervento è stato ripianificato in quanto tale sezione impiantistica, pur necessitando di un'ottimizzazione non ha manifestato criticità cogenti e pertanto la posticipazione non pregiudica la qualità del servizio.

Il nuovo importo indicato è di prima stima e dovrà essere aggiornato in funzione dello sviluppo progettuale.

### **3.2.2.3 ID 2021RNHA0005 – REALIZZAZIONE GRIGLIATURA VASCA LAMINAZIONE DEL DEPURATORE DI RICCIONE**

L'intervento prevede la realizzazione di una nuova sezione di grigliatura e dissabbiatura a servizio di entrambe le linee di trattamento biologico del depuratore. L'attuale configurazione impiantistica, infatti, è costituita da due sezioni di grigliatura indipendenti, ciascuna dedicata alla relativa linea di trattamento biologico.

L'intervento è stato ripianificato in quanto le sezioni impiantistiche non hanno manifestato criticità cogenti e pertanto la posticipazione non pregiudica la qualità del servizio.


## **3.2.3 SISTEMA DEPURATIVO DI RIMINI**

### **3.2.3.1 ID 2015RNHA0002 – PSB – RICONVERSIONE DEP. MARECCHIESE**

L'intervento prevede la parziale demolizione del depuratore Marecchiese e la riconversione delle esistenti vasche di sedimentazione a sistema di laminazione per i reflui da recapitare all'impianto di sollevamento "A". Allo stato attuale rimangono da completare le opere di sistemazione esterna e la demolizione dei letti di essiccamento, nonché la nuova viabilità di accesso all'impianto oggetto di confronto con il Comune di Rimini. A tal proposito, a seguito della nuova proposta presentata al Comune, sono state richieste dallo stesso alcune opere compensative non strettamente connesse al Servizio Idrico Integrato, trasmesse a codesta Agenzia e alla Società finanziatrice dell'intervento via PEC in data 06/09/2023 al fine di ottenere il nulla osta a procedere con le attività di progettazione e realizzazione di tali lavori integrativi. Quanto rappresentato in POI comprende solo parzialmente gli interventi integrativi richiesti.

### **3.2.3.2 ID 2021RNHA0007 – DEMOLIZIONE E MESSA IN SICUREZZA EX. DEP. BELLARIA**

L'intervento prevede il completamento della sistemazione dell'area impiantistica dell'ex depuratore di Bellaria a seguito del processo di dismissione dell'impianto e del collettamento dei reflui afferenti alla "Dorsale Nord" con recapito finale al depuratore di Santa Giustina.

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			9	10	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

L'intervento è stato ripianificato non presentando criticità cogenti in termini di funzionalità e sicurezza, in modo da lasciare spazio ad altri interventi prioritari.

### 3.2.3.3 DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA

Confermata la realizzazione dell'impianto fotovoltaico (3.2.3.3 ID 2023RNHA0001 – REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO IL DEPURATORE DI SANTA GIUSTINA) all'interno dell'area del depuratore di Santa Giustina. L'impianto da 2 MWp genererà energia elettrica rinnovabile per il sostegno dei consumi elettrici del depuratore. L'iter autorizzativo per la realizzazione dell'opera si è concluso di recente, seguirà l'iter di gara per l'affidamento di forniture e lavori. Si prevede di completare l'opera entro il 2026.

Sono altresì in corso le attività di monitoraggio odori finalizzate a valutare la necessità di copertura di alcune sezioni impiantistiche. Tali attività sono rappresentate all'interno dell'ID 2014RNHA0021 – MANUT. STRA. IMP. DEP. – RN – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DEPURAZIONE – ATO 9. Eventuali esigenze di interventi infrastrutturali saranno pianificate con voce specifica in futuro.

### 3.3 INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEI CARICHI SVERSATI


Come anticipato nei precedenti paragrafi, al netto dell'intervento ID 2018RNHA0004 – REALIZZAZIONE VASCA DI PRIMA PIOGGIA IN LARGO DE AMICIS (SFEM 19) che attualmente si trova in fase di esecuzione e che era stato anticipato al fine di creare delle sinergie con il progetto di riqualificazione del Lungomare Rasi-Spinelli sviluppato dal Comune di Cattolica, gli altri interventi di realizzazione vasche di prima pioggia (ID 2022RNHA0025, 2022RNHA0026, 2022RNHA0027, 2022RNHA0028, 2022RNHA0029, 2022RNHA0030, 2022RNHA0031, 2022RNHA0032, 2022RNHA0033), previsti dal Piano di Indirizzo e dalla normativa regionale con priorità 2B, sono stati ripianificati in virtù sia del quadro normativo ancora in divenire, con particolare riferimento alla modifica della Direttiva Acque Reflue e del percorso di aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque che potrebbero modificare in maniera sostanziale le priorità su cui intervenire al fine di garantire la qualità dei corpi idrici, sia della necessità di completare diversi altri interventi che non erano previsti nel POI a base di gara per l'affidamento in concessione del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Rimini.

Alla luce di tali elementi, nonché del mutato contesto meteo-climatico e delle prime evidenze di esercizio sui sistemi di accumulo realizzati, prima di procedere con la realizzazione delle opere previste, si ritiene fondamentale sviluppare una doppia valutazione in parallelo relativa a:

- verifica, mediante modelli matematici, dei sistemi fognari al fine di confermare da un lato che gli scolmatori individuati rappresentino quelli a maggior impatto, dall'altro che la soluzione tecnica individuata per la riduzione dei carichi sversati (vasche di prima pioggia) sia quella che garantisce il miglior risultato in termini ambientali;
- necessità di approfondimento in termini di investimenti e costi operativi di eventuali soluzioni alternative alle vasche di prima pioggia.

Rispetto a questo ultimo aspetto è importante evidenziare che le recenti esperienze di realizzazione di volumi interrati hanno evidenziato costi di investimento particolarmente rilevanti che suggeriscono la necessità di procedere con approfondimenti in tal senso al fine di individuare possibili soluzioni alternative che consentano di ottenere il miglior rapporto costi/benefici.

Ciò tenuto altresì conto che le attuali soluzioni si riferiscono al Piano d'Indirizzo licenziato nel 2012.

					
	N° COMMESSA (JOB N°)	ID DOC. (DOC. ID)	REV.	N° FG. (SH. N.)	DI (LAST)
			<b>10</b>	<b>10</b>	
<b>RELAZIONE ESPLICATIVA RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANIFICAZIONE INTERVENTI</b>					

La Scrivente si impegna a sottoporre ad Atersir le valutazioni sulle possibili soluzioni alternative entro la fine del 2024.

Si precisa infine che anche l'intervento 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA concorre al raggiungimento degli obiettivi del Piano di Indirizzo ed è stato pianificato tenendo conto che, al fine di tarare al meglio priorità e necessità, è opportuno valutare gli effettivi benefici apportati dalla vasca De Amicis ID 2018RNHA0004. Da considerare inoltre che alcuni primi interventi di separazione sono stati già attuati, ma rendicontanti su altri ID di natura manutentiva.

### **3.4 PIANO DI SALVAGUARDIA DELLA BALNEAZIONE DI RIMINI**

#### **3.4.1 REALIZZAZIONE DI VOLUMI DI ACCUMULO NELLA ZONA SUD DI RIMINI**

L'intervento nel suo complesso prevede la realizzazione di due sistemi impiantistici, uno a servizio delle Fosse Colonnella 1 e 2, l'altro a servizio della Fossa Rodella, in sostituzione degli esistenti scolmatori di piena. Ciascun sistema impiantistico è costituito da una vasca dotata di impianto idrovoro e dalle relative condotte di scarico sottomarine. L'intervento comprende, inoltre, la riqualificazione architettonica delle aree interessate dalla realizzazione delle vasche, in armonia con il progetto del Comune di Rimini denominato "Parco del Mare".

In coerenza con i finanziamenti già stanziati, l'intervento è stato suddiviso in due stralci funzionali: il primo sostanzialmente consistente nella progettazione esecutiva dell'intero intervento e nella realizzazione delle opere a terra, il secondo nella realizzazione delle condotte sottomarine dalla battigia fino al largo.

Proprio l'allungamento delle tempistiche per definire il quadro delle fonti di finanziamento dell'opera ha comportato la necessità di procedere con una ripianificazione ed una sostanziale revisione rispetto alla pianificazione d'ambito vigente come di seguito riportato:

#### ***ID ATERSIR DA SUPERARE:***

- **2020RNHA0001** PSB - COLLEGAMENTO VASCHE COLONNELLA I E COLONNELLA II, ossia il bypass sulla fossa Colonnella 1 ed il collettore di collegamento alla vasca Colonnella 2
- **2014RNHA0068** PSB-REAL. VASCA COLONNELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE ossia la Vasca Colonnella 2 e le due condotte sottomarine per lo smaltimento al largo.
- **2021RNHA0004** PSB-REALIZZAZIONE VASCA RODELLA E CONDOTTE SOTTOMARINE ossia la Vasca Rodella e la condotta sottomarina per lo smaltimento al largo

#### ***NUOVI ID ATERSIR:***

- **NUOVO SPECIFICO RN 200** PSB - REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (Finanziamento RASDF)
- **NUOVO SPECIFICO RN 201** PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD I STRALCIO (Finanziamento Hera S.p.A. e Comune di Rimini)
- **NUOVO SPECIFICO RN 202** PSB-REALIZZAZIONE VASCHE SUD II STRALCIO (Società da definire)



	Codice	Titolo	Servizio	Comuni	Soggetto finanziatore	Stato intervento
1	2014RNHA0019	DISTRETT. RETI ACQUA - RN ATO 9	A	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
2	2014RNHA0025	RILIEVO RETI FOGNARIE - RN - ATO 9	F	Opere Pluricomunali	HERA S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
3	2014RNHA0070	ADEG RETE FOG V.S.CHIARA-VICOLO CIMA RN	F	Rimini	HERA S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
4	2014RNHA0078	ADEG. RETI FOGNA S.ARCANGELO Z.STAZIONE	F	Santarcangelo di Romagna	HERA S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
5	2017RNHA0004	INTERVENTI SULLE CONDOTTE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO "VIENNA"	F	Cattolica	AMIR S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
6	2017RNHA0006	NUOVA RETE FOGNARIA IN LOCALITA' PASSANO TRA VIA FLAMINIA CONCA E VIA STRACCIARINO	F	Coriano	HERA S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
7	2018RNHA0001	RISANAMENTO SCARICHI 9, 10 E 11	F	Verucchio	AMIR S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
8	2018RNHA0012	REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA IN ZONA RIO PIRCIO	F	Bellaria Igea Marina	AMIR S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29
9	2019RNHA0002	COMPLETAMENTO SEPARAZIONE DELLA RETE FOGNARIA LIMITROFA A VIA DI VITTORIO II STRALCIO (LOTTO 1)	F	Coriano	AMIR S.P.A.	ID CHIUSO - NON INSERIRE IN POI 2024-29



DT_RICHIESTA	PROT_RICHIESTA	COMUNE	DESCRIZIONE_RICHIESTA	RISPOSTA HERA PER ATERSIR	INSERIMENTO A PIANO	ARSI
05/02/2024	ATERSIR 2024/0000984	MISANO ADRIATICO	ANTICIPAZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA FOGNARIO S.P. TAVOLETO (LOCALITA' CELLA)	Si tratta di intervento di ampliamento e razionalizzazione del collettamento fognature nere sponda sinistra fiume Conca. L'intervento è da realizzare in più stralci e comprende anche la separazione degli allacciamenti dei singoli fabbricati. Si prevede un primo intervento negli anni 2024/2025, concordato con l'Amministrazione. Completato questo primo intervento, si valuteranno gli obiettivi raggiunti e, di conseguenza, di procederà al progetto e alla realizzazione di un ulteriore intervento complementare al primo	SI	2017RNHA0009
07/02/2024	Prot HERA 0011636/24	CATTOLICA	PREVISIONE ALMENO DELLO STUDIO DELL'INTERVENTO DEPURATORE DI CATTOLICA VASCHE DI LAMINAZIONE VALCONCA PER PIANIFICARE GLI INTERVETI PER RIDURRE L'APPORTO DI ACQUE PARASSITE CHE ATTIVANO IL BY-PASS DEL DEPURATORE	Il sistema fognario della Valconca che confluisce al depuratore di Cattolica è caratterizzato da fognature miste; pertanto l'attivazione del bypass dell'impianto non è determinato dalle acque parassite ma eventi piovosi che si verificano nel bacino afferente. L'intervento non è stato eliminato ma è stato ripianificato oltre il 2027. Nel corso dell'anno 2025 verrà effettuato uno studio preliminare per valutare la soluzione progettuale ottimale in termini di costi/benefici per mitigare le attivazioni dello scolmatore testa impianto	SI	2020RNHA0002
07/02/2024	Prot HERA 0011636/24	CATTOLICA	ANTICIPAZIONE INTERVENTO	Gli interventi 2014RNHA0022 e 2022RNHA0034 sono interventi distinti ed entrambi presenti a POI. In particolare, l'intervento 2022RNHA0034 SEPARAZIONE RETI FOGNARIE CATTOLICA è da considerare congiuntamente alla valutazione dei benefici effettivi dell'intervento di realizzazione della Vasca De Amicis, rilevabili dal 2026, al fine di tarare al meglio priorità e necessità. L'intervento sarà comunque realizzato per tratti/stralci, uno dei quali già completato, via del Porto, ancorché su altro ID.	SI	2022RNHA0034
07/02/2024	Prot HERA 0011636/24	CATTOLICA	ANTICIPAZIONE AL 2024 DEL COMPLETAMENTO SEPARAZIONE RETE FOGNARIA VIA DEL PORTO	Intervento in parte già realizzato. L'intervento conclusivo sarà eseguito nel 2024	SI	2022RNHA0020
19/02/2024	Prot HERA 0015682/24	VERUCCHIO	REALIZZAZIONE COLLETTORE IDRICO ACQUEDOTTISTICO LOC. MONTIRONE	Si tratta di necessità di un potenziamento della rete acquedotto a seguito di espansione urbanistica. L'attuale impiantistica è sufficiente per servire una parte del comparto. L'intervento di potenziamento per completamento del comparto deve essere a carico del soggetto attuatore	NO	
19/02/2024	Prot HERA 0015682/24	VERUCCHIO	REALIZZAZIONE VASCA DI LAMINAZIONE ZONA MONTIRONE - VIA LEOPARDI	Si tratta di un intervento di regimazione di acque meteoriche provenienti da fuori agglomerato. Sono state studiate diverse ipotesi, la più valida prevede la deviazione del flusso verso lo scolo Gorgona e la realizzazione di un bacino di laminazione all'interno del parco urbano. In ogni caso si tratta di intervento afferente ad acque meteo e quindi non di competenza del SII	NO	
19/02/2024	Prot HERA 0015682/24	VERUCCHIO	SDOPPIAMENTO DELLA FOGNATURA SULLA SP 15BIS	La zona è servita da rete mista, solo in minima parte separata. Si ritiene che la problematica degli odori si possa risolvere mediante un rifacimento delle caditoie con caditoie sifonate	SI IN MANUTENZIONE	
15/02/2024	ATERSIR 2024/0001513	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	ESTENSIONE RETE FOGNARIA NERA IN VIA SCALETTO FUORI AGGLOMERATO	Si tratta di estensione della rete fognaria fuori agglomerato.	NO	
15/02/2024	ATERSIR 2024/0001513	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	PROGRAMMA DI RINNOVO RETE ACQUEDOTTO DELL'INTERO CAPOLUOGO	Si tratta di interventi di bonifica che saranno progressivamente realizzati compatibilmente con la quota di manutenzioni straordinaria disponibile annualmente	SI IN MANUTENZIONE	
15/02/2024	ATERSIR 2024/0001513	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	PROGRAMMA DI RINNOVO RETE FOGNARIA DELL'INTERO CAPOLUOGO	Si tratta di interventi di bonifica che saranno progressivamente realizzati compatibilmente con la quota di manutenzioni straordinaria disponibile annualmente	SI IN MANUTENZIONE	
15/02/2024	ATERSIR 2024/0001513	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SOLLECITO CONCLUSIONE ENTRO IL 2024 DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO FOGNA MISTA DI VIA PACE	Si conferma la conclusione dell'intervento nel 2024, al netto degli asfalti previsti per il 2025	SI	2014RNHA0076
15/02/2024	ATERSIR 2024/0001513	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	SOLLECITO CONCLUSIONE ENTRO IL 2024 DELL'INTERVENTO DI OTTIMIZZAZIONE RETE FOGNARIA	Intervento in progettazione, con previsione di avvio dei lavori nel 2025. Lo slittamento temporale, comunque in linea con le scadenze normative, è legato principalmente alla necessità di rispondere alle esigenze emergenziali emerse legate all'alluvione del 2023 che hanno obbligato ad una ripianificazione degli interventi non caratterizzati da criticità cogenti	SI	2017RNHA0028
15/02/2024	ATERSIR 2024/0001513	SANTARCANGELO DI ROMAGNA	STRALCIO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO RETE FOGNARIA VIE PELLICO E BRUXELLES	Come da richiesta del Comune. L'intervento viene sospeso in quanto la strada risulta privata vicinale	SI	2017RNHA0026
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001868	RICCIONE	RISANAMENTO RIO DELL'ASSE. ANTICIPAZIONE AL 2024 DEL 50% DEGLI IMPORTI PREVISTI NEL 2025 E 2026	Iter autorizzativo in corso, in attesa di rilascio dell'autorizzazione del Consorzio di Bonifica e successivamente del titolo abilitativo. Da prevedere approfondimenti legati alla possibilità concreta di conseguire appieno l'obiettivo di separazione delle reti (presenza scarichi dell'aeroporto)	SI	2015RNHA0005
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001868	RICCIONE	ADEGUAMENTO LINEA FANGHI E TRATTAMENTO ODORI DEP RICCIONE. ANTICIPAZIONE IMPORTO 2027 AGLI ANNI 2025 E 2026 E INDICAZIONI SUGLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO	L'intervento prevede il revamping della sezione di digestione anaerobica del depuratore, inclusa la centrale termica e le sezioni di preispessimento e postispessimento fanghi. Attualmente sono state appena avviate le attività relative alla progettazione, l'anticipazione degli importi previsti nel 2027 alle annualità 2025 e 2026 non è compatibile con le tempistiche di progettazione, ottenimento autorizzazioni, gara d'appalto ed esecuzione delle opere.	SI	2017RNHA0015
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001868	RICCIONE	ADEGUAMENTO FOGNATURA NERA PONTE VIALE VENEZIA. ANTICIPAZIONE INTERVENTO DA REALIZZARSI TUTTO NEL 2024 PER ADEGUARE L'OFFICIOSITA' DEL RIO MELO	Si tratta di intervento di spostamento di tubazione ancorata al ponte di Via Venezia con realizzazione impianto di sollevamento. Come richiesto (in ultimo nota prot. n. PG.AT/2024/4068 del 10/04/2024), si anticipano l'aggiornamento del progetto e l'inizio dei lavori nel 2024	SI	2017RNHA0017
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001868	RICCIONE	AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI RICCIONE. ANTICIPAZIONE INTERVENTO NEL 2024 (PROGETTAZIONE), 2025 (1° STRALCIO) E 2026 (2° STRALCIO)	Il depuratore di Riccione nella configurazione attuale non presenta criticità in merito alla linea acque, pertanto non sono necessari interventi di potenziamento e ammodernamento della stessa. Questo ID sarà utilizzato per la realizzazione di una nuova sezione di disinfezione finale al posto di quella attuale.	SI-SOLO VASCHE DISINFEZIONE	2020RNHA0009

DT_RICHIESTA	PROT_RICHIESTA	COMUNE	DESCRIZIONE_RICHIESTA	RISPOSTA HERA PER ATERSIR	INSERIMENTO A PIANO	ARSI
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001868	RICCIONE	INSERIMENTO A PIANO DI INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DELLE DUE VASCHE DI DISINFEZIONE FINALE DA DIMENSIONARE SULLE MASSIME PORTATE DI PUNTA DA REALIZZARSI INTERAMENTE ENTRO IL 2024	La richiesta verrà attuata con l'intervento ID ARSI 2020RNHA0009. L'attuale sezione di disinfezione è comunque adeguata alle esigenze della qualità dello scarico finale. L'intervento, non anticipabile, è quindi da ritenersi non prioritario	SI	2020RNHA0009
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001850	CASTELDELICI	BONIFICA CONDOTTO ACQUEDOTTO SENATELLO A CAUSA DELLE INGENTI PERDITE CHE CONTRIBUISCONO AI MOVIMENTI FRANOSI CHE METTONO A RISCHIO GLI ABITATI DI: POGGIO ANCISA, SANTA MARIA IN SASSETO, CALANCO E FRAGHETO	Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità	SI IN MANUTENZIONE	
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001850	CASTELDELICI	BONIFICA ACQUEDOTTO CASTELDELICI CENTRO STORICO VIA PALAZZO, TRATTO DI STRADA PROVINCIALE E TRATTO DI STRADA COMUNALE. ACQUEDOTTO VETUSTO E POSATO IN SUPERFICIE	Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità	SI IN MANUTENZIONE	
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001850	CASTELDELICI	BONIFICA ACQUEDOTTO SCHIGNO - CA' BATARCIO A CAUSA DELLA ACQUA TORBIDA IN OCCASIONE DI PIOGGE	Non si ha evidenza di questa problematica e non risultano segnalazioni dagli utenti	NO	
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001850	CASTELDELICI	BONIFICA ACQUEDOTTO SENATELLO - VILLE DI SENATELLO - MOLINO DI RASO PER CONTINUE ROTTURE	Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità e saranno realizzati nell'ambito dell'ID pluricomunale 2015RNHA0004 relativo all'acquedotto del Senatello	SI	2015RNHA0004
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001850	CASTELDELICI	BONIFICA ACQUEDOTTO MONTE DI SOPRA - MONTE DI SOTTO - GIARDINIERA. ACQUEDOTTO POSATO IN SUPERFICIE LE CUI CONTINUE ROTTURE CAUSANO INSTABILITA' DEL VERSANTE	Si tratta di interventi di bonifica che saranno realizzati gradualmente in più annualità	SI IN MANUTENZIONE	
22/02/2024	ATERSIR 2024/0001850	CASTELDELICI	BONIFICA ACQUEDOTTO ADDUZIONE VIA DELLA SERRA - CAMPAOLO.. ACQUEDOTTO POSATO IN SUPERFICIE NEL FOSSO CHE NON PERMETTE LA MANUNTEZIONE STRADALE	Si tratta di interventi già individuati dal gestore che saranno realizzati in più annualità	SI IN MANUTENZIONE	
29/02/2024	ATERSIR 2024/0002229	MONTEFIORE CONCA	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO AL COLLETTORE FOGNARIO SULLA VIA TAVOLETO (SP 36) PER GLI UTENDI DI VIA SAN FELICE PER POTER SCARICARE A GRAVITA'	La zona è già servita da rete nera lungo la via San Felice. Alcuni edifici lato valle si sono già allacciati mediante proprio impianto interno di sollevamento. Come concordato nell'incontro del 09/04/2024 con il Comune ed ATERSIR, HERA effettuerà nelle prossime settimane un sopralluogo, assieme ai tecnici comunali e ai cittadini interessati, per definire la soluzione tecnica più idonea	SI IN MANUTENZIONE	
08/04/2024	Mail ATERSIR	SASSOFELTRIO	POTENZIAMENTO ALIMENTAZIONE RETE ACQUEDOTTO DI FRATTE DI SASSOFELTRIO PER RISOLVERE LA CARENZA IDRICA ESTIVA	HERA, a seguito dell'acquisizione del servizio, ha iniziato una interlocuzione con il Comune per individuare le problematiche presenti nel territorio comunale preso in gestione da inizio 2024. Ha quindi preso atto della difficoltà del sistema acquedottistico nella frazione di Fratte, in particolare nel periodo estivo. Si stanno ipotizzando alcune soluzioni che prevedono da un lato il collegamento all'acquedotto di Montescudo - Montecolombo e dall'altro uno studio per il potenziamento dell'attuale impianto di prelievo da pozzo posizionato in prossimità del Fiume Conca. Gli eventuali interventi saranno comunque realizzati non prima del 2025	SI IN MANUTENZIONE	
08/04/2024	Mail ATERSIR	SAN LEO	COLLETTAMENTO AL SISTEMA FOGNARIO DEPURATIVO PRESENTE A PIETRACUTA DELL'AREA URBANIZZATA IN LOCALITA' LIBIANO	La zona segnalata risulta già collettata dal 2011 al sistema fognario depurativo di Pietracuta, collegato al depuratore di Rimini - Santa Giustina	NO	
08/04/2024	Mail ATERSIR	CATTOLICA	STUDIO SUL SISTEMA VASCHE-CONDOTTA VENTENA	L'importo per lo studio preliminare a carico del SII di questa tipologia di problematica non può superare i 15.000 euro. L'impianto attualmente non è in funzione e per riattivarlo sono necessari lavori importanti di investimento. Il progetto e la realizzazione delle opere necessarie alla sua riattivazione saranno comunque da considerarsi non coperti da tariffa. Si ribadisce, infine, che in caso di riattivazione, la gestione dell'impianto sarebbe di competenza del Comune e non del SII	SI	NUOVO ID RN 203

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore  
F.to Daniele Morelli

Il Segretario verbalizzante  
Marialuisa Campani

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Vito Belladonna

Bologna, 28 maggio 2024