

CLMO/2021/3 del 26 aprile 2021

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019  
per il gestore AIMAG s.p.a..**

IL COORDINATORE  
F.to Enrico Diacci

CLMO/2021/3

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

L'anno **2021** il giorno 26 del mese di aprile alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio Locale di Modena, convocato con lettera protocollo PG.AT/2021/0003847 del 20/04/2021, in seduta telematica.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA	Tomei Gian Domenico	Presidente	SI	10,0000
BASTIGLIA				0,6622
BOMPORTO	Mandrioli Marcello	Assessore	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Messori Marcello	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO	Zaniboni Monja	Sindaco	SI	0,5660
CARPI	Righi Riccardo	Assessore	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Gargano Giovanni	Sindaco	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE	Solignani Stefano	Assessore	SI	1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Amico Maria Ernesto	Assessore	SI	1,4922
CAVEZZO	Trevisi Fabrizio	Assessore	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA	Prandini Luca	Sindaco	SI	1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Branduzzi Davide	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Bosi Martini Giulia	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA	Lagazzi Iacopo	Sindaco	SI	0,6638
LAMA MOCOGNO	Pasini Giovanni	Sindaco	SI	0,5274
MARANELLO	Marsigliante Elisabetta	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Calciolari Alberto	Sindaco	SI	0,9382

MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Filippi Alessandra	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO				0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE	DeLuca Matteo	Sindaco	SI	0,5880
NONANTOLA				1,9843
NOVI DI MODENA	Diacci Enrico	Sindaco	SI	1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO	Muzzarelli Gian Luca	Assessore	SI	2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Tomei Gian Domenico	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA	Fantini Mauro	Sindaco	SI	0,6371
RAVARINO				0,9197
RIOLUNATO	Rocchi Giordano	Assessore	SI	0,2811
S.CESARIO SUL PANARO	Pancaldi Fabrizio	Assessore	SI	0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Bocchi Giorgio	Assessore	SI	1,4938
S.POSSIDONIO	Casari Carlo	Sindaco	SI	0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Liberi Ugo	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Barani Elisa	Assessore	SI	1,2871
SERRAMAZZONI	Gorrieri Daniele	Assessore	SI	1,1381
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Mazzoni Katia	Assessore	SI	1,9704
SPILAMBERTO	Costantini Umberto	Sindaco	SI	1,6242
VIGNOLA	Paragliola Anna	ViceSindaco	SI	3,0669
ZOCCA				0,7682

Presenti n. 32 pari a quote 85,445 Assenti n. 16 pari a quote 14,555

Riconosciuta la validità della seduta Enrico Diacci in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 per il gestore AIMAG s.p.a..**

**Visti:**

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- l’art 3 bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i.;
- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

**premessato che:**

- l’art. 7, comma 5, lettera d) della suindicata L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio d’Ambito l’approvazione del Piano d’Ambito e dei suoi eventuali piani stralcio;
- l’art. 8, comma 6, lettera b) della medesima L.R. n. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale la competenza di proporre al Consiglio d’Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;

**considerato che:**

- con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG s.p.a. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr
- con deliberazione n.7 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AIMAG S.p.A. che costituisce dettaglio del Piano d’ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;
- tale ultima deliberazione inoltre dispone che:
  - o entro il mese di giugno dell’anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell’anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - o il Consiglio Locale in un’unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - o il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all’anno (N-1);
  - o il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d’Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti;

**dato atto** che il gestore AIMAG S.p.A. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2019 attraverso il software ARSI;

**rilevato** che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2019 risultano superiori a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che il verbale della seduta è depositato agli atti;

con **voti** resi nelle forme di legge

**favorevoli** Comuni (32) per quote pari a 85,445,

**contrari** Comuni (0),

**astenuti** Comune (0),

## **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2019 per il gestore AIMAG S.p.A. come indicato nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  
CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2019**

**GESTORE: AIMAG S.P.A.**

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2019

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2019, del Programma operativo degli interventi (POI) degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.12 del 3 Dicembre 2015, aggiornato poi con Delibera del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 Luglio 2017, che il gestore AIMAG ha inserito sul portale ARSI come da procedura definita dalla DGR 01/2013 e dalla delibera del Consiglio d'Ambito CAMB 24/2015.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
<b>GESTORE AIMAG</b>	€ 19.035.750	€ 21.592.261	€ 2.556.511	13%
<b>INVESTITORI TERZI</b>	€ 0	€ 0	€ 0	
<b>FONDO PERDUTO</b>	€ 1.051.750	€ 643.152	-€ 408.598	-39%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.087.500</b>	<b>€ 22.235.413</b>	<b>€ 2.147.913</b>	<b>11%</b>

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AIMAG abbia effettuato nel corso del 2019 investimenti superiori rispetto al pianificato per circa un 11 %, che sale al 13% se non si considera il mancato incasso di una buona parte di contribuiti.

Per avere un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2019

## ANALISI E RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

Di seguito si riporta una tabella di riepilogo degli interventi rendicontati suddivisi per Servizio, nel quale si nota come la maggior parte degli interventi sono nel comparto acquedotto, anche se a livello di quanto si è investito si nota come è nei comparti di fognatura e di depurazione che il gestore del servizio ha investito di più rispetto a quanto programmato.

	PIANIFICATO 2019	CONSUNTIVO 2019	DIFFERENZA	DIFFERENZA %
ACQUEDOTTO	€ 13.942.500	€ 14.109.842	€ 167.342	1%
DEPURAZIONE	€ 1.250.000	€ 1.809.449	€ 559.449	45%
FOGNATURA	€ 4.895.000	€ 6.316.122	€ 1.421.122	29%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.087.500</b>	<b>€ 22.235.413</b>	<b>€ 2.147.913</b>	<b>11%</b>

TAB.2 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per Servizio

La tabella di seguito riportata sintetizza invece lo scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato.

COD	TIPOLOGIA	Numero	Importo Lordo Pianificato nel 2019 [€]	Importo Lordo a consuntivo nel 2019 [€]
1a	Interventi <b>non avviati</b> (% di scostamento pari al -100%)	6	€ 890.000	€ 0
1b	Interventi <b>non avviati</b> dalle scorse annualità (con importo pianificato pari a zero nel 2019)	0	€ 0	€ 0
2a	Interventi con <b>avvio anticipato</b> nel 2019 (già presenti nel POI o nel Piano d'Ambito)	12	€ 0	€ 1.520.358
2b	<b>Chiusure di Interventi</b> già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	10	€ 0	€ 2.011.343
3	Interventi avviati nel 2019 che <b>non erano contenuti nel Piano d'Ambito</b> - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0
4	Interventi con <b>scostamento</b> del rendicontato rispetto al pianificato <b>superiore al + o - 20%</b>	26	€ 9.707.500	€ 9.723.571
5	Interventi con <b>scostamento</b> del rendicontato rispetto al pianificato <b>inferiore al + o - 20%</b>	10	€ 9.490.000	€ 8.980.141
	<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>€ 20.087.500</b>	<b>€ 22.235.413</b>

TAB.3 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato



Dalla tabella risulta quanto segue:

- Il gestore nel 2019 non ha avviato 6 interventi che invece erano stati programmati e per essi ha addotto delle motivazioni che sono riportate all'interno dell'allegato 1 al presente documento;
- il gestore ha rendicontato nel 2019 un totale di 58 interventi (categorie 2a, 2b, 4 e 5);
- vi sono n.ro 12 interventi con avvio anticipato rispetto a quanto pianificato (2a) e ci sono invece 10 interventi (2b) che rappresentano delle "code" di interventi già terminati e per i quali quindi il gestore in sede di programmazione non aveva imputato alcuna somma. L'importo totale complessivo copre abbondantemente l'importo degli interventi che non sono stati avviati.

Inoltre si può notare come rispetto ai 58 interventi che il gestore ha rendicontato, il 44 % di questi (26 interventi) abbia avuto uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al 20 % in più o in meno (4).

In ultimo si riportano gli importi pianificati e consuntivati suddivisi per fasce di importo degli interventi.

	<b>PIANIFICATO 2019</b>	<b>CONSUNTIVO 2019</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>DIFFERENZA %</b>
< 500.000	€ 2.433.500	€ 2.498.190	€ 64.690	3%
500k - 1.000k	€ 1.750.000	€ 2.075.544	€ 325.544	19%
1.000k - 2.000k	€ 2.100.000	€ 1.922.363	-€ 177.637	-8%
2.000k - 5.000k	€ 949.000	€ 909.913	-€ 39.087	-4%
>5.000k	€ 4.450.000	€ 5.172.798	€ 722.798	16%
MANUTENZIONI	€ 8.405.000	€ 9.656.606	€ 1.251.606	15%
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.087.500</b>	<b>€ 22.235.413</b>	<b>€ 2.147.913</b>	<b>11%</b>

TAB.4 – Importi pianificati e rendicontati suddivisi per fasce di importo degli interventi

Si nota che gli scostamenti non sono riconducibili prevalentemente a interventi ricadenti in una determinata fascia di importo progettuale, evidenziando quindi che indipendentemente dalla categoria dell'intervento il gestore del servizio è riuscito comunque a portare avanti i lavori senza ritardi evidenti.

Altro dato che si può osservare è che lo scostamento delle manutenzioni straordinarie rispetto al preventivo è più della metà dello scostamento complessivo .











## ALLEGATO 1

AIMAG SpA  
Consuntivo investimenti annualità 2019 Bacino tariffario di Modena

ID ATERSIR	TITOLO ID ATERSIR	SERVIZIO	ATO	IMPORTO PROGETTUALE	TIPO INVESTIMENTO (Gestore o Società Asset)	COMUNE	PIANO ATERSIR 2019				CONSUNTIVO AIMAG ANNO 2019					
							PIANO ATERSIR 2019 INV. LORDI	PIANO ATERSIR 2019 CONTRIBUTI	PIANO ATERSIR 2019 INV. DI TERZI	PIANO ATERSIR 2019 INV. GESTORE	CONS 2019 INV. LORDI	CONS 2019 CONTRIBUTI	CONS 2019 INV. DI TERZI	CONS 2019 INV. GESTORE	SCOSTAMENTO SU INV. LORDI	% SCOSTAMENTO
2014MOAG0064	4001-Adeguamento strutturale impianti di depurazione e sollevamenti fognari	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	580.000,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	
2015MOAG0043	Adeguamento normativo emissioni	DEPURAZIONE	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
2018MOAG0010	Installazione nuove apparecchiature depuratori	DEPURAZIONE	ATO4 - MO	207.500,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	130.000,00	0		130.000,00	108.986,46	0	108.986,46	-21.013,54	-16	
	456 Completamento del sistema di telecontrollo su sollevamenti fognari e depuratori	FOGNATURA	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
	2920 Modellizzazione fognature	FOGNATURA	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
	2921 Installazione di strumentazioni di caratterizzazione quali-quantitativa on line sui sollevamenti fognari e nodi	FOGNATURA	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
	4002 Ripristino Fognatura in seguito al sisma	FOGNATURA	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOAG0033	2108-Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari	FOGNATURA	ATO4 - MO	923.500,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	450.000,00	0		450.000,00	226.204,59	0	226.204,59	-223.795,41	-49	MINORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISPETTO AL PREVISTO
2014MOAG0053	2963-Manutenzione straordinaria rete fognaria	FOGNATURA	ATO4 - MO	6.700.000,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	455.000,00	0		455.000,00	2.495.963,44	0	2.495.963,44	2.040.963,44	448	MAGGIORI INTERVENTI CON CARATTERE D'URGENZA, NON PROROGABILI
2014MOAG0059	4040Sviluppo sistema di monitoraggio quali-quantitativo dei reflui fognari (Progetto Sentinella)	FOGNATURA	ATO4 - MO	375.000,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	100.000,00	0		100.000,00	312.890,39	0	312.890,39	212.890,39	212	COMPLETATA FASE DI SPERIMENTAZIONE - INSTALLATO TUTTO IL LOTTO I PER COMPLETARE TUTTO L'AGGLOMERATO DI CARPI
2014MOAG0077	4045-Rifacimento fognature	FOGNATURA	ATO4 - MO	371.374,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
2015MOAG0020	Manutenzione straordinaria rete fognaria acque meteoriche	FOGNATURA	ATO4 - MO	247.500,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	50.000,00	0		50.000,00	144.887,11	0	144.887,11	94.887,11	189	MAGGIORI MANUTENZIONI STRAORDINARIE RISPETTO AL PREVISTO
2015MOAG0042	Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su condotte fognarie prementi	FOGNATURA	ATO4 - MO	40.000,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
2014MOAG0093	4011 - Ripristino palazzina uffici via Bertuzza	TUTTI	ATO4 - MO	332.460,00	Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
2015MOAG0046	Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo	TUTTI	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
2017MOAG0004	2117 - Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e impianti	TUTTI	ATO4 - MO		Gestore	Tutto il sottoambito AIM	0,00	0		0,00	0		0,00	0,00	0	
<b>TOTALE</b>							<b>20.087.500</b>	<b>1.051.750</b>		<b>19.035.750</b>	<b>22.235.413</b>	<b>643.152</b>		<b>21.592.261</b>	<b>2.147.913</b>	



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 3 del 26 aprile 2021

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato: approvazione del consuntivo degli investimenti 2019 per il gestore AIMAG s.p.a..**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Direttore  
Responsabile ad interim  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 26 aprile 2021



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Modena  
F.to Enrico Diacci

Il segretario verbalizzante  
F.to Pier Luigi Maschietto

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 12 luglio 2021