



## Scheda di attuazione dell'intervento

- PROGETTO DEFINITIVO
- PROGETTO ESECUTIVO
- FASE POST-GARA
- FASE VARIANTE NON SOSTANZIALE
- FASE DELLA CONCLUSIONE DELL'INTERVENTO

TITOLO DELL'INTERVENTO: DGSTA\_22\_0491 RIFACIMENTO TRATTO CONDOTTE IDRICHE DELL'ACQUEDOTTO MONTE BOSSO A SERVIZIO DELLE LOCALITA' DI OZZANELLO, LA FORNACE, SELVA SMERALDA, CASE CATTANI, SIVIZZANO E ALTRI MINORI

CODICE ARSI DELL'INTERVENTO: 2020PRMA0167

CODICE UNICO DI PROGETTO (CUP):	J15B20000100001
---------------------------------	-----------------

ESTREMI ATTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO: VERBALE VALIDAZIONE DEL PROGETTO 8 SETTEMBRE 2022 – ADDENDUM AL VERBALE DI VALIDAZIONE DATATO 15/03/2024 – DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 16 MARZO 2024 – 02 aprile 2024

Fare clic qui per immettere testo.

ESTREMI ATTO/I DI AGGIUDICAZIONE:

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 27 DICEMBRE 2022 PROT. 02084/EG/dc

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEL 26 MAGGIO 2021 PROT. 00824/EG/dc



## SEZIONE 1

A	<u>INFORMAZIONI GENERALI</u>
<p>SOGGETTO TITOLARE del contributo MONTAGNA 2000 S.P.A.</p> <p>RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (indicare nome e cognome) EMILIO GUIDETTI</p> <p>COSTO DELL'INTERVENTO FINANZIATO: € 305.910,27 (esclusa IVA)</p> <p>CONTRIBUTO CONCESSO: € 121.500,00</p> <p>FINAZIAMENTO A TARIFFA: € 184.410,27</p>	
<p>DATA/E DI AGGIUDICAZIONE: 26/05/2021 – 27/12/2022 (Estremi atto/i di approvazione del soggetto attuatore)</p> <p>DATA DI STIPULA DEL CONTRATTO: 27/12/2022</p> <p>DATA CONSEGNA LAVORI/AVVIO ATTIVITA': 24/01/2024</p> <p>DATA APERTURA CANTIERE O AVVIO ATTIVITA': 23/02/2024</p> <p>EVENTUALE RITARDO AVVIO ATTIVITA':</p> <p>DATA EFFETTIVA ULTIMAZIONE INTERVENTO:</p>	



## SEZIONE 2

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO (DA COMPILARE PER OGNI GARA/LOTTO)						
		Q.E. PROGETTO DEFINITIVO	Q.E. PROGETTO ESECUTIVO	Q.E. POST GARA	Q.E. VARIANTE	Q.E. FINALE
Codice voci	Voci di costo	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<b>A</b>	<b>Lavori</b>					
A.1	Lavori a misura, corpo, economia	€ 255.650,23	€ 255.650,23	€ 239.124,73	€ 239.124,73	
A.2	Oneri della sicurezza	€ 10.473,72	€ 10.473,72	€ 10.473,72	€ 10.473,72	
	<b>Totale lavori</b>	<b>€ 266.123,95</b>	<b>€ 266.123,95</b>	<b>€ 249.598,45</b>	<b>€ 249.598,45</b>	
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione</b>	<b>€ 39.786,32</b>	<b>€ 39.786,32</b>	<b>€ 56.311,82</b>	<b>€ 56.311,82</b>	
B.1	Lavori in economia esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.4	Imprevisti	€ 10.343,92	€ 10.343,92	€ 10.343,92	€ 10.343,92	
B.5	Acquisizione aree, immobili, e relativi indennizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.7	Spese tecniche	€ 29.442,40	€ 29.442,40	€ 29.442,40	€ 29.442,40	
B.8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.10	Forniture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
B.11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
	Ribasso di gara (6,46%)			€ 16.525,50	€ 16.525,50	
B.12	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	€ 33.089,73	€ 33.089,73	€ 33.089,73	€ 33.089,73	
	<b>Totale B</b>	<b>€ 72.876,05</b>	<b>€ 72.876,05</b>	<b>€ 89.401,55</b>	<b>€ 89.401,55</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA INCLUSA</b>		<b>€ 339.000,00</b>	<b>€ 339.000,00</b>	<b>339.000,00</b>	<b>€ 339.000,00</b>	
<b>TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B) IVA ESCLUSA</b>		<b>€ 305.910,27</b>	<b>€ 305.910,27</b>	<b>€ 305.910,27</b>	<b>€ 305.910,27</b>	

