



CLBO/2019/10 del 5 luglio 2019

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. approvazione del
consuntivo degli investimenti per l'anno 2017**

**IL COORDINATORE
F.to Michele Giovannini**

CLBO/2019/10

CONSIGLIO LOCALE di BOLOGNA

L'anno **2019** il giorno 5 del mese di luglio alle ore 15.00 presso la Sala del Consiglio Metropolitan si è riunito il Consiglio Locale di Bologna convocato con lettera protocollo PG.AT/2019/0004231 del 28/06/2019.

Risultano presenti all'appello:

Enti	Nome e Cognome	Qualifica	Presenti	Quote
Alto Reno Terme	Elena Gaggioli	Vice-Sindaco	SI'	0,7278
Anzola dell'Emilia				1,1292
Argelato	Claudia Muzic	Sindaco	SI'	0,9488
Baricella				0,7110
Bentivoglio				0,5955
Bologna	Virginia Gieri	Assessore	SI'	30,6755
Borgo Tossignano				0,4266
Budrio				1,6353
Calderara di Reno	Maria Linda Caffarri	Assessore	SI'	1,2358
Camugnano				0,3196
Casalecchio di Reno	Barbara Negroni	Assessore	SI'	3,0461
Casalfiumanese				0,4396
Castel d'Aiano	Alberto Nasci	Sindaco	SI'	0,3155
Castel del Rio				0,2563
Castel di Casio				0,4411
Castel Guelfo di Bologna	Claudio Franceschi	Sindaco	SI'	0,5067
Castel Maggiore	Matteo Cavaliere	Assessore	SI'	1,5941
Castel San Pietro Terme	Fausto Tinti	Sindaco	SI'	1,8374
Castello d'Argile	Michele Giovannini	Assessore	SI'	0,6860
Castenaso				1,3348
Castiglione dei Pepoli				0,6376
Crevalcore	Marco Martelli	Sindaco	SI'	1,2670
Dozza				0,6845
Firenzuola	Gianpaolo Buti	Sindaco	SI'	0,5520
Fontanelice				0,3136
Gaggio Montano				0,5715
Galliera	Stefano Zanni	Sindaco	SI'	0,6041
Granarolo dell'Emilia				1,0400

Grizzana Morandi				0,4825
Imola	Claudio Frati	Assessore	SI'	5,7352
Lizzano in Belvedere				0,3450
Loiano	Luca Ladinetti	Assessore	SI'	0,5196
Malalbergo	Monia Giovannini	Sindaco	SI'	0,8761
Marradi	Vittoria Mercatali	Assessore	SI'	0,4229
Marzabotto				0,7045
Medicina	Marco Brini	Assessore	SI'	1,5135
Minerbio	Roberta Bonori	Sindaco	SI'	0,8681
Molinella	Gianni Righetti	Assessore	SI'	1,4415
Monghidoro				0,4680
Monte San Pietro	Monica Cinti	Sindaco	SI'	1,0445
Monterenzio				0,6362
Monzuno	Bruno Pasquini	Sindaco	SI'	0,6592
Mordano	Federico Squassabia	Assessore	SI'	0,5369
Ozzano dell'Emilia	Luca Lelli	Sindaco	SI'	1,2130
Palazzuolo sul Senio				0,2528
Pianoro	Franca Filippini	Sindaco	SI'	1,5434
Pieve di Cento	Luca Borsari	Sindaco	SI'	0,7219
Sala Bolognese	Emanuele Bassi	Sindaco	SI'	0,8328
San Benedetto Val di Sambro	Alessandro Santoni	Sindaco	SI'	0,5162
San Giorgio di Piano				0,8292
San Giovanni in Persiceto	Lorenzo Pellegatti	Sindaco	SI'	2,3737
San Lazzaro di Savena	Luca Melega	Assessore	SI'	2,7106
San Pietro in Casale	Enrico Fregna	Assessore	SI'	1,1198
Sant'Agata Bolognese				0,7420
Sasso Marconi	Roberto Parmeggiani	Sindaco	SI'	1,3506
Valsamoggia	Daniele Ruscigno	Sindaco	SI'	2,5738
Vergato	Giuseppe Argentieri	Sindaco	SI'	0,7833
Zola Predosa	Matteo Badiali	Vice-Sindaco	SI'	1,6505
Città Metropolitana	Marco Monesi	Consigliere	SI'	10,0000

Presenti n. 36 pari a quote 85,00

Assenti n. 23 pari a quote 15,00

Riconosciuta la validità della seduta Michele Giovannini in qualità di Coordinatore del Consiglio locale, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017

Vista la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

accertato che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

considerato che:

- con deliberazione n. 10 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 45 del 26 luglio 2016 del Consiglio d'ambito è stata approvata la determinazione, per il gestore SORGEAQUA, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n.8 del 21 luglio 2017 del Consiglio locale di Modena è stata approvata la revisione, per gli anni 2017-2019 del programma degli interventi 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore SORGEAQUA s.r.l. che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- tale deliberazione tra l'altro dispone che:
 - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
 - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
 - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare gli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

dato atto che:

- il gestore SORGEAQUA s.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2017 attraverso il software ARSI;

rilevato che:

- dai dati presentati si evince che gli investimenti realizzati nell'anno 2017 risultano essere in linea rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 vigente;
- è stata effettuata un'analisi della consuntivazione del gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- che le motivazioni fornite dal gestore in merito agli scostamenti segnalati sono risultate tutte ammissibili;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

ritenuto pertanto:

- di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 come indicato nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

visto lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e aggiornato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 43 del 24 maggio 2019;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

dato atto che il verbale della seduta è depositato agli atti.

con voti resi nelle forme di legge: favorevoli n. 36 (quote 85,00), astenuti n.0, contrari n. 0;

DELIBERA

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2017 per il gestore SORGEAQUA s.r.l. per il bacino tariffario di Bologna come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Bologna n.10 del 5 luglio 2019

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato - Gestore SORGEAQUA s.r.l. approvazione del consuntivo degli investimenti per l'anno 2017**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 5 luglio 2019



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Bologna
F.to Michele Giovannini

Il segretario verbalizzante
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

per il Direttore
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 29 agosto 2019



**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-ROMAGNA
PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

**Servizio Idrico Integrato
Consuntivo investimenti annualità 2017
Gestore: Sorgeaqua s.r.l.**

5 luglio 2019

RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2017

La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2017, del Piano degli interventi e degli Investimenti del Servizio Idrico Integrato, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Modena n.10 del 3 Dicembre 2015, aggiornato con Delibera del Consiglio locale di Modena n. 8 del 21 Luglio 2017, che il gestore Sorgeaqua ha trasmesso tramite il portale di rendicontazione denominato ARSI.

PIANIFICATO 2017		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2017	
Importo Lordo Pianificato esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012	€ 830.830	€ 1.536	€ 832.366	Importo Lordo a Consuntivo esclusi gli Investimenti di Struttura [A] e gli Investimenti post terremoto 2012
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 120.000	-€ 35.149	€ 84.851	Importo Contributo a Consuntivo [B]
Importo Lordo Pianificato per TERREMOTO 2012 [C]	€ 0	€ 15.717	€ 15.717	Importo Lordo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [C]
Importo Contributo Pianificato per TERREMOTO 2012 [D]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo a Consuntivo per TERREMOTO 2012 [D]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]+[C]-[D]	€ 710.830	€ 52.402	€ 763.232	Importo Netto a Consuntivo [A]-[B]+[C]-[D]

TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore Sorgeaqua abbia effettuato nel corso del 2017 investimenti in linea rispetto a quanto era stato preventivato; nel caso specifico, dalla tabella sopra riportata si nota come le previsioni di spesa siano state confermate.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi un maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.




Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2017

RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indicano per quali interventi la nota giustificativa di tale scostamento che il gestore ha fornito non è stata esaustiva.

Numero di interventi programmati nel 2017: 30

Numero di interventi rendicontati nel 2017: 35

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] a consuntivo nel 2017	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2017	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTI ATERSIR
Interventi non avviati o conclusi contabilmente nell'anno 2016 (% di scostamento pari al -100%)	0	€ 0	€ 0	0		
<i>di cui interventi conclusi contabilmente anticipatamente nell'anno precedente</i>	0	€ 0	€ 0	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con avvio anticipato nel 2017 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	5	€ 17.194	€ 0	0		
Interventi avviati nel 2017 che non erano nel Piano d'Ambito - Nuovo ID	0	€ 0	€ 0	0		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o - 20%	26	€ 560.355	€ 518.625	0		
<i>di cui interventi con scostamento inferiore al limite di franchigia (€ 20.000) come riportato nella Delibera del Consiglio d'Ambito n. 12/2017</i>	21	€ 265.742	€ 328.625	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o - 20%	4	€ 270.534	€ 312.205	GIUSTIFICAZIONE NON NECESSARIA		

TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato

Dalla tabella risulta che sebbene il gestore abbia nel complesso rendicontato un importo in linea con quello preventivato (cfr. Tab 1) risultano, nel 2017, cinque interventi avviati che non erano stati programmati per un importo totale di € 17.194; si può notare inoltre che il gestore ha avviato tutti gli interventi programmati e che sebbene 26 interventi su 30 totali abbiano avuto uno scostamento tra quanto consuntivato e quanto pianificato superiore al + o – 20%, l'importo complessivo di tali interventi è di poco superiore (€ 560.355)

rispetto a quanto preventivato (€ 518.625) e per 21 di questi interventi lo scostamento tra il preventivato e il consuntivo è inferiore al limite di franchigia posto a 20.000 euro a dimostrazione di come nel complesso ad aver avuto lo scostamento percentuale maggiore siano stati interventi con importo preventivato molto esiguo.




Fig.2 – Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati

SORGEAQUA s.r.l.
Consuntivo Investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
					Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	
2014BOSA0004	Sostituzione contatori d'utenza	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore		6.750,00	0	6.750,00	3.995,52	0	3.995,52	-41%	
2016BOSA0001	Adeguamento depuratore di Bevilacqua	DEPURAZIONE	Crevalcore	Gestore	290.000,00	0	0	0	1.477,30	0	1.477,30	100%	STUDI PER ACCORDI CON HERA
2014BOSA0012	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore		0	0	0	5.316,20	0	5.316,20	100%	SVINCOLO RITENUTE
2014BOSA0002	Rifacimento allacci utenza	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore		25.000,00	0	25.000,00	8.728,78	0	8.728,78	-65%	
2014BOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore		40.000,00	0	40.000,00	29.770,92	0	29.770,92	-26%	
2014BOSA0003	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Crevalcore	Gestore		5.000,00	0	5.000,00	7.182,81	0	7.182,81	44%	
2014BOSA0005	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Crevalcore	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	61.534,02	0	61.534,02	515%	NECESSITA' NON PREVISTA DI SOSTITUIRE LA SOFFIANTE A VITE PRESSO IL DEPURATORE CAPOLUOGO PER ROTTURA DELLA ESISTENTE
2017BOSA0001	Nuovi impianti di rilancio a servizio di Caselle e Palata Pepoli	ACQUEDOTTO	Crevalcore	Gestore	250.000,00	25.000,00	0	25.000,00	5.101,80	0	5.101,80	-80%	REALIZZATO SOLO IL PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO RINVIATO PER CAMBIO UBICAZIONE VASCA
2014MOSA0003	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Finale Emilia	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	57.073,26	0	57.073,26	471%	NECESSITA' IMPREVISTA DI SOSTITUIRE IL COMPRESSORE DEL COMPARTO OSSIDAZ. E INSERITA QUOTA DI MANUTENZIONE STR. DEP MASSA
2014MOSA0004	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Finale Emilia	Gestore		5.000,00	0	5.000,00	8.293,29	0	8.293,29	66%	
2014MOSA0007	Adeguamento depuratore di Massa Finalese	DEPURAZIONE	Finale Emilia	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0001	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore		30.000,00	0	30.000,00	51.716,09	0	51.716,09	72%	SOST. NON PREVISTA DELLA RETE IDRICA DI VIA TROMBI E LARGO CAVALLOTTI IN CONCOMITANZA CON INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE POST SISMA DEI FABBRICATI
2014MOSA0028	Interventi urgenti per allagamenti a Finale Capoluogo	FOGNATURA	Finale Emilia			0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0023	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore	1.350.000,00	0	0	0	6.577,87	0	6.577,87	100%	SVINCOLO RITENUTE DI ACCONTO
2014MOSA0006	Collegamento della fognatura della zona artigianale Crocetta al depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Finale Emilia	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0002	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore		25.000,00	0	25.000,00	30.917,54	0	30.917,54	24%	
2014MOSA0005	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Finale Emilia	Gestore		6.750,00	0	6.750,00	12.813,67	0	12.813,67	90%	
2014MOSA0008	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore		25.000,00	0	25.000,00	11.605,96	0	11.605,96	-54%	
2014MOSA0009	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Nonantola	Gestore		5.000,00	0	5.000,00	4.249,48	0	4.249,48	-15%	
2014MOSA0013	Collegamento rete fognaria di Gazzate col depuratore del capoluogo	FOGNATURA	Nonantola	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0010	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore		6.750,00	0	6.750,00	3.423,46	0	3.423,46	-49%	
2014MOSA0011	Realizzazione rete fognaria e depuratore a servizio dell'agglomerato di Campazzo, di Case Ponte Fossa e della zona di via Giorgina	DEPURAZIONE	Nonantola	Gestore		288.830,00	0	288.830,00	248.194,00	0	248.194,00	-14%	
2014MOSA0012	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore		30.000,00	0	30.000,00	39.059,34	0	39.059,34	30%	REALIZZATO BINDER SU VIA KING REALIZZATA NEL 2016
2014MOSA0024	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Nonantola	Gestore	950.000,00	0	0	0	3.684,02	0	3.684,02	100%	SVINCOLO RITENUTE DI ACCONTO
2014MOSA0014	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Nonantola	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	19.987,74	0	19.987,74	99,88%	SOSTITUITA GRIGLIA RITIRO BOTTINI DANNEGGIATA
2014MOSA0020	Manutenzione straordinaria e spurgo pozzi	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	3.746,39	0	3.746,39	-63%	
2014MOSA0026	Demolizione pensile di via Mavora a Nonantola	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali			0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0029	Rinnovo della condotta di adduzione Crevalcore - Ravarino. 1° stralcio via Panerazzi nel comune di Crevalcore	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali			0	0	0	0	0	0		
2014MOSA0022	Nuovi allacci all'utenza	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		120.000,00	120.000,00	0	82.342,69	84.851,00	-2.508,31	-31%	MINORI RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO
2014MOSA0021	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti	ACQUEDOTTO	Opere Pluricomunali	Gestore		40.000,00	0	40.000,00	20.942,23	0	20.942,23	-48%	MINORI NECESSITA' RILEVATE DURANTE LA GESTIONE
2014MOSA0016	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Ravarino	Gestore		5.000,00	0	5.000,00	6.671,91	0	6.671,91	33%	
2014MOSA0025	Sostituzione reti idriche e allacciamenti danneggiati dal sisma	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore	500.000,00	0	0	0	138,84	0	138,84	100%	PRATICHE DI ULTIMAZIONI LAVORI
2014MOSA0018	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Ravarino	Gestore		10.000,00	0	10.000,00	5.031,56	0	5.031,56	-50%	
2014MOSA0015	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	9.717,12	0	9.717,12	-51%	

SORGEAQUA s.r.l.
Consuntivo Investimenti annualità 2017 bacino Ex-ATO 4 Modena

					STIMA IMPORTO PROGETTUALE INTERVENTO	PIANO INVESTIMENTI 2017 APPROVATO DA ATERSIR			Consuntivo periodo dal 01-01-2017 al 31-12-2017				
ID ATERSIR	DESCRIZIONE INTERVENTO	SERVIZIO	COMUNE	Soggetto investitore	Investimenti Lordi	Importo Investimenti Lordo previsto	Contributi pubblici previsti	Importo Investimenti Netto previsto	Importo Investimenti Lordo	Contributi pubblici	Importo Investimenti Netto	Percentuale di scostamento	Note del gestore in caso di scostamento del + o - 20% del rendicontato rispetto il preventivato e in caso di interventi non previsti nel 2017 ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014MOSA0019	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore		15.000,00	0	15.000,00	15.367,46	0	15.367,46	2%	
2014MOSA0017	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Ravarino	Gestore		3.375,00	0	3.375,00	1.562,69	0	1.562,69	-54%	
2014BOSA0008	Manutenzioni straordinarie agli impianti di depurazione	DEPURAZIONE	Sant'Agata Bolognese	Gestore		5.000,00	0	5.000,00	2.053,57	0	2.053,57	-59%	
2014BOSA0010	Rinnovo e manutenzione straordinaria reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	32.013,58	0	32.013,58	60%	SOSTITUITO TRATTO DI RETE IN PORTA OTESIA PER CONTINUE ROTTURE
2014BOSA0006	Manutenzioni straordinarie reti fognarie	FOGNATURA	Sant'Agata Bolognese	Gestore		5.000,00	0	5.000,00	3.121,72	0	3.121,72	-38%	
2014BOSA0009	Sostituzione contatori di utenza	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore		3.375,00	0	3.375,00	2.723,17	0	2.723,17	-19%	
2014BOSA0011	Adeguamento scarichi fognari (2 stralci funzionali)	FOGNATURA	Sant'Agata Bolognese	Gestore		0	0	0	0	0	0		
2014BOSA0007	Rifacimento allacci di utenza	ACQUEDOTTO	Sant'Agata Bolognese	Gestore		20.000,00	0	20.000,00	41.947,03	0	41.947,03	110%	SOSTITUITI ALLACCI SU VIA PIETROBUONI PER ASFALTATURA DA PARTE DEL COMUNE

N.B.: In grassetto gli interventi in seguito al sisma 2012

830.830,00	120.000,00	710.830,00	848.083,03	84.851,00	763.232,03
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------