

CLMO/2017/7 del 21 luglio 2017

**CONSIGLIO LOCALE DI MODENA**

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore AIMAG S.p.A e proposta di integrazione del Piano di Ambito.**

IL COORDINATORE DEL CONSIGLIO LOCALE  
F.to Caterina Bagni

CLMO/2017/7

### CONSIGLIO LOCALE di MODENA

L'anno duemiladiciassette il giorno 21 del mese di luglio alle ore 9.30 presso la sede della Provincia di Modena si è riunito il Consiglio Locale di Modena convocato con lettera protocollo AT/2017/4298 del 14/07/2017.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
BASTIGLIA				0,6622
BOMPORTO	Marcello Mandrioli	Vice-Sindaco	SI	1,3444
CAMPOGALLIANO	Chiara Pederzini	Assessore	SI	1,1971
CAMPOSANTO				0,5660
CARPI	Alberto Bellelli	Sindaco	SI	8,1368
CASTELFRANCO EMILIA	Massimiliano Vigarani	Assessore	SI	3,9305
CASTELNUOVO RANGONE				1,8588
CASTELVETRO DI MODENA	Fabio Franceschini	Sindaco	SI	1,4922
CAVEZZO	Flavio Lodi	Vice-Sindaco	SI	1,0414
CONCORDIA SULLA SECCHIA				1,2507
FANANO				0,5491
FINALE EMILIA				2,0474
FIORANO MODENESE	Riccardo Amici	Assessore	SI	2,1929
FIUMALBO				0,3455
FORMIGINE	Giorgia Bartoli	Assessore	SI	4,1680
FRASSINORO				0,4274
GUIGLIA				0,6638
LAMA MOCOGNO				0,5274
MARANELLO	Mariaelena Mililli	Assessore	SI	2,1548
MARANO SUL PANARO				0,7569
MEDOLLA	Patrizia Sgarbi	Assessore	SI	0,9382
MIRANDOLA				3,0215
MODENA	Giulio Guerzoni	Assessore	SI	21,3515
MONTECRETO				0,3096
MONTEFIORINO				0,4576
MONTESE				0,5880
NONANTOLA	Enrico Piccinini	Assessore	SI	1,9843
NOVI DI MODENA				1,4874
PALAGANO				0,4695
PAVULLO NEL FRIGNANO				2,2228
PIEVEPELAGO				0,4562
POLINAGO	Gian Domenico Tomei	Sindaco	SI	0,3972
PRIGNANO SULLA SECCHIA				0,6371
RAVARINO				0,9197
RIOLUNATO				0,2811
S.CESARIO SUL PANARO				0,9140
S.FELICE SUL PANARO	Alberto Silvestri	Sindaco	SI	1,4938
S.POSSIDONIO				0,6192
S.PROSPERO				0,8814
SASSUOLO	Sonia Pistoni	Assessore	SI	4,9025
SAVIGNANO SUL PANARO	Germano Caroli	Sindaco	SI	1,2871
SERRAMAZZONI				1,1381

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
SESTOLA				0,4988
SOLIERA	Caterina Bagni	Vice-Sindaco	SI	1,9704
SPILAMBERTO				1,6242
VIGNOLA				3,0669
ZOCCA				0,7682
PROVINCIA DI MODENA				10,0000

Presenti n. 29 pari a quote 71,2229

Assenti n. 19 pari a quote 28,7771

Riconosciuta la validità della seduta, Caterina Bagni, in qualità di Coordinatrice del Consiglio Locale di Modena, assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g..

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore AIMAG S.p.A e proposta di integrazione del Piano di Ambito.**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato che**

- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- che l’art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l’altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all’articolo 7, comma 5, lettera g);
- che l’art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d’ambito la funzione di approvazione dei piani d’ambito;

**considerato che:**

- con deliberazione n. 12 del 3 dicembre 2015 del Consiglio locale di Modena è stato approvato il Programma degli Interventi del servizio idrico integrato per gli anni 2015-2019 (POI) per il gestore AIMAG s.p.a., documento costitutivo del Piano d’ambito del servizio idrico integrato;
- con deliberazione n. 47 del 26 luglio 2016 del Consiglio d’ambito è stata approvata la determinazione, per il bacino di Modena, dei moltiplicatori tariffari per le annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 e del Piano Economico Finanziario in applicazione della deliberazione AEEGSI n. 664/2015/R/idr;
- con deliberazione n. 12 del 27 febbraio 2017 il Consiglio d’ambito ha approvato le “Linee guida vincolanti per l’aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato”;

**dato atto che:**

- le succitate “linee guida” prevedono che il Programma degli interventi venga aggiornato periodicamente mediante revisioni annuali e revisioni straordinarie;
- il gestore AIMAG S.p.A. ha trasmesso una proposta di revisione straordinaria del programma degli interventi (POI) per gli anni 2017-2019 del servizio idrico integrato approvato con la delibera di Consiglio Locale di Modena succitata;
- relativamente alla revisione straordinaria del programma operativo degli interventi è stata effettuata un’analisi della proposta di programma degli interventi presentata nel rispetto del principio secondo cui la proposta del gestore non può tendere “ad assestare la riprogrammazione in relazione allo stato di avanzamento dei lavori” pertanto sono state valutate ammissibili le sole variazioni che riguardano:
  - i nuovi interventi da inserire nel programma

- gli interventi esistenti che subiscono uno spostamento sostanziale fuori dalla programmazione approvata precedentemente
  - gli interventi che hanno variato l'importo progettuale oltre i 200.000 euro
  - gli interventi quelli per i quali si è modificato il soggetto finanziatore
  - gli interventi di rinnovo/manutenzione reti, allacci, contatori e impianti solo se incrementati come importo complessivo;
- il Programma degli interventi 2017-2019 proposto prevede un impegno economico coerente rispetto a quello indicato nel Piano economico-finanziario approvato con deliberazione del Consiglio d'ambito n.41 del 26 luglio 2016;

**ritenuto** pertanto:

- di approvare la revisione straordinaria del programma degli interventi 2017-2019 del gestore del servizio idrico integrato AIMAG s.p.a, come riportata in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di proporre al Consiglio d'ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al Piano d'ambito approvato con il programma approvato con il presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dall'ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per la versione integrale della discussione in sede di Consiglio locale si rimanda alla registrazione che viene acquisita agli atti;

a voti resi nelle forme di legge

con voti a favore n. 29 (quote 71,2229), astenuti n.0., contrari n. 0;

### **DELIBERA**

1. di approvare la revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore del servizio idrico integrato AIMAG s.p.a. come riportata in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di proporre al Consiglio d'ambito di aggiornare il programma degli interventi di cui al Piano d'ambito approvato con il programma approvato con il presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO	
	2050	Bastiglia	BACINO DI LAMINAZIONE SUL CAVO FILMICELLO	F	AIMAG s.p.a.	€ 800.000															
2014MOAG0001	4047	Bastiglia	Interventi per il ripristino delle componenti elettromeccaniche ed elettriche degli impianti di depurazione	D	AIMAG s.p.a.	€ 80.307															Interventi resi necessari in seguito all'alluvione del Gennaio 2014 e che coinvolgono i Comuni di Bomborto e di Bastiglia
	2074	Bomporto	DEP. SOLARA - ADEGUAMENTO DELLA DISINFETTAZIONE	D	AIMAG s.p.a.	€ 60.000															Lavori conclusi
	2653	Bomporto	MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOMBINAMENTO SORBARA-CRISTO	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															CONTRIBUTO ESTERNO COMUNALE PARI A € 50.000. Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque reflue
	2900	Bomporto	Realizzazione del collettore per acque meteoriche a servizio dell'agglomerato abitativo a Sud di Solara	F	AIMAG s.p.a.	€ 250.000															€ 200.000 sono a carico del Comune. Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque reflue
	2901	Bomporto	Estendimento fognature aree da servire località Sorbara	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2922	Bomporto	Adeguamento strumenti di processo	D	AIMAG s.p.a.																Intervento inglobato nel progetto ID 2106 "Manut. Straordinarie depuratori"
	2923	Bomporto	Vasca di omogeneizzazione nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0002	2924	Bomporto	Risanamento superfici calcificate ammalorate nel depuratore	D	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0003	4026	Bomporto	Estendimento fognatura in aree da servire in Via Gementina	F	AIMAG s.p.a.	€ 120.000															
2014MOAG0004	4046	Bomporto	Interventi per il ripristino della funzionalità del reticolo fognario	F	AIMAG s.p.a.	€ 101.297															Interventi resi necessari in seguito all'alluvione del Gennaio 2014 e che coinvolgono i Comuni di Bomborto e di Bastiglia
2015MOAG0010		Bomporto	Rifacimento acqua Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio)	A	AIMAG s.p.a.		B1.4														
2015MOAG0011		Bomporto	Rifacimento fogna Solara di Bomporto (via Pasubio, via Fiume, piazza Marconi, via I Maggio)	F	AIMAG s.p.a.		C2.1														
2015MOAG0016		Bomporto	Rifacimento fognatura via Galilei a Sorbara di Bomporto	F	AIMAG s.p.a.		C1.1														
2015MOAG0041		Bomporto	Adeguamento comparto ossidativo depuratore Bomporto	D	AIMAG s.p.a.		M4.7					€ 250.000			€ 250.000						
	2685	Campogalliano	RIFACIMENTO FOGNATURE VIALE MARTIRI LIBERTA'	F	AIMAG s.p.a.	€ 100.000															Intervento subordinato ad un appalto comunale
	2902	Campogalliano	Rifacimento cabina elettrica di ricevimento Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.	€ 130.000															
	2925	Campogalliano	Installazione nuovo gruppo elettrogeno su sollevamento fognario	F	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0005	2926	Campogalliano	Rifacimento fognatura via Canale di Carpi a Panzano	F	AIMAG s.p.a.																
	346	Camposanto	Collettamento al depuratore del Capoluogo di Carrobbio e Bottegone	F	AIMAG s.p.a.	€ 348.754															Intervento concluso
	2204	Camposanto	Chiusura del depuratore di Camposanto e collettamento dei reflui al depuratore di S. Felice	F	AIMAG s.p.a.	€ 460.000															
	2716	Camposanto	Collettamento fognario delle frazioni di Tre Case di Sopra al depuratore di Camposanto	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															
	2903	Camposanto	Estendimento rete loc Case bruciate	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2964	Camposanto	Adeguamento di disinfezione finale nel depuratore di Camposanto	D	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															Da eseguire nel caso non si dia seguito all'ID 2202 e ID 2204
2014MOAG0078		Camposanto	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua "ZONA BOSCO"	A	AIMAG s.p.a.	€ 350.000															Intervento finanziato con ordinanza regionale 11 del 10.10.2014 seconda integrazione dell'ord commissariale 4/2014 del 8.7.2014. Previsto contributo di € 300.000 nel 2015

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO
	2078	Carpi	DEP. CARPI - POTENZIAMENTO DI ALCUNE SEZIONI PER IL TRATTAMENTO DELLA 3 Qn	D	AIMAG s.p.a.	€ 1.057.790														Lavori conclusi
	2082	Carpi	ACQUE BIANCHE VIA MORO E SOTTOBOTTE DIVERSIVO CAVATA	F	AIMAG s.p.a.	€ 500.000														Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque reflue
2014MOAG0006	2207	Carpi	Potenziamento del sistema di drenaggio del quartiere di Via Lama e scolmatore nella Cavata Orientale	F	AIMAG s.p.a.	€ 1.800.000	C3.1	€ 360.000	€ 180.000		€ 180.000	€ 920.000	€ 460.000		€ 460.000	€ 800.000	€ 400.000	€ 0	€ 400.000	Intervento pianificato nel 2017 in attesa della realizzazione delle vasche di laminazione a opera del Comune e del Consorzio dell'Emilia Centrale. Previsto in contributo di € 180.000 nel 2017,DI € 460.000 NEL 2018 E € 400.000 NEL 2019
2014MOAG0007	2700	Carpi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DISIDRATAZIONE FANGHI PRESSO L'IMPIANTO DI CARPI CAPOLUOGO	D	AIMAG s.p.a.															
	2904	Carpi	Collettamento al depuratore di Carpi della località Ponte Nuovo (Carpi) e delle case sparse Dallari (Campogalliano) e zona limitrofa al depuratore di Carpi	F	AIMAG s.p.a.	€ 310.000														A seguito di aggiornamento degli Agglomerati,Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2927	Carpi	Collettore fognario di via Magazzeno a Carpi	F	AIMAG s.p.a.															L'intervento è stato sostituito con la nuova fognatura da costruire in via Remesina
	2928	Carpi	Collettamento di Cantone al depuratore di Carpi	F	AIMAG s.p.a.															
	2929	Carpi	Realizzazione stoccaggio fanghi nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.															
	2930	Carpi	Installazione strumentazione di monitoraggio on line in testa all'impianto di depurazione del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.															Intervento inglobato nel nuovo progetto : MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE CARPI
2014MOAG0008	2931	Carpi	Sostituzione deflettori e coperture antispruzzo vasche di ossidazione nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.															
2014MOAG0009	2932	Carpi	Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.															
	2933	Carpi	Sostituzione dei campionatori automatici sui comparti di trattamento nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.															Intervento completato nel 2013
	2934	Carpi	Fognatura via Aldo Moro esterna	F	AIMAG s.p.a.															
	2935	Carpi	Interventi sul reticolo fognario di Carpi	F	AIMAG s.p.a.															Interventi già eseguiti nel 2013
2014MOAG0010	4027	Carpi	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI DEPURAZIONE		AIMAG s.p.a.	€ 80.000	D2.3	€ 60.000			€ 60.000									
2014MOAG0011	4028	Carpi	Collettamento fognario Via Remesina	F	AIMAG s.p.a.															
2014MOAG0012	4029	Carpi	Interventi su fabbricati accessori l'impianto di depurazione	D	AIMAG s.p.a.															
2014MOAG0079		Carpi	Rifacimento fognatura via Leopardi a Carpi	F	AIMAG s.p.a.	€ 110.000														Sostituzione tratta fognaria collassata
2014MOAG0080		Carpi	Rifacimento fognatura via Fornaciari a Carpi	F	AIMAG s.p.a.	€ 135.000														Sostituzione tratta fognaria collassata
2014MOAG0081		Carpi	Potenziamento del sistema fognario via Belgio a Carpi	F	AIMAG s.p.a.	€ 375.000	C3.1													Eliminazione criticità idrauliche
2015MOAG0013		Carpi	Rifacimento fognatura via Bulgarelli a Carpi	F	AIMAG s.p.a.															
2015MOAG0021		Carpi	Nuova fognatura e scolmatore in via Del Bramante a Carpi	F	AIMAG s.p.a.							€ 480.000	€ 240.000		€ 240.000	€ 480.000	€ 240.000		€ 240.000	
2015MOAG0023		Carpi	Rifacimento fognatura via Bortolomasi a Carpi	F	AIMAG s.p.a.			€ 100.000			€ 100.000									
2015MOAG0024		Carpi	Rifacimento fognatura mista via Volta a Carpi	F	AIMAG s.p.a.			€ 105.000			€ 105.000									
2015MOAG0025		Carpi	Rifacimento fognatura via San Bernardino da Siena a Carpi	F	AIMAG s.p.a.			€ 175.000			€ 175.000									

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO	
2015MOAG0026		Carpi	Rifacimento fognatura mista via Giovanni XXIII a Carpi	F	AIMAG s.p.a.		C3.1					€ 240.000			€ 240.000	€ 240.000			€ 240.000		
2015MOAG0035		Carpi	Consolidamento fogna centro storico Carpi (piazza Martiri)	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 145.000			€ 145.000										
2015MOAG0038		Carpi	Adeguamento sistema fognario interno al depuratore di Carpi	D	AIMAG s.p.a.		D2.7	€ 400.000			€ 400.000	€ 0									
	2906	Cavezzo	Estendimento fognatureeree da servire località Villa Motta e Ponte Motta	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
2014MOAG0013	2936	Cavezzo	Sostituzione quadri elettrici, consolidamento opere civili e sistema di insoffazione sistema a bolle fini nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.	€ 279.000															Intervento in parte anticipato per esigenze di processo e in parte posticipato
2015MOAG0033		Cavezzo	Rifacimento acqua centro storico Cavezzo (via Alghieri, via Volturmo, piazza Martiri della Libertà)	A	AIMAG s.p.a.		B1.4	€ 30.800			€ 30.800	€ 25.000			€ 25.000						
2015MOAG0036		Cavezzo	Rifacimento fogna centro storico Cavezzo (via Alghieri, via Volturmo, piazza Martiri della Libertà)	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 65.000			€ 65.000	€ 50.000			€ 50.000						
2015MOAG0040		Cavezzo	Adeguamento QE Cavezzo	D	AIMAG s.p.a.		D2.3	€ 100.000			€ 100.000	€ 200.000			€ 200.000						
	201	Concordia sulla Secchia	Potenziamento di alcune sezioni impiantistiche del depuratore di Concordia	D	AIMAG s.p.a.	€ 1.125.267															Concluso l'intervento relativo alla defosfatazione.
	2088	Concordia sulla Secchia	POTENZIAMENTO RICETTORE FINALE RETICOLO FOGNARIO CAPOLUOGO	F	AIMAG s.p.a.	€ 1.330.000															
	2431	Concordia sulla Secchia	Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete fognaria di Concordia - San Possidonio dell'agglomerato Co de Belli	F	AIMAG s.p.a.	€ 600.000															
2014MOAG0014	2654	Concordia sulla Secchia	COLLETTAMENTO DI VIA TINTORI AL DEPURATORE COMUNALE	F-D	AIMAG s.p.a.	€ 800.000	C1.1														Intervento anticipato per disponibilità del contributo dei soggetti attuatori. CONTRIBUTO DI € 650.000 NEL 2015 E DI € 383.494 NEL 2016
2014MOAG0015	2743	Concordia sulla Secchia	Estendimento fognario Via Capo di Sopra in località Palazzo Taccoli	F	AIMAG s.p.a.	€ 120.000															Intervento rimandato causa danneggiamento dell'agglomerato dovuto al sisma 2012. CONTRIBUTO DI € 100.000 NEL 2015
	2907	Concordia sulla Secchia	Estendimento fognatureeree da servire località Fossa (zona a est)	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
2014MOAG0016	2937	Concordia sulla Secchia	Collettore fognario via Grande a Concordia	F	AIMAG s.p.a.	€ 287.000															Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque reflue. Richiesta di posticipo da parte dell'Amministrazione comunale cofinanziatrice dell'opera.
	2938	Concordia sulla Secchia	Inserimento di una linea di omogeneizzazione e trattamento aria e vasca di accumulo fanghi nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0017	4030	Concordia sulla Secchia	Spostamento sollevamento CON 01 via per Concordia interno impianto di depurazione con funzionalità di alimentazione processo e rifacimento pretrattamenti	D	AIMAG s.p.a.	€ 380.000	D2.3														
2014MOAG0018	4031	Concordia sulla Secchia	Collettamento di Via Trinca alla fognatura di Vallalta	F	AIMAG s.p.a.	€ 360.000															
2014MOAG0082		Concordia sulla Secchia	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Tintori	A	AIMAG s.p.a.	€ 250.000	B1.4														Intervento collegato a ID 2654 precedentemente messo a piano. Previsto contributo di € 229.000 NEL 2016
2015MOAG0004		Concordia sulla Secchia	Realizzazione della nuova Piazza Garibaldi a Concordia - acqua	A	AIMAG s.p.a.		B1.4	€ 39.000			€ 39.000										
2015MOAG0029		Concordia sulla Secchia	Rifacimento della nuova Piazza Garibaldi a Concordia - fogna	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 205.000			€ 205.000										
	401	Medolla	Collegamento fognario dell'agglomerato di Villafranca al depuratore di Medolla	F	AIMAG s.p.a.	€ 319.766															Intervento concluso
	2090	Medolla	DEP. MEDOLLA ADEGUAMENTO DEL COMPARTO DI DISINFESTAZIONE FINALE	D	AIMAG s.p.a.	€ 20.000															
	2655	Medolla	POTENZIAMENTO DELLA SEZIONE DELLA PREDETRIFICAZIONE MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNA VOLUMETRIA DI TRATTAMENTO ADEGUATA	D	AIMAG s.p.a.	€ 400.000															
2014MOAG0019	2721	Medolla	Collettamento fognario della frazione di Camurana al depuratore di Medolla	F	AIMAG s.p.a.	€ 170.000															Inizio lavori previsto nel 2° semestre 2015 e completamento nel 2016. AGGIORNATO IMPORTO PROGETTUALE



NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO	
	2722	Medolla	Collettamento fognario dell'agglomerato Castello Sant'Antonio al depuratore di Medolla	F	AIMAG s.p.a.	€ 130.000														AGGIORNATO IMPORTO PROGETTUALE	
	2723	Medolla	Collettamento fognario dell'agglomerato Corte Wegman al depuratore di Medolla	F	AIMAG s.p.a.	€ 248.200															
	2908	Medolla	Estendimento fognatura capoluogo diverse realtà Malcantone e altro	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2939	Medolla	Installazione paraspruzzi turbina nel depuratore del capoluogo	D	AIMAG s.p.a.																
	4032	Medolla	Collegamento fognario Medolla - Mirandola	F	AIMAG s.p.a.																
2015MOAG0018		Medolla	Collettamento fognario area ex Covalpa al depuratore di Medolla	F	AIMAG s.p.a.		C1.1														
2015MOAG0019		Medolla	Rifacimento fognatura di via Don Minzoni a Medolla	F	AIMAG s.p.a.		C2.1														
	2092	Mirandola	POTENZIAMENTO COLLETTORI FOGNARI E REALIZZAZIONE DI SCOLMATORI DI PIENA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MIRANDOLA	F	AIMAG s.p.a.	€ 1.030.000															
	2610	Mirandola	SEPARAZIONE DELLE ACQUE BIANCHE E NERE IN VIA VALLI E IN VIA PEDOCA	F	AIMAG s.p.a.	€ 195.664															Intervento imputato integralmente al Servizio Idrico Integrato in quanto migliora gestione dell'esistente. Il progetto e la quota parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque reflue
	2701	Mirandola	POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DEPURATIVA DA 23.000 AE A 30.000 AE CON OTTIMIZZAZIONE DEI PROCESSI DI RIMOZIONE DEI NUTRIENTI E DELLA GESTIONE DEL CARICO IDRALICO	D	AIMAG s.p.a.	€ 534.000															
	2725	Mirandola	Collettamento al depuratore di Mirandola dell'agglomerato di Bastiglia	F	AIMAG s.p.a.	€ 262.000															
	2909	Mirandola	Realizzazione trattamento appropriato o collettamento alla rete di Concordia - San Possidonio dell'agglomerato Nocedella	D	AIMAG s.p.a.	€ 400.000															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2910	Mirandola	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Ponte Pietra	F-D	AIMAG s.p.a.	€ 243.000															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2911	Mirandola	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato o collettamento alla rete di Mirandola capoluogo dell'agglomerato Stazione Ferroviaria	F-D	AIMAG s.p.a.	€ 378.620															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
2014MOAG0090	2940	Mirandola	Potenziamento della capacità idraulica e dei pretrattamenti	D	AIMAG s.p.a.		D2.7					€ 100.000			€ 100.000	€ 500.000					€ 500.000
2015MOAG0002		Mirandola	Rifacimento acquedotto via Pico a Mirandola	A	AIMAG s.p.a.		B1.4	€ 48.400			€ 48.400										
2015MOAG0003		Mirandola	Rifacimento acquedotto piazza Garibaldi a Mirandola	A	AIMAG s.p.a.		B1.4				€ 33.600				€ 33.600						
2015MOAG0017		Mirandola	Rifacimento fognatura di via Mazzone a Mortizzuolo di Mirandola	F	AIMAG s.p.a.		C1.1														
2015MOAG0027		Mirandola	Rifacimento fognature via Pico a Mirandola	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 140.000			€ 140.000										
2015MOAG0028		Mirandola	Rifacimento fognature piazza Garibaldi a Mirandola	F	AIMAG s.p.a.		C2.1					€ 125.000			€ 125.000						
	463	Novi di Modena	Inserimento della fase di nitrificazione/denitrificazione nel depuratore del capoluogo e adeguamento dei comparti disinfezione e trattamento fanghi	D	AIMAG s.p.a.	€ 63.343															Intervento concluso
	2094	Novi di Modena	DEPURATORE ROVERETO - REALIZZAZIONE DELLA SEZIONE DI PREDENITRIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DISINFEZIONE	D	AIMAG s.p.a.	€ 21.408															Conclusi i lavori per la disinfezione.
2014MOAG0020	2447	Novi di Modena	Collettamento al depuratore di Rovereto della zona non servita di Via Candia	F	AIMAG s.p.a.	€ 400.000															Posticipato. Intervento non prioritario
	2912	Novi di Modena	Adeguamento della centrale acquedottistica di Novi di Modena	A	AIMAG s.p.a.	€ 112.000															Intervento concluso
	2913	Novi di Modena	Installazione gruppo elettrogeno nella centrale di rilancio "Torre Sacchella"	A	AIMAG s.p.a.	€ 75.000															Intervento concluso

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO
	2914	Novi di Modena	Adeguamento Tubazioni interne della centrale di rilancio "Torre Sacchella"	A	AIMAG s.p.a.	€ 40.000														Intervento concluso
2014MOAG0021	2942	Novi di Modena	Potenziamento sistema di adduzione alla vasca sacchella	A	AIMAG s.p.a.	€ 3.631.678	A6.1	€ 50.000			€ 50.000									Intervento posticipato in attesa di realizzazione di opere che verranno finanziate con fondi post sisma.
2014MOAG0083		Novi di Modena	Potenziamento rete di adduzione alla rete di distribuzione alla frazione di Rovereto	A	AIMAG s.p.a.		B8.1	€ 50.000			€ 50.000									Intervento previsto a seguito di opere che verranno finanziate con fondi post sisma.
2015MOAG0005		Novi di Modena	Rifacimento acquedotto centro storico Novi	A	AIMAG s.p.a.		B1.4	€ 30.000			€ 30.000									
2015MOAG0014		Novi di Modena	Rifacimento fognatura via Ponte Catena a Novi	F	AIMAG s.p.a.		C1.1	€ 100.000			€ 100.000									
2015MOAG0015		Novi di Modena	Rifacimento fognatura via Romana a Novi	F	AIMAG s.p.a.		C1.1	€ 100.000			€ 100.000									
2015MOAG0030		Novi di Modena	Rifacimento fognature del centro storico di Novi	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 245.000			€ 245.000									
2014MOAG0022	449	San Felice sul Panaro	Costruzione fognatura a Ponte S. Pellegrino e collettamento a Mortizzuolo	F	AIMAG s.p.a.	€ 1.629.744	C1.1													Intervento ripianificato
	450	San Felice sul Panaro	RISTRUTTURAZIONE SISTEMA FOGNARIO COMPARTO OVEST	F	AIMAG s.p.a.	€ 683.606														Prevista conclusione progetto nel 2013.
2014MOAG0023	2202	San Felice sul Panaro	Adeguamento del Depuratore di San Felice (Sollevamento, laminazione, seconda linea acque, viabilità, disinfezione)	D	AIMAG s.p.a.	€ 1.500.000	D2.4	€ 900.000	€ 800.000		€ 100.000	€ 400.000	€ 275.000		€ 125.000					ID 2202, ID 2214 e ID 4033 Interventi facenti riferimento ad un progetto più ampio su cui è previsto specifico contributo derivante da risorse programma attuativo FAS. Previsti contributi per € 300.000 nel 2015, € 300.000 nel 2016, € 800.000 nel 2017 e € 275.000 NEL 2018
2014MOAG0024	2214	San Felice sul Panaro	Chiusura del Depuratore di Rivara e collettamento al depuratore capoluogo	F	AIMAG s.p.a.	€ 500.000	M1.5	€ 450.000	€ 400.000		€ 50.000									ID 2202, ID 2214 e ID 4033 Interventi facenti riferimento ad un progetto più ampio su cui è previsto specifico contributo derivante da risorse programma attuativo FAS. Previsti contributi per € 50.000 nel 2015, € 50.000 nel 2016 ED € 400.000 NEL 2017
2014MOAG0025	2216	San Felice sul Panaro	Collettamento fognario di Via Villa Gardè	F	AIMAG s.p.a.	€ 880.000														Intervento interamente a carico del Servizio Idrico Integrato e che terminerà nel 2014
	2915	San Felice sul Panaro	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Marzanella	F-D	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE														A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2916	San Felice sul Panaro	Collettamento fognario dell'agglomerato di Casa Bardella al depuratore di Rivara	F	AIMAG s.p.a.	€ 261.100,00														A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
	2944	San Felice sul Panaro	Collettamento località Ramadini al reticolo fognario di San Felice sul Panaro	F	AIMAG s.p.a.															
2014MOAG0026	4033	San Felice sul Panaro	Collettamento di Camposanto al depuratore di San Felice		AIMAG s.p.a.	€ 900.000	M1.5	€ 700.000	€ 575.000		€ 125.000									ID 2202, ID 2214 e ID 4033 Interventi facenti riferimento ad un progetto più ampio su cui è previsto specifico contributo derivante da risorse programma attuativo FAS. Previsti contributi per € 200.000 nel 2016 ed € 575.000 nel 2017.
2014MOAG0084		San Felice sul Panaro	Rinnovo e potenziamento rete distribuzione e rifacimento allacci acqua Via Villanova	A	AIMAG s.p.a.	€ 345.000	B1.4													Intervento inserito per il rifacimento di una rete obsoleta realizzata contestualmente alla rete fognaria già messa a piano
2015MOAG0007		San Felice sul Panaro	Rifacimento acquedotto centro storico San Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	A	AIMAG s.p.a.		B1.4	€ 32.000			€ 32.000									
2015MOAG0008		San Felice sul Panaro	Rifacimento fognatura centro storico San Felice (via Fossetta, via Don Minzoni, largo Posta, piazza Matteotti, via Roma, via Marconi)	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 70.000			€ 70.000									
2015MOAG0037		San Felice sul Panaro	Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Felice - intervento tampona	D	AIMAG s.p.a.		D2.3													
	2098	San Possidonio	COLLETTAMENTO DI VIA CASTELLO A PONTE ROVERE	F	AIMAG s.p.a.	€ 780.000														Intervento interamente a carico del Servizio Idrico Integrato in quanto trattasi di adeguamento dell'Agglomerato.
	2717	San Possidonio	Potenziamento del sistema idrico di adduzione intercomunale Concordia-San possidonio	A	AIMAG s.p.a.	€ 40.000														
2015MOAG0034		San Possidonio	Rifacimento centro storico San Possidonio (piazza Andreoli)	A	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 40.000			€ 40.000									
	2730	San Prospero	Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Fregni al depuratore di Solara	F	AIMAG s.p.a.	€ 130.200														

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO	
	2731	San Prospero	Collettamento fognario dell'agglomerato di Case Gherardi al depuratore di Solara	F	AIMAG s.p.a.	€ 336.000															
	2917	San Prospero	Realizzazione rete fognaria e trattamento appropriato nell'agglomerato di Case Miolato	F-D	AIMAG s.p.a.	€ 500.000															A seguito di aggiornamento degli Agglomerati. Intervento da programmare in futuro valutando il contributo dei privati
2014MOAG0027	2945	San Prospero	Potenziamento del sistema di adduzione di Staggia e San martino secchia	A	AIMAG s.p.a.	€ 348.000	A7.1	€ 50.000			€ 50.000										Intervento posticipato in attesa di realizzazione di opere che verranno finanziate con fondi post sisma.
2014MOAG0085		San Prospero	San Prospero - intervento di adeguamento funzionale impianto	D	AIMAG s.p.a.	€ 345.000	D2.7														Previsto contributo di € 150.000 nel 2015 E € 130.000 NEL 2016
2015MOAG0039		San Prospero	Adeguamento comparto ossidativo depuratore San Prospero	D	AIMAG s.p.a.		M4.7					€ 150.000			€ 150.000						
	469	Soliera	Realizzazione di pubblica fognatura per il drenaggio delle acque reflue provenienti dal comparto artigianale a sud dell'agglomerato urbano e relativo scolmatore sul cavo S.Michele	F	AIMAG s.p.a.	€ 659.155															CONTRIBUTO COMUNALE PARI A EURO 300.000 NEL 2010 ED EURO 200.000 NEL 2011. Intervento concluso nel 2011
	2102	Soliera	POTENZIAMENTO COLLETTORE DI MANDATA DEL SOLLEVAMENTO DI VIA ARGINETTO	F	AIMAG s.p.a.	€ 1.400.000															Intervento concluso
	2124	Soliera	COLLETTAMENTO DI SOLIERA AL DEPURATORE DI CARPI	F	AIMAG s.p.a.	€ 421.399															CONTRIBUTO PRIVATO PARI A 500.000 EUR NEL 2010 E 400.000 NEL 2011. Intervento concluso nel 2011.
	2217	Soliera	POTENZIAMENTO DEL RICETTORE FINALE SCOLO GAMBISA	F	AIMAG s.p.a.	€ 875.000															Il progetto o la quota parte del progetto si ritiene necessario per l'ottimizzazione del reticolo fognario dedicato alle acque reflue
2014MOAG0028	2905	Soliera	Collettamento località Grande Rosa a Soliera	F	AIMAG s.p.a.	€ 110.000															Contributo del Comune pari a € 55.000 nel 2014
	2947	Soliera	Collettore fognario di via Bastiglia e via Risorgimento a Limidi di Soliera	F	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0029	2948	Soliera	Rifacimento fognatura via Ravarino Carpi a Limidi	F	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0030	4034	Soliera	Estensione fognature aree da servire in via Martiri Partigiani a Limidi di Soliera	F	AIMAG s.p.a.	€ 110.000															
2014MOAG0086		Soliera	Rifacimento di fognatura in via Roma incrocio Matteotti a Soliera	F	AIMAG s.p.a.	€ 50.000															Sostituzione tratta fognaria collassata
2015MOAG0006		Soliera	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi)	A	AIMAG s.p.a.		B1.4	€ 63.500			€ 63.500										
2015MOAG0009		Soliera	Rifacimento acqua del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)	A	AIMAG s.p.a.		B1.4					€ 36.800			€ 36.800						
2015MOAG0022		Soliera	Nuova fognatura nera di via Gambisa a Soliera	F	AIMAG s.p.a.		C1.1	€ 150.000	€ 125.000		€ 25.000										
2015MOAG0031		Soliera	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Grandi, via IV Novembre, piazza Sassi)	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 255.000			€ 255.000										
2015MOAG0032		Soliera	Rifacimento fognature del centro storico di Soliera (via Matteotti, via Garibaldi)	F	AIMAG s.p.a.		C2.1					€ 120.000			€ 120.000						
<b>2014MOAG0031</b>	<b>13</b>	<b>Tutto il sottobito AIMAG</b>	<b>Rinnovo allacciamenti, nuovi allacciamenti e installazione contatori</b>	<b>A</b>	<b>AIMAG s.p.a.</b>	<b>DA DEFINIRE</b>	<b>B10.2</b>	<b>€ 600.000</b>	<b>€ 350.000</b>		<b>€ 250.000</b>	<b>€ 820.000</b>	<b>€ 350.000</b>		<b>€ 470.000</b>	<b>€ 840.000</b>	<b>€ 350.000</b>		<b>€ 490.000</b>	<b>CONTRIBUTO DI € 350.000 NEL 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019</b>	
	81	Tutto il sottobito AIMAG	Inserimento contatore di misura elettromagnetico su tutti i pozzi del campo acquifero di Cognento (con adeguamento della testa pozzi)	A	AIMAG s.p.a.	€ 128.452															
	92	Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzione straordinaria mediante sostituzione di 3 pozzi del campo acquifero di Fontana	A	AIMAG s.p.a.	€ 195.251															
	456	Tutto il sottobito AIMAG	Completamento del sistema di telecontrollo su sollevamenti fognari e depuratori	F	AIMAG s.p.a.	€ 911.448															
	471	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento e rinnovo opere elettromeccaniche	A	AIMAG s.p.a.	€ 63.970															
	475	Tutto il sottobito AIMAG	Perforazione nuovo pozzo in sostituzione del P7 di Cognento soggetto a problemi di nitrati	A	AIMAG s.p.a.	€ 296.000															Vedere anche ID 2652. Si è in attesa della valutazione di impatto ambientale.

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO
2014MOAG0032	2106	Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzione straordinaria impianti di depurazione	D	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	D2.3	€ 320.000			€ 320.000	€ 320.000	€ 0		€ 320.000	€ 520.000	€ 0		€ 520.000	Compreso pulizia dissabbiatori di cui all'ID 2106 del P.I. 2008 e rifacimento delle piazzole
2014MOAG0033	2108	Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzione straordinaria sollevamenti fognari	F	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	C2.3	€ 250.000			€ 250.000	€ 250.000	€ 0		€ 250.000	€ 450.000	€ 0		€ 450.000	
2014MOAG0034	2114	Tutto il sottobito AIMAG	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO COGNENTO	A	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	A7.3	€ 140.000			€ 140.000	€ 118.000	€ 0		€ 118.000	€ 130.000	€ 0		€ 130.000	Previsti ulteriori interventi su fabbricati centrali e quadristica elettrica
2014MOAG0035	2116	Tutto il sottobito AIMAG	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO CAMPOGALLIANO	A	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	A7.3	€ 68.000			€ 68.000	€ 68.000	€ 0		€ 68.000	€ 120.000	€ 0		€ 120.000	
2017MOAG0004	2117	Tutto il sottobito AIMAG	Altri interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo reti e impianti	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 1.790.878														
2014MOAG0036	2118	Tutto il sottobito AIMAG	INVESTIMENTI ACQUEDOTTO FONTANA (CARPI)	A	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	A7.3	€ 66.000			€ 66.000	€ 66.000	€ 0		€ 66.000	€ 120.000	€ 0		€ 120.000	
	2212	Tutto il sottobito AIMAG	INSERIMENTO SOFT STARTER DELLE POMPE ELETTROMECCANICHE NELLE CENTRALI ACQUEDOTTISTICHE **	A	AIMAG s.p.a.	€ 180.255														
2014MOAG0038	2221	Tutto il sottobito AIMAG	AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 196.693	K4.1	€ 25.000			€ 25.000	€ 25.000	€ 0		€ 25.000	€ 25.000	€ 0		€ 25.000	
2014MOAG0039	2222	Tutto il sottobito AIMAG	AGGIORNAMENTO RETI, ALLACCIAMENTI E LOTTIZZAZIONI	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 222.565	K4.1	€ 35.000	€ 15.000		€ 20.000	€ 35.000	€ 15.000		€ 20.000	€ 35.000	€ 15.000		€ 20.000	Previsti ricavi di € 15.000 nel 2015, 2016, 2017,2018 E 2019
2014MOAG0040	2459	Tutto il sottobito AIMAG	Progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio dei lavori	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 60.000	MS.1	€ 60.000			€ 60.000	€ 60.000	€ 0		€ 60.000	€ 60.000	€ 0		€ 60.000	Spese complessive relative ad importi di bassa entità raggruppati ed accorpate dagli interventi contrassegnati da asterisco. Spese riguardanti progettazioni, permessi, indagini e rilievi, espropriazioni e altre attività necessarie all'avvio dei lavori.
	2652	Tutto il sottobito AIMAG	PERFORAZIONE NUOVO POZZO 13 IN SOSTITUZIONE DEL P10 DI COGNENTO SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA E PSEUDOMONAS AEROGINOSA	A	AIMAG s.p.a.	€ 206.893														Vedere nota ID 475
	2656	Tutto il sottobito AIMAG	PERFORAZIONE NUOVO POZZO IN SOSTITUZIONE DEL P10 DI BOSCO FONTANA SOGGETTO A PROBLEMI OBSOLESCENZA	A	AIMAG s.p.a.	€ 116.000														
	2657	Tutto il sottobito AIMAG	INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE DI ACCESSO E DI CAMMINAMENTO IN QUOTA DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE	D	AIMAG s.p.a.															
	2702	Tutto il sottobito AIMAG	Installazione "Cassette dell'acqua"	A	AIMAG s.p.a.	€ 51.760														Installazione "cassetta dell'acqua" a Mirandola
	2703	Tutto il sottobito AIMAG	Completamento rete raccolta dati pluviometrici	A-F-D	AIMAG s.p.a.															
2014MOAG0041	2704	Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzione straordinaria adduttrici	A	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	A7.1	€ 190.000			€ 190.000	€ 190.000	€ 0		€ 190.000	€ 190.000	€ 0		€ 190.000	
2014MOAG0042	2705	Tutto il sottobito AIMAG	Monitoraggio reti idriche /Distrettualizzazioni	A	AIMAG s.p.a.	€ 570.000	B4.1	€ 80.000			€ 80.000	€ 80.000	€ 0		€ 80.000	€ 80.000	€ 0		€ 80.000	
	2706	Tutto il sottobito AIMAG	Potenziamento rete di adduzione tra vasca e torre Sacchella	A	AIMAG s.p.a.															
2014MOAG0043	2707	Tutto il sottobito AIMAG	Protezione catodica adduttrici	A	AIMAG s.p.a.	DA DEFINIRE	A7.1	€ 30.000			€ 30.000	€ 30.000	€ 0		€ 30.000	€ 30.000	€ 0		€ 30.000	
	2708	Tutto il sottobito AIMAG	Realizzazione interconnessione tra adduttrici DN350 e DN600 presso Limidi di Soliera	A	AIMAG s.p.a.															
	2709	Tutto il sottobito AIMAG	Gruppo elettrogeno Campogalliano. Impianti elettrici a servizio impianto acquedottistica	A	AIMAG s.p.a.															
	2710	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento centrale idrica di Novi di Modena	A	AIMAG s.p.a.															
	2711	Tutto il sottobito AIMAG	Rifacimento collettore aspirazione centrale acquedottistica Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.															
	2713	Tutto il sottobito AIMAG	Potenziamento rete di adduzione via provinciale per Mantova	A	AIMAG s.p.a.															
	2918	Tutto il sottobito AIMAG	Sostituzione interruttore generale cabina di trasformazione della centrale di Fontana di Rubiera	A	AIMAG s.p.a.	€ 40.000														

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.L. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO	
2014MOAG0044	2919	Tutto il sottobito AIMAG	Contributo per l'elaborazione di un modello matematico degli acquiferi modenesi e prime simulazioni.	A	AIMAG s.p.a.	€ 20.000															
	2920	Tutto il sottobito AIMAG	Modellazione fognature	F	AIMAG s.p.a.	€ 35.000															
	2921	Tutto il sottobito AIMAG	Installazione di strumentazioni di caratterizzazione qualitativa on line sui sollevamenti fognari e nodi	F	AIMAG s.p.a.	€ 150.000															
2014MOAG0045	2949	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento e potenziamento sistema centrale telecontrollo	A	AIMAG s.p.a.	€ 145.000															Progetto ampliato rispetto alla pianificazione iniziale
	2951	Tutto il sottobito AIMAG	Costruzione di un grigliato di appoggio locale pompe di rilancio centrale di Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0046	2953	Tutto il sottobito AIMAG	Costruzione di un sistema automatico di monitoraggio dei reagenti	A	AIMAG s.p.a.																
	2954	Tutto il sottobito AIMAG	Sostituzione pozzo P1 campo pozzi Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.																
	2956	Tutto il sottobito AIMAG	Allestimento unità mobile di monitoraggio ambientale	A-F-D	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0047	2957	Tutto il sottobito AIMAG	Realizzazione deposito terre e rocce di scavo Via Bertuzzi e via Maestri del Lavoro	A-F-D	AIMAG s.p.a.		A10.1														Importo rivisto a seguito della progettazione definitiva
2014MOAG0048	2958	Tutto il sottobito AIMAG	Potenziamento della dotazione del laboratorio	A-F-D	AIMAG s.p.a.		M5.1	€ 20.000			€ 20.000	€ 20.000	€ 0		€ 20.000	€ 20.000	€ 0				€ 20.000
2014MOAG0049	2959	Tutto il sottobito AIMAG	Interventi da piano di miglioramento sicurezza (esclusi grigliati)	D	AIMAG s.p.a.		M3.1														
2014MOAG0050	2960	Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzioni Straordinarie Telecontrollo	A-F-D	AIMAG s.p.a.		M5.1	€ 52.000			€ 52.000	€ 52.000	€ 0		€ 52.000	€ 60.000	€ 0				€ 60.000
<b>2014MOAG0051</b>	<b>2961</b>	<b>Tutto il sottobito AIMAG</b>	<b>RINNOVO RETI, ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ACQUA</b>	<b>A</b>	<b>AIMAG s.p.a.</b>		<b>B1.4</b>	<b>€ 1.703.000</b>			<b>€ 1.703.000</b>	<b>€ 3.700.000</b>	<b>€ 0</b>		<b>€ 3.700.000</b>	<b>€ 3.985.000</b>	<b>€ 0</b>				<b>€ 3.985.000</b>
2014MOAG0052	2962	Tutto il sottobito AIMAG	Ripristino di asfalti	A-F-D	AIMAG s.p.a.		M5.1	€ 305.000			€ 305.000	€ 305.000	€ 0		€ 305.000	€ 305.000	€ 0				€ 305.000
2014MOAG0053	2963	Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzione straordinaria rete fognaria	F	AIMAG s.p.a.		C2.1	€ 375.000			€ 375.000	€ 395.000	€ 0		€ 395.000	€ 455.000	€ 0				€ 455.000
2014MOAG0054	2965	Tutto il sottobito AIMAG	INTERVENTI PER MITIGAZIONE RILASCIO FIBRE DI AMIANTO NELLA RETE ACQUEDOTTISTICA DI CARPI	A	AIMAG s.p.a.		B11.1														
2014MOAG0055	4035	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento e installazione nuovi impianti di videosorveglianza e antintrusione presso gli impianti acquedottistici	A	AIMAG s.p.a.		M5.1	€ 30.000			€ 30.000	€ 30.000	€ 0		€ 30.000	€ 40.000	€ 0				€ 40.000
2014MOAG0056	4036	Tutto il sottobito AIMAG	Installazione di un campionatore automatico refrigerato autosvuotante come da protocollo di intesa con enti di controllo	D	AIMAG s.p.a.																
	4037	Tutto il sottobito AIMAG	Realizzazione di un punto di rilevamento e comando valvole sul punto di interconnessione acquedottistica tra le centrali di Rubiera, Campogalliano e Novi di Modena.	A	AIMAG s.p.a.																
2014MOAG0057	4038	Tutto il sottobito AIMAG	Acquisto terreno adiacente centrale acquedottistica di Cognetto e realizzazione della viabilità.	A	AIMAG s.p.a.																
<b>2014MOAG0058</b>	<b>4039</b>	<b>Tutto il sottobito AIMAG</b>	<b>Progetto Smart Metering</b>	<b>A</b>	<b>AIMAG s.p.a.</b>							<b>€ 100.000</b>			<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>					<b>€ 100.000</b>
<b>2014MOAG0059</b>	<b>4040</b>	<b>Tutto il sottobito AIMAG</b>	<b>Sviluppo sistema di monitoraggio qualitativo dei reflui fognari (Progetto Sentinella)</b>	<b>F</b>	<b>AIMAG s.p.a.</b>	<b>€ 350.000</b>	<b>K3.1</b>					<b>€ 100.000</b>			<b>€ 100.000</b>	<b>€ 100.000</b>					<b>€ 100.000</b>
2014MOAG0060	4041	Tutto il sottobito AIMAG	Ristrutturazione del locale officina a servizio della centrale acquedottistica di Fontana di Rubiera e Costruzione di una linea fissa dei lavaggi adiacente l'argine del fiume	A	AIMAG s.p.a.		M3.1									€ 30.000	€ 0				€ 30.000
2014MOAG0061	4042	Tutto il sottobito AIMAG	Installazione strumentazione di misura consumo elettrico delle diverse sezioni impiantistiche ed integrazione sistema di supervisione impianto	D	AIMAG s.p.a.	€ 86.000	M4.7	€ 50.000			€ 50.000	€ 50.000	€ 0		€ 50.000	€ 50.000	€ 0				€ 50.000
2014MOAG0062	4043	Tutto il sottobito AIMAG	Efficientamento energetico impianti di depurazione	D	AIMAG s.p.a.	€ 215.000	M4.7	€ 50.000			€ 50.000	€ 50.000	€ 0		€ 50.000	€ 50.000	€ 0				€ 50.000

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO
2014MOAG0063	4044	Tutto il sottobito AIMAG	Controllo Impianti	D	AIMAG s.p.a.		D2.5	€ 50.000			€ 50.000									
2014MOAG0087		Tutto il sottobito AIMAG	Acquisto autobotte	D	AIMAG s.p.a.	€ 340.000	M1.5	€ 150.000			€ 150.000	€ 190.000	€ 0		€ 190.000					
2014MOAG0088		Tutto il sottobito AIMAG	MIGLIORAMENTI E M.S. VARIE ACQUEDOTTO INDUSTRIALE	A	AIMAG s.p.a.		A7.3	€ 50.000			€ 50.000	€ 50.000	€ 0		€ 50.000	€ 50.000	€ 0		€ 50.000	
2014MOAG0089		Tutto il sottobito AIMAG	Costi residui Servitu/ per interventi ultimati	A-F-D	AIMAG s.p.a.															
2015MOAG0001		Tutto il sottobito AIMAG	Insacchettatrice acqua potabile gestione crisi idriche	A	AIMAG s.p.a.		B11.1													
2015MOAG0012		Tutto il sottobito AIMAG	Rifacimento adduttrici sistema idrico	A	AIMAG s.p.a.		A4.2	€ 4.300.000			€ 4.300.000	€ 4.450.000			€ 4.450.000	€ 4.450.000			€ 4.450.000	INTERVENTO SOSTITUITO DA 3 NUOVI INTERVENTI (2017MOAG0001, 2017MOAG0002, 2017MOAG0003)
2015MOAG0020		Tutto il sottobito AIMAG	Manutenzione straordinaria rete fognaria acque meteoriche	F	AIMAG s.p.a.		C3.1	€ 50.000			€ 50.000	€ 50.000			€ 50.000	€ 50.000			€ 50.000	
2015MOAG0042		Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento strutturale e funzionale sfiati su condotte fognarie prementati	F	AIMAG s.p.a.		C2.3													
2015MOAG0043		Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento normativo emissioni	D	AIMAG s.p.a.		M5.1													
2015MOAG0044		Tutto il sottobito AIMAG	Realizzazione di stazioni di monitoraggio dei parametri chimico-fisici dell'acqua potabile prodotta nei campi pozzi di Cogmento, Fontana di Rubiera e Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.		K3.1	€ 81.000			€ 81.000	€ 81.000			€ 81.000					
2015MOAG0045		Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento impianti di produzione e dosaggio biossido di cloro	A	AIMAG s.p.a.		K3.1	€ 75.000			€ 75.000	€ 75.000			€ 75.000					
2015MOAG0046		Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento hardware a servizio del Telecontrollo	A-F-D	AIMAG s.p.a.		K3.1	€ 200.000			€ 200.000	€ 200.000			€ 200.000					
2017MOAG0005		Tutto il sottobito AIMAG	Oneri per adeguamento sistemi informativi in seguito a Del. AEEGSI n.655/2015	A-F-D	AIMAG s.p.a.															
2017MOAG0001		Tutto il sottobito AIMAG	Sostituzione adduttrice dall'attraversamento stradale A1 (escl. attraversamento) alla via Cicerone nei Comuni di Rubiera e Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.	€ 6.000.000		€ 4.270.000			€ 4.270.000	€ 1.730.000			€ 1.730.000					INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ID 2015MOAG0012
2017MOAG0002		Tutto il sottobito AIMAG	Sostituzione dell'adduttrice dal Campo Pozzi Fontana all'attraversamento stradale A1 (incl. attraversamento) nei Comuni di Rubiera	A	AIMAG s.p.a.	€ 1.700.000					€ 1.700.000	€ 1.700.000			€ 1.700.000					INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ID 2015MOAG0012
2017MOAG0003		Tutto il sottobito AIMAG	Sostituzione dell'adduttrice da via Cicerone a Campogalliano sino a Carpi e parte dell'anello di distribuzione principale	A	AIMAG s.p.a.	€ 5.485.000		€ 1.080.000			€ 1.080.000	€ 4.405.000			€ 4.405.000					INTERVENTO SOSTITUTIVO DELL'ID 2015MOAG0012

N.B.: In grassetto le variazioni rispetto al Programma Operativo approvato

€ 14.663.700	€ 2.445.000	€ 0	€ 12.218.700	€ 15.090.400	€ 1.340.000	€ 0	€ 13.750.400	€ 14.365.000	€ 1.005.000	€ 0	€ 13.360.000
--------------	-------------	-----	--------------	--------------	-------------	-----	--------------	--------------	-------------	-----	--------------

## ELENCO DEI NUOVI INTERVENTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO CAUSATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 E SOGGETTI A CONTRIBUTO

NUOVO ID ATERSIR	ID	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO FINANZIATORE	Importo progettuale	Criticità AEEGSI	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2019	NOTE APPROVATE
2014MOAG0075	4025	Bomporto	Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra condotta in DN 700 sulla Via Ravarino Carpi Località Cristo ed il DN 500 (Bonna) in Via Verdeta Località Sorbara in Comune di Bomporto	A	AIMAG s.p.a.	€ 445.428	A4.2													
2014MOAG0091	4003	Carpi	Adeguamento magazzino presso depuratore di Carpi	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 90.000														
	4004	Carpi	Adeguamento palazzina uffici presso depuratore di Carpi (e opere accessorie)	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 350.000														
	4005	Carpi	Riallestimento laboratorio presso depuratore di Carpi (attrezzature)	D	AIMAG s.p.a.	€ 100.000														
2014MOAG0073	4023	Medolla	Nuova rete DN 500 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra la condotta DN 700 in C.A. e la DN450 (Bonna) in Via Cavezzo Comasantino	A	AIMAG s.p.a.	€ 600.358	A4.2													
2014MOAG0092	4006	Mirandola	Adeguamento strutturale Torre Mirandola	A	AIMAG s.p.a.	€ 1.750.000														

NUOVO ID ATERSIR	ID EX ATO	COMUNE	Descrizione	Tipo	SOGGETTO INVESTITORE	Stima Importo progettuale	Criticità AEEGSI (sigla)	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2017	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2017	INVESTIMENTI DI TERZI 2017	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2017	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2018	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2018	INVESTIMENTI DI TERZI 2018	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2018	INVESTIMENTI COMPLESSIVI LORDI 2019	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2019	INVESTIMENTI DI TERZI 2019	INVESTIMENTI GESTORE DEL S.I.I. 2019	NOTE AGGIORNATE SU PIANO OPERATIVO INTERVENTI APPROVATO	
2014MOAG0067	4017	Mirandola	Nuova rete DN 700 in Ghisa che tra la Torre di Mirandola e la rete DN 700 esistente, all'altezza del by-pass posto a nord di Camurana	A	AIMAG s.p.a.	€ 2.120.622	A4.2														
2014MOAG0072	4022	Modena	By-pass fra le condotte DN 500 e DN 700 a Modena in via De André - Canale dei Montanari	A	AIMAG s.p.a.	€ 246.922	A4.2														
2014MOAG0074	4024	Modena	Nuova rete DN 600 in Ghisa per realizzare l'interconnessione tra il DN 700 in C.A. all'altezza della Via Ponte Nuovo in Comune di Modena (Passo Jucellino) e la rete DN 500 esistente in Via Morello Sud Località Limidi in Comune di Soliera	A	AIMAG s.p.a.	€ 3.776.450	A4.2														
2014MOAG0071	4021	Novi di Modena	Nuova rete DN 300 in Ghisa che collega la Torre di Rovereto e l'adduttrice DN 350 di Via Falani, nel Comune di Novi di Modena	A	AIMAG s.p.a.																
	4000	Tutto il sottobito AIMAG	Aggiornamento modello matematico sistema acquedottistico a seguito del sisma	A	AIMAG s.p.a.	€ 50.000															
2014MOAG0064	4001	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento strutturale impianti di depurazione e sollevamenti fognari	D	AIMAG s.p.a.	€ 580.000	D2.2														
	4002	Tutto il sottobito AIMAG	Ripristino Fognatura in seguito al sisma	F	AIMAG s.p.a.	€ 50.000															
	4007	Tutto il sottobito AIMAG	Installazione regolatori e gruppi di misura in sostituzione della Torri Piezometriche (S.Felice,Cavezzo,Concordia, San Possidonio e Staggia - S.Prospero)	A	AIMAG s.p.a.	€ 500.000															
	4008	Tutto il sottobito AIMAG	Demolizione Torri (1° Stralcio - S. Felice, Concordia, Cavezzo e S. Possidonio)	A	AIMAG s.p.a.	€ 400.000															
	4009	Tutto il sottobito AIMAG	Demolizioni Torri (2° Stralcio -Staggia,Fontana di Rubiera)	A	AIMAG s.p.a.	€ 150.000															
	4010	Tutto il sottobito AIMAG	Installazione nuovo gruppo elettrogeno presso centrale acquedottistica di Cogento	A	AIMAG s.p.a.	€ 110.000															
2014MOAG0093	4011	Tutto il sottobito AIMAG	Ripristino palazzina uffici via Bertuzza	A-F-D	AIMAG s.p.a.	€ 332.460															
2014MOAG0065	4012	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento sismico Torre Piezometrica Di Rovereto S/S e installazione sistema di automazione	A	AIMAG s.p.a.	€ 279.230	A7.2														
2014MOAG0066	4013	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento sismico Torre Piezometrica Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.	€ 270.679	A7.2														
	4014	Tutto il sottobito AIMAG	Opere di adeguamento impianto di pompaggio Cogento	A	AIMAG s.p.a.	€ 250.000															
2014MOAG0094	4015	Tutto il sottobito AIMAG	Demolizioni Torri (3° Stralcio -Bomporto, San Prospero, Lesignana,Soliera, Torre Sacchella) e impianti in sostituzione	A	AIMAG s.p.a.	€ 600.000															
2014MOAG0068	4018	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento centrale di Campogalliano	A	AIMAG s.p.a.	€ 815.754	A1.1														
2014MOAG0069	4019	Tutto il sottobito AIMAG	Adeguamento centrale acquedottistica di Cogento	A	AIMAG s.p.a.		A7.2														
2014MOAG0070	4020	Tutto il sottobito AIMAG	Perforazione nuovi pozzi a servizio della centrale acquedottistica di Cogento	A	AIMAG s.p.a.	€ 1.500.180	A1.1														
2015MOAG0047		Tutto il sottobito AIMAG	Contributo POST SISMA DSII per intero progetto demolizione torri e realizzazione impianti sostitutivi	A	AIMAG s.p.a.		A4.2														
2014MOAG0076	4016	Tutto il sottobito AIMAG	Demolizione torre piezometrica di Camposanto e conseguente adeguamento di rete e impianti	A	AIMAG s.p.a.	€ 926.000															
2014MOAG0077	4045	Tutto il sottobito AIMAG	RIFACIMENTO FOGNATURE	F	AIMAG s.p.a.	€ 371.374															

N.B.: In grassetto i Nuovi Interventi

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Modena n. 7 del 21 luglio 2017

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato – Approvazione della revisione straordinaria del programma degli interventi 2016-2019 per le annualità 2017-2018-2019 del gestore AIMAG S.p.A e proposta di integrazione del Piano di Ambito.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 21 luglio 2017



Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio locale di Modena  
F.to Caterina Bagni

Il segretario verbalizzante  
F.to Pier Luigi Maschietto

---

## **RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 28 luglio 2017