

**CLPR/2020/3 del 23 aprile 2020**

**CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA**

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l approvazione consuntivo  
2018. Programma Operativo Interventi 2015-2019**

**IL COORDINATORE**  
F.to Nico Giberti

CLRE/2020/3

## CONSIGLIO LOCALE di REGGIO EMILIA

L'anno **2020** il giorno **23** del mese di **aprile** alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio Locale di Reggio Emilia convocato con lettera PG/AT/2020/3128 del 17 aprile 2020.

La seduta si è svolta in modalità telematica secondo le indicazioni delle “Linee Guida temporanee per lo svolgimento delle sedute dei Consigli Locali in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID 19”, approvate dal Consiglio di Ambito con deliberazione n.13 del 14/04/2020.

Risultano presenti all'appello:

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
ALBINEA	Giberti Nico	Sindaco	SI'	1,5851
BAGNOLO IN PIANO	Paoli Gianluca	Sindaco	SI'	1,6839
BAISO	Corti Fabrizio	Sindaco	SI'	0,7471
BIBBIANO	Carletti Andrea	Sindaco	SI'	1,7746
BORETTO	Benassi Matteo	Sindaco	SI'	1,0384
BRESCELLO			NO	1,0827
CA DEL BOSCO SOPRA	Bellarìa Luigi	Sindaco	SI'	1,8441
CAMPAGNOLA EMILIA	Sola Stefania	Assessore	SI'	1,0744
CAMPEGINE	Artioli Giuseppe	Sindaco	SI'	1,0150
CANOSSA			NO	0,8069
CARPINETI	Borghi Tiziano	Sindaco	SI'	0,8685
CASALGRANDE	Daviddi Giuseppe	Sindaco	SI'	3,1321
CASINA	Costi Stefano	Sindaco	SI'	0,9242
CASTELLARANO			NO	2,5376
CASTELNOVO MONTI			NO	1,8554
CASTELNOVO SOTTO	Monica Francesco	Sindaco	SI'	1,5599
CAVRIAGO			NO	1,7328
CORREGGIO	Malavasi Ilenia	Sindaco	SI'	4,1013

<b>Comune</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>Qualifica</b>	<b>Presenti</b>	<b>Quote</b>
FABBRICO	Ferrari Roberto	Sindaco	SI'	1,2627
GATTATICO	Ronzoni Luca	Sindaco	SI'	1,1379
GUALTIERI	Bergamini Renzo	Sindaco	SI'	1,2538
GUASTALLA			NO	2,5294
LUZZARA	Sottili Elisabetta	Sindaco	SI'	1,6499
MONTECCHIO EMILIA	Ghirelli Giancarlo	Assessore	SI'	1,8115
NOVELLARA			NO	2,3210
POVIGLIO	Ferraroni Cristina	Sindaco	SI'	1,3174
QUATTROCASTELLA	Olmi Alberto	Sindaco	SI'	2,2355
REGGIO EMILIA	Bonvicini Carlotta	Assessore	SI'	25,5927
REGGIOLO	Angeli Roberto	Sindaco	SI'	1,6575
RIO SALICETO	Malavasi Lucio	Sindaco	SI'	1,1682
ROLO	Nasi Luca	Sindaco	SI'	0,8465
RUBIERA	Cavallaro Emanuele	Sindaco	SI'	2,4723
S. MARTINO IN RIO	Fuccio Paolo	Sindaco	SI'	1,4314
S. POLO D'ENZA	Palù Franco	Sindaco	SI'	1,1458
S. ILARIO D'ENZA	Perucchetti Carlo	Sindaco	SI'	1,9271
SCANDIANO	Nasciuti Matteo	Sindaco	SI'	4,0962
TOANO	Volpi Vincenzo	Sindaco	SI'	0,9123
VENTASSO	Manari Antonio	Sindaco	SI'	0,9043
VETTO	Ruffini Aronne	Vice Sindaco	SI'	0,5206
VEZZANO SUL CROSTOLO	Vescovi Stefano	Sindaco	SI'	0,8741
VIANO			NO	0,7430
VILLA MINOZZO	Bigoni Tiziana	Assessore	SI'	0,8249
PROVINCIA di REGGIO EMILIA	Zanni Giorgio	Presidente	SI'	10,0000

Presenti n. 35 quote 86,40 Assenti n. 8 quote 13,60



Riconosciuta la validità della seduta Nico Giberti, in qualità di Coordinatore assume la presidenza della presente riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.:

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l - approvazione consuntivo 2018. Programma Operativo Interventi 2015-2019**

**Vista** la l.r. n. 23/2011 che ha istituito l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche "Agenzia", cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, e ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

**accertato** che:

- l'Agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione di cui all'art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l'erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;
- l'art. 8 – comma 6 – lettera c) - della L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, tra l'altro, la funzione di approvazione del piano degli interventi, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 7, comma 5, lettera g);
- l'art.7 comma 5 lettera d) della L.R. 23/2011 affida al Consiglio d'ambito la funzione di approvazione dei piani d'ambito;

**considerato** che:

- con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016 del Consiglio locale di Reggio Emilia è stato approvato il programma operativo degli interventi per gli anni 2015-2019 del servizio idrico integrato per il gestore AST Toano, che costituisce dettaglio del Piano d'ambito;
- con deliberazione n.32 del 26 aprile 2016 Servizio Idrico integrato è stata approvata: "Integrazione dei Piani di Ambito vigenti nei territori delle province di Bologna, Ravenna, Parma, Reggio Emilia e Piacenza conseguentemente alla approvazione del consuntivo degli interventi anno 2014 e all'approvazione del programma degli interventi 2015-2019 di cui alla schema regolatorio AEEGSII".
- con deliberazione n. 75 del 12 ottobre 2017 il Consiglio d'ambito ha approvato le "Linee guida vincolanti per l'aggiornamento del Piano e del Programma degli interventi del servizio idrico integrato";
- la deliberazione n.75 del 12 ottobre 2017 inoltre dispone che:
  - entro il mese di giugno dell'anno N il gestore è tenuto a presentare la rendicontazione dell'anno N-1 basata sui dati di consuntivo, giustificando altresì, gli scostamenti significativi dal programma approvato;
  - il Consiglio Locale in un'unica seduta ratifica le modifiche che non necessitano di approvazione preventiva; tale ratifica costituisce revisione ordinaria del POI vigente;
  - il Consiglio Locale esamina e prende atto del consuntivo degli interventi relativo all'anno (N-1);

- il Consiglio Locale individua eventuali provvedimenti da proporre al Consiglio d'Ambito nei confronti del Gestore; in particolare agli eventuali ritardi le cui cause siano imputabili al Gestore verranno applicate le penali previste dalle Convenzioni di servizio vigenti.

**dato atto** che:

- il gestore AST Toano S.r.l. ha completato la rendicontazione degli investimenti 2018 attraverso il software ARSI;
- al fine di garantire la massima condivisione la documentazione oggetto della presente delibera è stata inviata al Comune di Toano in allegato alla nota di convocazione del Consiglio Locale, prot. n° PG.AT/2020/0003128 del 17/04/2020;

**rilevato** che i dati presentati relativi all'annualità 2018 sono stati analizzati e sintetizzati nell'Allegato n. 1 parte integrale del presente atto che, nella sostanza dà conto di:

- interventi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal Programma Operativo degli Interventi 2015 - 2019 approvato con deliberazione n.4 del 01 aprile 2016, ai sensi della Delibera n° 75 del 12 ottobre 2017;
- interventi non avviati;
- interventi anticipati/conclusi;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al +/- 20%;
- interventi in cui si è verificato uno scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al +/- 20%;

**rilevato** inoltre che:

- gli investimenti realizzati risultano essere di importo superiore rispetto a quanto previsto dal Programma operativo interventi 2015-2019 approvato per l'annualità 2018;
- è stata effettuata un'analisi dei consuntivi presentati dal gestore e delle motivazioni fornite per ogni singolo intervento nel caso di importo rendicontato superiore o inferiore del 20% rispetto a quanto previsto nel Programma;
- la sintesi dell'istruttoria è contenuta nell'Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sulla base dell'istruttoria svolta non risulta necessario avviare un'ulteriore istruttoria in quanto non vi sono interventi per i quali la nota giustificativa del Gestore non sia stata ritenuta esaustiva;

**ritenuto** pertanto di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;



**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**posta** quindi in votazione la proposta suddetta, la stessa viene approvata, a voti resi nelle forme di legge, con voti a favore n. 33 (quote 81,60), con voti contrari n. 0, astenuti n. 2 (Comuni di Bagnolo in Piano e Casalgrande – quote 4,80);

### **DELIBERA**

1. di approvare il consuntivo degli investimenti realizzati nel 2018 per il gestore AST Toano S.r.l. per il bacino tariffario del Comune di Toano come indicato nell'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.



---

**AGENZIA TERRITORIALE DELL'EMILIA-  
ROMAGNA PER I SERVIZI IDRICI E RIFIUTI**

Servizio Idrico Integrato  
Consuntivo investimenti annualità 2018  
Gestore: AST TOANO S.r.l. (RE)

23 aprile 2020

## RIEPILOGO GENERALE SUL CONSUNTIVO DEGLI INVESTIMENTI ANNO 2018


La tabella di seguito riportata è una sintesi del consuntivo, per la sola annualità 2018, del Programma Operativo Interventi del Servizio Idrico Integrato 2015-2019, approvato con Delibera del Consiglio Locale di Reggio Emilia n.4 del 01 aprile 2016, che il gestore AST TOANO S.r.l. ha presentato tramite il software ARSI.

PIANIFICATO 2018		DIFFERENZA	CONSUNTIVO 2018	
Importo Lordo Pianificato <b>esclusi gli Investimenti di Struttura</b> [A]	€ 89.000	€ 96.212	€ 185.212	Importo Lordo Consuntivo <b>esclusi gli Investimenti di Struttura</b> [A]
Importo Contributo Pianificato [B]	€ 0	€ 0	€ 0	Importo Contributo Consuntivo [B]
Importo Netto Pianificato [A]-[B]	€ 89.000	€ 96.212	€ 185.212	Importo Netto Consuntivo [A]-[B]

**TAB.1 – Tabella di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018**

Dalla tabella sopra riportata si nota come il gestore AST TOANO S.r.l., abbia effettuato maggiori investimenti rispetto alla pianificazione approvata e precisamente pari a + €. 96.212 rispetto agli investimenti lordi e rispetto agli investimenti netti, esclusi gli investimenti di Struttura.

Per avere però un quadro più esaustivo e quindi di maggior dettaglio degli investimenti rendicontati si vedano le tabelle e i grafici successivi nonché l'Allegato 1 alla presente relazione.



**Fig.1 – Istogramma di confronto tra quanto pianificato e quanto rendicontato nel 2018**



Investimenti realizzati nell'annualità 2018 riferiti ai servizi di ACQUEDOTTO, DEPURAZIONE E FOGNATURA:




Fig.2 – Istogramma di confronto degli Investimenti realizzati nel 2018 riferiti ai diversi Servizi




Fig.3– Illustrazione qualitativa degli interventi realizzati nell'annualità 2018 suddivisi per servizio

## RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI RENDICONTATI

(Esclusi gli investimenti di Struttura)

La tabella di seguito riportata e il relativo grafico sintetizzano gli scostamenti tra quanto il gestore ha rendicontato e quanto era stato preventivato e indica per quali interventi la nota giustificativa fornita dal gestore sia stata ritenuta esaustiva o meno e il relativo provvedimento che ATERSIR intende adottare.

Numero di interventi programmati nel 2018: 6

Numero di interventi rendicontati (importo lordo) nel 2018: 5

	Numero Interventi	Importo Lordo [€] consuntivo nel 2018	Importo Lordo [€] Pianificato nel 2018	Interventi con nota giustificativa NON esaustiva	ID ATERSIR	PROPOSTA PROVVEDIMENTO ATERSIR
Interventi non avviati (% di scostamento pari al- 100%)	4	€ 0	€ 49.000	NO	2016REAT0017 2016REAT0016 <u>2016REAT0018*</u> 2016REAT0015	
Interventi con avvio anticipato nel 2018 e chiusure di Interventi già avviati contenuti nel Programma degli Interventi o nel Piano d'Ambito	3	€ 141.602	€0	NO	2014REAT0006 <u>2014REAT0007*</u> 2014REAT0001	
Interventi avviati nel 2018 che non erano nel Piano d'Ambito- Nuovo ID	0					
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato superiore al + o- 20%	1	€ 17.265	€ 10.000	NO	2016REAT0014	
Interventi con scostamento del rendicontato rispetto al pianificato inferiore al + o- 20%	1	€ 26.345	€ 30.000	GIUSTIFICAZIONE NON RICHIESTA		

**TAB.2 – Numero di Interventi suddivisi in base agli scostamenti di quanto rendicontato**

\* Gli importi, rendicontati annualità 2018, relativi agli interventi codice ATERSIR ID:2016REAT0018 - ID:2014REAT0007, sono stati oggetto di errori di rendicontazione da parte del Gestore (vedasi ALLEGATO 1, note giustificative fornite dal Gestore).


## ULTERIORI INTERVENTI EMERGENZA IDRICA FINANZIATI DALLA PROTEZIONE CIVILE

### INCREMENTO CONSUNTIVO INVESTIMENTI ANNO 2018

Il gestore ha inoltre terminato nel 2018 n.1 intervento, relativo alla crisi idrica del 2017, finanziato dalla Protezione Civile – D.P.G.R. n.32/2018 e n.118/2018- OCDPC N.497/2018, per un importo ammesso a finanziamento pari ad €. 113.000 attualmente in corso di rendicontazione ed in parte non compreso nell'importo consuntivo sopra riportato (rendicontati, annualità 2018, € 5.400,00 codice ARSI ID:2014REAT001).

Dalla tabella risulta che per l'annualità 2018, n.4 interventi, che erano stati programmati, hanno avuto uno scostamento tra pianificato e rendicontato pari al -100% (per l'elenco si veda la Tabelle 3 ), e per i quali la giustificazione è risultata esaustiva (Allegato 1).

Ha avviato anticipatamente oppure chiuso (code di intervento), rispetto a quanto programmato n.3 interventi. Per n.1 interventi si è riscontrato uno scostamento rispetto alle previsioni di spesa superiore al +/- 20%, e per il quale la giustificazione fornita è risultata esaustiva. Per n.1 intervento lo scostamento è risultato inferiore al +/- 20% e quindi non passibile di giustificazione.



**Fig.4– Illustrazione qualitativa degli interventi avviati dal gestore e rendicontati**

Nella Tabella seguente vengono evidenziati i n.4 interventi che hanno avuto uno scostamento pari al -100% (interventi non avviati)

Comune	ID ATERSIR	Descrizione Intervento	Importo Progettuale	Investimenti Lordi 2018
TOANO	2016REAT0017	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di La Cà	68.000	8.000
TOANO	2016REAT0016	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di Cerredolo - con collettamento agglomerato loc. La Valle	195.000	15.000
TOANO	<u>2016REAT0018*</u>	Sistema di rilevamento delle reti ed impianti gestiti	35.000	5.000
TOANO	2016REAT0015	Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio dell'abitato di Casa Guglio	21.000	21.000

**TAB 3 Interventi previsti nel 2018 e non realizzati (scostamento pari a -100%)**

\* L' intervento codice ATERSIR ID:2016REAT0018 risulterebbe, secondo quanto rendicontato, non essere stato avviato (percentuale scostamento - 100%), in realtà si tratta di un errore di rendicontazione, i costi sono stati caricati in un altro codice ARSI ( vedasi ALLEGATO 1, note giustificative fornite dal Gestore).

Con riferimento alla qualità tecnica del servizio (RQTI) risulta come rispetto al totale degli investimenti realizzati nell'annualità 2018; il 14% ha riguardato interventi riferiti al Macroindicatore **M1** - Perdite idriche; il 77% al Macroindicatore **M4a** - Adeguatezza del sistema fognario ed il 9% al Macroindicatore **"Altro"**.




Fig.5 – Illustrazione percentuale Investimenti realizzati in rapporto alla qualità tecnica del servizio (RQTI)

ALLEGATO 1 - AST TOANO - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2018

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento Percentuale	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del $\pm$ 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REAT0011	FD7-17-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Manno	DEPURAZIONE	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2018REAT0023	Investimenti di Struttura	STRUTTURA	Toano	82.679	0	0	0	0	0	0	0%	
2018REAT0020	Rinnovo reti acquedotto	ACQUEDOTTO	Toano	200.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REAT0017	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di La Cà	DEPURAZIONE	Toano	68.000	8.000	0	8.000	0	0	0	-100%	L'impianto di depurazione verrà realizzato dal Comune di Toano nell'anno 2021, sulla base di convenzione con aziende private.
2018REAT0022	Sostituzione contatori	ACQUEDOTTO	Toano	20.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REAT0008	FD4-16-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Vogno	DEPURAZIONE	Toano	24.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2014REAT0012	GEN-13-Nuovo software gestionale	STRUTTURA	Toano		0	0	0	4.667	0	4.667	100%	Pianificati nel 2014/15 euro 15.700 e al 31/12/2015 l'investimento era di euro 9564,07. Col software acquistato nel 2018 la spesa complessiva diventa di euro 14.230,73
2014REAT0005	FD1-14-Estendimento rete fogna Cavola	FOGNATURA	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2019REAT0024	Stazione di rilancio acque reflue sul depuratore Toano 1	ACQUEDOTTO	Toano	18.700	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REAT0016	Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di Cerredolo - con collettamento agglomerato loc. La Valle	DEPURAZIONE	Toano	195.000	15.000	0	15.000	0	0	0	-100%	A seguito della necessità di acquisire i pareri di Arpa e degli enti preposti, la progettazione definitiva è stata eseguita nell'anno 2019 per un importo di euro 5.081,44. E' in fase di realizzazione la progettazione esecutiva al fine di arrivare all'esecuzione dei lavori nell'anno 2022
2014REAT0004	ACGEN-14-15-16-16-Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete idrica.	ACQUEDOTTO	Toano	120.000	30.000	0	30.000	26.345	0	26.345	-12%	
2014REAT0013	GEN-14-15-16-17-Investimenti generali	STRUTTURA	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2016REAT0014	Investimenti di manutenzione straordinaria o piccoli estendimenti sulla rete fognaria e sugli impianti di depurazione.	FOGNATURA	Toano	40.000	10.000	0	10.000	17.265	0	17.265	72%	Il totale corretto speso nell'anno 2018 è di euro 13.065 per n. 2 interventi, con costi superiori a quanto pianificato.
2016REAT0018	Sistema di rilevamento delle reti ed impianti gestiti	ACQUEDOTTO	Toano	35.000	5.000	0	5.000	0	0	0	-100%	L'importo speso nell'anno 2018 è stato di euro 5947,89 che per errore è stato inserito nel codice intervento 2014REAT0007.
2014REAT0003	AC3_17-Nuovo Cloratore al Volturmetro	ACQUEDOTTO	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2018REAT0019	Riduzione delle perdite nelle captazioni acquedotto ex destra Secchia	ACQUEDOTTO	Toano	200.000	0	0	0	0	0	0	0%	

ALLEGATO 1 - AST TOANO - CONSUNTIVO INVESTIMENTI 2018

Codice	Titolo	Servizio	Comuni	PIANO INVESTIMENTI APPROVATO				CONSUNTIVO RENDICONTATO PERIODO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018				
				Importo progettuale	Importo lordo pianificato 2018	Contributi pianificati 2018	Importo netto pianificato 2018	Importo lordo consuntivo 2018	Contributi consuntivo 2018	Importo netto consuntivo 2018	Scostamento Percentuale	Nota del gestore in caso di scostamento maggiore del ± 20% del rendicontato rispetto al pianificato e in caso di interventi non previsti nel 2018, ma per i quali sono stati effettuati investimenti
2014REAT0002	AC2_16-Impianto Clorazione Monte Castagna	ACQUEDOTTO	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2014REAT0006	FD2-15-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello a servizio dell'abitato di Cavola	DEPURAZIONE	Toano	321.000	0	0	0	130.254	0	130.254	100%	L'esecuzione dell'opera è slittata all'anno 2018/19. Gli ulteriori studi di natura geologica e sismica, nonché la procedura di appalto svolta dal CUC - unione montana appennino reggiano hanno fatto slittare l'esecuzione dell'impianto negli anni 2018 e 2019.
2014REAT0010	FD6-17-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. Sabbione - Cerrè Marabino	DEPURAZIONE	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2019REAT0025	Interventi Emergenza Idrica 2017 - OCDPC 468/2017	ACQUEDOTTO	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2018REAT0021	Realizzazione distrettualizzazione rete adduttrice principale	ACQUEDOTTO	Toano	20.000	0	0	0	0	0	0	0%	
2016REAT0015	Nuovo impianto di depurazione di primo livello a servizio dell'abitato di Casa Guglio	DEPURAZIONE	Toano	21.000	21.000	0	21.000	0	0	0	-100%	Opera realizzata nel mese di febbraio 2020, dopo aver ottenuto le servitù di passaggio ed i permessi delle autorità preposte.
2014REAT0007	FD3-16-Nuovo impianto di depurazione di primo livello in loc. L'Oca	DEPURAZIONE	Toano	13.000	0	0	0	5.948	0	5.948	100%	Inserimento errato. L'importo andava messo nella codice intervento 2016REAT0018
2014REAT0009	FD5-17-Nuovo impianto di depurazione di secondo livello in loc. La Collina - Montechiodo	DEPURAZIONE	Toano		0	0	0	0	0	0	0%	
2014REAT0001	AC1_14-Implementazione Telecontrollo con funzionalità utili per l'individuazione di guasti alla rete idrica	ACQUEDOTTO	Toano	3.200	0	0	0	5.400	0	5.400	100%	Si tratta dell'applicazione del telecontrollo ai serbatoi di Argentina e Stiano. L'importo è previsto all'interno dei lavori finanziati dalla Crisi Idrica 2017.
<b>TOTALI</b>					<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>89.000</b>	<b>189.879</b>	<b>0</b>	<b>189.879</b>		



Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Reggio Emilia n. 3 del 23.04.2020

**Oggetto: Servizio Idrico Integrato - Gestore AST Toano S.r.l approvazione consuntivo 2018. Programma Operativo Interventi 2015-2019.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Il Dirigente  
Area Servizio Idrico Integrato  
F.to Ing. Marco Grana Castagnetti

Bologna, 23 aprile 2020

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale di Reggio Emilia

F.to Nico Giberti

Il segretario verbalizzante

F.to Mario Ori

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione).

Bologna, 20 luglio 2020

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna